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はじめに 

 
都城市が管理する橋長 2m 以上の橋梁のうち、供用後 50 年以上経過している橋梁はすでに

589 橋(約 49%)と全体の約半数に達し、このまま年数を経ますと 20 年後には 1067 橋(約 89%)
が高齢化することになります。 

急増する高齢化橋梁に対し、損傷が深刻化してから大規模な修繕や架け替えの維持管理を行
った場合、維持管理コストが一時期に集中し、財政状況を圧迫するだけではなく、適切な対応
ができず、第三者への被害や地域住民の生活に影響を及ぼす可能性があります。 

 
都城市ではこれまで、平成 26 年 7 月の道路法改正で義務化された維持修繕に関するメンテナ

ンスサイクルに基づき、5 年に 1 度の頻度で行う定期点検を行い、全管理橋梁の 1 巡目の点検結
果を踏まえた診断・措置・記録を実施し、平成 30 年度に長寿命化修繕計画を策定しました。 

 
本計画では、全管理橋梁の 2 巡目の定期点検が令和 5 年度に完了したことで蓄積できた維持

管理データの活用、新技術の活用による維持管理の効率化、社会情勢の変化や利用者ニーズを
踏まえた集約・再編によるコスト縮減といった、新たな観点で従前の計画へ反映し、充実させ
るため、個別施設計画の見直しを行ったものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
※ 令和 6 年 3 月現在 

  



 

 
（個別施設計画策定の経過） 
平成 25 年 11 月  インフラ長寿命化基本計画 
平成 26 年 5 月   国土交通省 第 1 次 インフラ長寿命化基本計画（行動計画） 
平成 26〜平成 30 年  近接目視による定期点検が 1 巡 
平成 31 年 3 月   橋梁個別施設計画策定（第１次） 
         以降、毎年の点検結果により計画を更新。 
令和 4 年 6 月   国土交通省 第 2 次インフラ長寿命化基本計画（行動計画） 
令和元〜令和 5 年  近接目視による定期点検が 2 巡 
令和 6 年 3 月   橋梁個別施設計画策定(第２次) 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画全体の方針 
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管理橋梁の現状と課題   

宮崎県の地形的特徴と架橋環境 

本市は宮崎県南西端に位置し、広大な都城盆地一帯の拠点都市であり、市域中央を南北に大淀

川が流れ、西は霧島山地、東は鰐塚山地に囲まれています。市管理橋梁は、塩害等の突出した著し

い変状を有する橋梁はないものの、内陸部の厳しい架橋環境の中、経年劣化により損傷が進行し

ている橋梁も多くみられます。その管理橋梁は、幹線道路上や幹線道路にアクセスしている路線上

にある橋梁や、緊急輸送路にアクセスしている路線上にある橋梁も多く、社会的重要性が高いイン

フラです。 

 

 
 

図 1 宮崎県の地形的特徴と架橋環境 
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1.老朽化対策における基本方針 



  
 

 
2 

道路橋の定期点検の重要性 

道路橋は、一旦供用すると絶え間なく様々な作用を受けながら長期間使用されるため、状態は

絶えず変化し続けます。また、道路橋は多くの部材・材料で構成される複雑な構造物であり、架橋

環境、交通条件、材料・施工の品質など含めると、同一状態の橋は一つとしてなく、劣化の速度や

様態も個々に大きく異なります。 

このような道路橋に対し、常に安全性を確保するためには、定期的に点検を実施し、状態を確認

することが極めて重要となります。 

道路橋は、建設時点の最新の知見や社会情勢を反映した統一的な技術基準によって建設されて

います。しかし、一旦建設されると長く供用される道路橋に対し、取り巻く環境は変化していきます。

調査研究によって、建設時点には知られていなかった劣化現象や損傷形態の存在が明らかとなる

など、建設当時には想定できなかった劣化や損傷の影響によって性能が低下するものもあります。

さらに日本では地震や台風などの自然災害によって道路橋が被害を生じることもあります。 

このように、様々な原因で劣化や異常を生じる道路橋に対して、通行機能の障害の発生を最小

限に抑え、早期の異常・予兆の発見による予防保全の実現を図るには、定期的な点検等による状

態把握と健全性の診断などの的確な評価を行うことが極めて重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 橋梁を構成する部材 
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管理橋梁数 

都城市が管理する橋梁数は、1195 橋（道路橋 1193 橋・横断歩道橋 2 橋）あります。 

橋長別に橋梁数を見ると、橋長 15m 未満の橋梁は 75％を占めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 橋長別橋梁数 

 

橋種別に橋梁数を見ると、コンクリート橋（RC 橋、PC 橋）が約 67%を占めます。 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図 4 橋種別の橋梁数（径間数） 

多径間の橋で複数条件が該当する場合はそれぞれカウント  
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管理橋梁の健全性の現状 

平成 26 年度～令和５年度に定期点検を実施した橋梁において、以下の現状を把握しました。 

・Ⅰ（健全）が 845 橋（71%）  ・Ⅱ（予防保全段階）が 339 橋（28%） 

・Ⅲ（早期措置段階）が 11 橋（1%）  ・Ⅳ（緊急措置段階）が 0 橋（0%） 

 

 

図 5 健全性の診断状況 

表 1 橋の健全度の区分 

健全度の区分 橋梁の状態 

Ⅰ 健全 
構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の 

観点から措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、 

早期に措置を講ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる 

可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 
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定期点検により、予防保全（健全度Ⅱ）が必要と診断された橋の損傷事例 

  

剥離・鉄筋露出（健全度Ⅱ）1975 年架設 床版ひびわれ（健全度Ⅱ）1955 年架設 

  

防食機能の劣化（健全度Ⅱ）1972 年架設 腐食（健全度Ⅱ）1955 年架設 
※上記損傷は、順次補修していきます。 

図 6 損傷状況 
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維持管理上の課題 

急増する高齢化橋梁への対応 

橋梁数を経過年別に見ると、管理する橋の 49％が架設後 50 年以上経過しています。 

今後 20 年で 89％が架設後 50 年を経過し、急激に高齢化が進展することで、供用中の道路

橋が重大な損傷等によって、ひとたび通行規制の措置などがあると、社会的な影響を及ぼすこと

が懸念されます。また、近い将来、急増する老朽化した橋梁を対症療法による補修を実施した場合

は、大規模補修や橋梁の架け替えが一時的に集中することが想定されます。そのため、増大する社

会資本ストックの効果的・効率的な維持管理手法が求められています。 

 

図 7 経過年の分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8 架設後 50 年以上経過した橋梁の割合 
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コンクリート片剥落などによる第三者被害の防止 

交差状況別に見ると、63 橋が道路等を跨いでいます。このような橋は、コンクリート片剥落等に

よる第三者への被害発生の可能性があり、通行に支障が出た場合の社会的な影響が大きい架設

環境となっていますので、優先的に対応する必要があります。 

 

    

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
※１ 宮崎自動車道 

※２ 都城志布志道路 

図 9 交差状況 

 

図 10 鉄道を跨ぐ橋梁の例（都城市管理 志比田陸橋） 
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限られた財源下での維持管理手法の確立 

全国市町村における土木費の推移で見ると、20 年間で約 5 兆円減少しています。現在、本地区

においても非常に厳しい財政状況におかれ、これまで以上に効率的、効果的な事業実施が求めら

れています。 

このため、新橋建設などの改築費を抑えることによって対応を行ってきましたが、維持管理費に

ついては利用者の安全性を確保する観点から、これ以上削減しづらいレベルにまで達しており、新

たな維持管理手法の確立が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 全国市町村における土木費の推移 
（地方財政統計年報より国土交通省作成） 

 
 
 

  

橋の維持管理費が削減すると 

暮らしや経済活動の 

安全性・利便性が低下する恐れあり 

20 年間で 

約５兆円減少！ 

(1993 年度比約 53％) 

これ以上削減すると安全性に支障をきたす可能性あり 

約 11.5 兆円 

約 6.1 兆円 

近年は約 6.6 兆円で推移 
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長寿命化修繕計画の目的 
修繕計画の策定にあたっては、高齢化する道路橋の急速な増大に対応するため、従来の事後的な

修繕および架替えから、予防的な修繕および計画的な架替えを実施し、構造物としての長寿命化を

目的とした政策転換を行います。 

また、橋梁を長期にわたって安全に使用し続けるためには、限られた予算で継続かつ効率的に管

理し、事業費の平準化やライフサイクルコストの縮減を図ることを目的とします。 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

（特徴）  

対策のタイミングを遅らせることで、短期的なコストは抑制されるが、損傷が深刻化すると対策工法

が高度となり、ライフサイクルコストが大となる傾向があります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特徴）  

こまめに手当てすることで、安全性を高水準で維持するとともに、長寿命化が期待できるため、 

ライフサイクルコストの低減が期待できる一方、短期的な対策コストが大となる傾向があります。 



  
 

 
10 

 

予防保全型の管理手法とすることによって、事後保全型、架け替え型よりもコストが小さくなりま

す。また、橋の長寿命化も図れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図 12 予防保全型管理手法による長寿命化とコスト縮減イメージ 
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長寿命化修繕計画の策定方針 

対象橋梁 

都城市が管理する市道に認定（道路法の法律に定められた道路）された橋長 2m 以上の全ての

道路橋（溝橋※含む）を対象とします。 

 
※溝橋：道路の下を横断する道路や水路等の空間を得るために、盛土あるいは地盤内に設けら

れる剛性ボックスカルバート(矩形(ボックス型)の内、道路軸方向に外寸が 2ｍ以上、
土被りが 1m 未満の構造物を「橋」として取り扱うものです。 

 
溝橋の要件を満足する橋長、土被りの考え方は以下の通りです。 

 

図 13 溝橋（ボックスカルバート）の考え方 
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都城市における橋梁メンテナンスサイクル 

道路の維持修繕に関する省令・告示の制定に伴い、点検、診断、措置、記録というメンテナンスサ

イクルへの取り組みが義務化されました。 

 今後は、メンテナンスサイクルを継続して回すことにより、橋梁の長寿命化ならびにコスト縮減が

可能な橋梁マネジメントサイクルを構築し、将来にわたり適切な道路サービスの機能を維持するこ

とを基本とします。 

 
橋梁は、利用状況、設置された自然環境等に応じ、劣化や損傷進行が施設ごとに異なり、その状

態は時々刻々と変化します。このようなことから、修繕計画の策定に至っては、定期的な点検を実

施し、基礎データとなる各橋梁の状態や損傷の程度から適切に評価・検討を行った上で、効果的な

措置を講ずることが重要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 14 メンテナンスサイクル 
  

●点検や対策の実績をも

とにした分析、新たな

技術的知見等を取り入

れで施策の改善・見直

しを図ります。 

 

●計画に基づいて着実に補修対策

を実施します。 

●安全で円滑な交通を確保します。 

●定期的な点検により状態を把握

します。 

●異常時の安全を確認します。 

●将来の大規模修繕時代に備えて、事

後的な修繕から予防的な修繕へと政

策転換を図るための計画です。 

●長寿命化及びコスト縮減を図ります。 
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メンテナンスサイクルの各段階における具体的な取り組み等を次に解説します。 

計画 

高齢化橋梁の維持管理を効率的・合理的に行うためには、「計画→

措置→点検・診断→改善・記録」という橋梁維持管理マネジメントサイ

クルを確立させ、継続的に取り組みます。 

 
措置 

診断の結果、次回点検までの期間を目安として性能を回復するため

に必要な措置を行います。 

措置の具体的な内容には、補修・補強工事や緊急対応、日常的な維

持作業対応、詳細調査、経過観察などが挙げられます。必要な措置を

講じることができない場合は通行規制・通行止めを行います。また必

要に応じて、利用状況を踏まえ、橋梁等を集約化・撤去を検討します。 

 

点検・診断 

橋梁は、利用状況、設置された自然環境等に応じ、劣化や損傷進行

が施設ごとに異なり、その状態は時々刻々と変化します。現状では、こ

れらの変化を正確に捉え、橋梁の寿命を精緻に評価することは技術的

に困難なので、定期的な点検・診断により施設の状態を正確に把握す

ることが重要です。このため点検は、統一的な基準※1により 5 年に 1

度近接目視による全数監視を実施することが義務付けられました。 

診断は、橋や部材の現在の状態に対して、次回の定期点検までの間

（＝5 年程度以内を目途）に行うべき措置の必要性やその内容を、橋や

部材の機能面に着目して判断するための一連の行為を診断と称して

います。診断の結果については、国が定める統一的な尺度（4 段階）で

健全度の判定区分を分類することが義務付けられました。 

 
改善・記録 

点検・診断・措置の結果は、維持・補修計画を立案する上で基礎的な

情報であり、適切な方法で記録し、随時、長寿命化修繕計画へ反映す

ることで、計画と実施のかい離をなくします。 

  

 
※1 道路法施行令第 35 条の 2 第 2 項、道路法施行規則(昭和 27 年建設省令第 25 号)、トンネル等

の健全性の診断結果の分類に関する告示(平成 26 年国土交通省告示第 426 号)に従う定期点検 

計画 

措置 

点検・診断 

改善・記録 
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維持管理の実施方針 

基礎データの整備・更新 

道路橋の点検や補修を適切かつ合理的に行うためには、橋梁がどのような構造・材料でどの

設計基準で設計されたか、過去の点検手法など多くの基礎データの整備・更新が必要です。 

基礎データについては、橋梁台帳の机上調査や定期点検時に現地調査し、整備・更新します。 

道路橋の状態は常に変化しつづけることを踏まえ、5 年に 1 度の定期点検や点検後の補修の

都度、最新の情報を反映するよう情報の管理に努めます。 
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橋の健全度の評価 

5 年に 1 度行うことが義務付けられている定期点検では、道路の維持修繕に関する省令・告

示に基づき、診断結果を橋の健全度に応じて４段階に分類します。 

『道路橋定期点検要領 国土交通省 道路局』を参考にします。 

 

 
図 15 橋の健全度の事例 

（判定Ⅱ～Ⅳ：道路橋定期点検要領 国土交通省 道路局）  

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

【健全】 

床版に小さなひびわれが生じているが、軽微であ

るため補修を行う必要がない。または経過観察に

て、状況に応じて補修を行う。 

構造物の機能に支障が生じていない状態。 

【予防保全段階】 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の

観点から措置を講ずることが望ましい状態。 

床版から漏水や遊離石灰を伴うひびわれが少数発

生している状態。予防保全の観点から補修を行う

ことで長寿命化が図れる。 

【早期措置段階】 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に

措置を講ずべき状態。 

床版から漏水や遊離石灰を伴う格子状ひびわれ

が密に発生している状態。構造安全性確保の観点

で速やかに補修を行う必要がある。 

【緊急措置段階】 構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能

性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 

床版コンクリートが一体性を失っており、車輪

の荷重などの作用で容易に抜け落ちる状態。 

放置すると路面陥没によって交通障害が発生。 

判定区分 

橋梁を構成する部材を損傷の種類毎に評価し、部材の重要性や損傷の進行状況、架橋

環境条件、当該道路橋の重要度など様々な要因を総合的に勘案し、橋の健全度を評価

します。 
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維持管理の方針 

 
 維持管理方針の基本分類 

本計画では戦略的に維持管理・更新を策定するため、個別の橋梁ごとに「予防保全型」「事後

保全型」「架け替え型」の 3 通りのライフサイクルコスト（以下、「LCC」）のシミュレーションを行い、

比較の結果、LCC が最も小さい維持管理方針に分類することを基本とします。 

長期的な傾向を把握するため、LCC 評価期間は 100 年を基本とします。 

表 2 維持管理手法の分類 
管理手法 概要 適用する場合の特徴 

予防保全型 

 

管理 

区分Ⅰ 

部材の損傷や劣化が軽微な段階で対策を

行い、橋梁の長寿命化を図る管理手法。 

 

補修工事のサイクルは短いが、初期の

損傷が小さい段階で補修工事を行うた

め、施設が致命的な損傷を受ける前に

適切な対策を実施できる。そのため、

橋梁の長寿命化を図るとともに，修繕

に係る費用の縮減が図れ、水平展開で

きる有効な方策となる。 

ただし短期的な対策費用が大となる傾

向がある。 

事後保全型 

 

管理 

区分Ⅱ 

 

 

部材の損傷や劣化がある程度進行するま

で対策を行わず、悪くなった段階で必要

な箇所に対策を行う管理手法。 

 

従来の一般的な維持管理手法で、各部

材が要求される機能を喪失した時点、

あるいは喪失する直前にその都度対策

を実施する。 

予防保全型に比べ補修工事のサイクル

は長く短期的なコストは抑制されるが

老朽化による被害のリスクが大きく、

大規模な補修工事によるトータルコス

トが大きくなる傾向がある。 

架け替え型 

 

管理 

区分Ⅲ 

 

補修・補強などの対策を行わず、主要部

材の供用限界を迎える直前に架け替えを

する管理手法。 

 

安全性にかかわる問題が深刻化する段

階まで、基本的に維持管理を行わな

い。工事のサイクルは最も長いが、部

材の交換や橋梁自体の架け替えを行う

ため、一回にかかる工事費用が最も大

きい。また、通行止めや迂回路等が発

生するため、経済損失や地域住人に対

しての影響がある。 

構造の長寿命化を目的とした管理手法

ではなく、簡易的な橋梁や小規模な橋

梁形式、もしくは修復不可能な損傷の

場合に用いるケースがある。 

  補足：図中の健全度は、劣化予測による健全度の推移を連続値として取り扱うため、点検結果を

5 段階「A～E」に置き換えてシミュレーションします。 
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 維持管理方針の最適化 

道路ネットワークの観点などから重要な橋については、優先的に予防保全型の管理を行いま

す。具体的には、緊急輸送ルート、跨線橋・跨道橋、道路ネットワーク機能が著しく低下する恐れ

がある橋（幹線道路上の橋(1 級・2 級)、管理者指定の重要橋梁については予防保全型の維持管

理を推進します。 

LCC の最小化だけでなく、様々な観点から方針を最適化することで、実現性の高い維持管理

を行い、安全確保に努めます。 

 

 
図 16 橋梁ごとの維持管理方針の最適化 

 
  

START 

跨線橋 

跨道橋 

道路ネットワーク 

機能の著しい低下 

LCC 

比較 

管理区分Ⅰ 

(予防保全型) 

管理区分Ⅱ 

(事後保全型) 

管理区分Ⅲ 

(架替え型) 

Yes 

No 

Yes 

No 

Ⅰ 
Ⅱ 

Ⅲ 

管理者指定の 
重要橋梁 

Yes 

No 
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劣化予測 

 
 劣化予測の目的 

劣化予測は、現在の劣化状態から将来の状態を予測し、いつ、どのような対策を行えばよい

か等、計画的な維持管理を行うために必要であり、橋梁の架設環境や構造形式などにより分

類を行い対象部材ごとに行います。 

 
 劣化予測手法の選定 

劣化予測の手法には、既往の研究や文献等による理論的な予測式、点検データをもとにし

た統計分析による回帰式、マルコフ過程※１に代表される遷移確率を用いた手法があります。 

長寿命化修繕計画では、個別橋梁ごとに対策時期が確定的に算定でき、根拠が明確である

必要があるため、定期点検により収集された点検結果を用いて現在の状態を把握したうえで

予測することが望ましいため、点検結果をもとに分析を行い根拠が明確であり、かつ個々の

橋梁への適用も容易である統計分析による手法を採用します。 

 
 劣化予測の対象部材 

架替えられた橋梁の主な原因となる損傷部材は、鋼橋、RC 橋、PC 橋すべてにおいて、桁

と床版で約 8 割を占めると報告されています。※２ 

また、『橋梁定期点検要領 平成 31 年 3 月 国土交通省 道路局 国道・技術課』においては、

上記部材のほか、下部工も主要部材※３とされています。 

したがって、本計画では、桁、床版および下部工を劣化予測の対象部材とします。 

 
 劣化予測の精度向上 

本計画作成時点では、これまで行ってきた点検データをもとに統計分析を行い、劣化予測

式を決定しました。今後も点検データを継続的に蓄積し、統計分析に反映すること、予測精度

の向上を図ります。 

 
 
※１ 現在の状態によって決定される確率過程 
※２『橋梁の架替に関する調査結果（Ⅳ） 国土技術政策総合研究所（平成 20 年 4 月）』による 
※３ 主要部材：劣化進行を放置し続けると落橋に至るおそれがある部材 
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計画期間 

点検時期（5 年に 1 回）や修繕時期（点検結果に応じ）の見通しを立てるため、計画期間は 10 年

とします。また、新たな点検結果を得た場合は、計画の見直しを行い、長寿命化修繕計画の更新を

行うものとします。 

 

省令・告示に基づき 5 年に 1 回の頻度で実施する定期点検時期と点検後に修繕が必要な橋梁

の対策時期の見通しを立てるため、計画期間を 10 年とします。 

計画の更新頻度は、少なくとも定期点検が実施された都度とします。更新にあたっては、それまで

に実施された対策工事の実績等を踏まえ、長寿命化修繕計画の見直しを行います。 

知見やノウハウの蓄積を進め、計画期間の長期化を図ることで、中長期的な維持管理・更新等に係

るコストの見通しの精度向上を図ります。 

 

 

図 17 長寿命化修繕計画の更新 
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対策優先順位の目標や考え方 

対策優先順位の評価の流れ 

早期措置段階（Ⅲ）と診断された橋については、次回の定期点検までの間（＝5 年程度以内を

目途）に措置完了することを優先目標とします。 

続いて、予防保全段階（Ⅱ）と診断された橋について、損傷規模や損傷程度により細分化を行

った上で、路線の利用状況に着目した重要度や、損傷の進行確率、迂回率（橋を通行規制・迂回

するときの移動距離の伸び率）などに着目して、すべての管理橋梁に対する優先順位を決定し

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 18 優先順位評価の流れ 
 
 
  

第 1 評価 

第 2 評価 

橋の健全度による分類（4 段階） 

定期点検の診断結果に基づいて、損傷が大きい橋梁の対策を優先します。 

Ⅱ判定については損傷規模や損傷程度によりさらに 4 区分にて評価します。

路線の重要度を加味した総合評価 

橋の健全度が同じ場合は、路線の重要度が高い橋梁の対策を優先します。 

橋の健全度と路線の重要度で 2 軸の優先順位評価マトリクスに分類し、 

優先順位を決定します。 

損傷進行確率、迂回率を加味した順位評価 

橋の健全度、路線の重要度の組み合わせ評価において順位が同じ場合は、

部材の損傷進行リスク（ⅡからⅢへ遷移する確率）が大きい橋を優先します。 

損傷進行リスクも同一の場合は、交通規制時の影響の代表指標として 

迂回率が大きい橋を優先して順位を決定します。 

なお、損傷進行リスク、迂回率も同一の場合は、架設年が古い順、橋長が大

きい順、幅員が大きい順、のように優先順位を決定します。 

 

第 3 評価 
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 第 1 評価方法 

第 1 評価では、橋全体の健全度より優先順位を決定します。 

 
橋の健全度 

橋全体の健全度は、維持修繕に関する省令・告示に従い表 3 の左側に示すⅣ～Ⅰの 4 段階で

評価した。橋の健全度（Ⅰ～Ⅳ）間で優先順位を超えないよう、評価を行います。 

また、健全度Ⅱについては、損傷規模や損傷程度に大小がみられ、予防保全の措置が必要な優

先順位を評価するため、表 3 の右側に示すようにⅡ-1～Ⅱ-4 の 4 段階の区分を新たに設け、 

橋の健全度を 7 段階の区分として分類を行います。 

 

表 3 橋の健全度 
健全度の区分 橋梁の状態 優先順位評価上の細区分 損傷規模 

Ⅳ 
緊急措置

段階 

構造物の機能に支障が生じている、

または生じる可能性が著しく高く、緊

急に措置を講ずべき状態。 

Ⅳ 左記と同様の状態 大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 

Ⅲ 
早期措置

段階 

構造物の機能に支障が生じる可能性

があり、早期に措置を講ずべき状態。 
Ⅲ 左記と同様の状態 

Ⅱ 
予防保全

段階 

構造物の機能に支障が生じていない

が、予防保全の観点から措置を講ず

ることが望ましい状態。 

Ⅱ-4 
損傷規模や損傷程度が 

比較的大きい 

Ⅱ-3 
損傷規模や損傷程度が 

中程度 

Ⅱ-2 
損傷規模や損傷程度が 

比較的小さい 

Ⅱ-1 
損傷規模や損傷程度が 

極めて小さい 

Ⅰ 健全 
構造物の機能に支障が生じていない

状態。 
Ⅰ 左記と同様の状態 

 
 
  

第1評価 第2評価 第3評価
第1評価で分類

した橋について

第2評価で同じ

順位の橋につ

いて

橋の健全度
路線の重要度を

加味した評価

損傷進行リスク値

迂回率
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 第 2 評価方法 

第 2 評価では、第 1 評価で分類した橋に対して路線の重要度を加味し、優先順位を決定します。 

 
路線の重要度による分類 

路線の重要度は、路線および橋の利用状況から、緊急輸送ルートおよび A～D の 5 つに分類

し、それぞれを 1 級道路、2 級道路、その他道路の３つに細分化した 13 段階の区分で分類し評

価を行います。 

表 4 路線の重要度 

重要度 評価区分 路線等級 連番 評価条件 

高 緊急輸送ルート 1 緊急輸送ルート上の橋梁を最も重要度が高いと評価します。 
 

Ａ 

1 級 2 旧都城市はＤＩＤ地区、旧高城町・山之口町・山田町・高崎町

は用途地域内路線の橋梁を A と評価します。 
 

2 級 3 
 

その他 4 

 

B 

1 級 5 Ａ評価区域外の 1.5～２車線かつ地域の主要幹線上の橋梁

を B と評価します。  2 級 6 

 その他 7 

 

C 

1 級 8 Ａ評価区域外の１～1.5 車線を C と評価します。 

 2 級 9 

 その他 10 

 

D 

1 級 11 老朽化により継続利用が困難な橋梁や、土地利用の変化・周

辺道路の整備状況により利用交通が著しく減少し、現在の機

能を保持する必要性が低い橋梁を D と評価します。 

 2 級 12 

低 その他 13 

 

  

第1評価 第2評価 第3評価

橋の健全度
路線の重要度を

加味した評価
第1評価で分類

した橋について

第2評価で同じ

順位の橋につ

いて

損傷進行リスク値

迂回率
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路線の重要度を加味した総合評価 

橋の健全性の分類を縦軸に、路線の重要度の分類を横軸にとった表に橋梁をあてはめて、優先

順位を総合評価します。図 19 に優先順位の総合評価の概念図を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 19 優先順位評価の概念図 

 

具体的な順位については、表 5 に示す数値を順位として評価します。 

表 5 優先順位総合評価表（表中の数値が優先順位を示す） 

  

路線の重要度 

緊

急

輸

送 

A B C D 

1 級 2 級 その他 1 級 2 級 その他 1 級 2 級 その他 1 級 2 級 その他 

橋
の
健
全
度 

Ⅳ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ⅲ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Ⅱ 

4 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 67 68 69 

3 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 70 71 72 

2 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 73 74 75 

1 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 76 77 78 

Ⅰ 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
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 第 3 評価方法 

第 2 評価の優先順位が同じ順位となった場合は、部材に発生する損傷種類ごとの橋の損傷の

進行性が大きい橋を優先し、さらに同一順位の場合は、迂回率の大きい橋を優先します。 

 
損傷進行リスク値の評価 

橋の健全度がⅢに推移する部材損傷進行のリスク値をフォルトツリー分析によって数値化した確

率の大小で評価します。 

 

図 20 フォルトツリー解析のイメージ 

  

第1評価 第2評価 第3評価

橋の健全度
路線の重要度を

加味した評価
第1評価で分類

した橋について

第2評価で同じ

順位の橋につ

いて

損傷進行リスク値

迂回率
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迂回率（交通規制時の影響度）の評価 

補修工事等による交通規制により迂回の必要が生じた場合の利用者への影響の大小を、迂回率

の大小により評価します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 21 迂回率の計算方法 

 
  

迂回ルート 

本ルート 

終 

起 

迂回率 ＝ 
迂回ルートの距離 

本ルートの距離 
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予算の平準化 

修繕時期のばらつきや修繕の費用が高くなる場合には、優先順位の高い橋から修繕を実施す

るなど、修繕時期を調整して、毎年の予算を一定にします。 

 
 
 
 
 

 
 

 
図 22 平準化の概念図 
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基本方針 

都城市が管理する全ての橋梁について、定期点検や修繕等に係る新技術や新材料・新工法等の

活用の検討を行い、コスト縮減や事業の効率化の効果が見込まれる橋梁においては、従来技術か

ら新技術への技術転換を図り、橋梁の維持管理に係る費用の縮減、および効率化や高度化を目指

します。 

 
取組内容 

定期点検における新技術等の検討の手順に沿って、積極的に新技術の活用を図ります。 

 

 新技術の適用対象橋梁の考え方（STEP１） 

定期点検時に、大型の点検車や特殊な点検方法、吊り足場などの仮設資材が必要な橋梁、

あるいは、交通規制などによる作業時間の制約を大きく受ける場合などの条件で橋梁を選定

します。 

（なお、本計画の策定時点では、橋梁部材へ徒歩で近接できる現地条件では、従前とおり点検

する方が合理的となる傾向にあります。） 

 有用な新技術の選択（STEP２） 

選定した橋梁ごとに新技術の適合性を詳しく判断します。橋梁の形式や現地条件を把握し

た上で、人が近接して行う点検と同等の点検ができることを必須条件とし、有用な新技術を

選択します。 

 コストまたは効率性の検討（STEP３） 

選択した新技術について、従来技術に対する費用の縮減効果、または作業効率の向上性の

観点で、有効と判断された橋梁において、新技術を活用します。 

また、点検目視に代わる新技術以外にも、非破壊検査技術、計測・モニタリング技術、橋梁の

修繕設計・工事に関する新工法や新材料についても同様に検討し、コスト縮減を図ります。 

 

図 23 新技術を活用する場合の段階的な検討の流れ 
 
 
 
 
 
 

図 24 新技術の有用性の観点（費用の縮減効果や、作業効率の向上性） 

2. 新技術の活用方針 

新技術点検
（支援技術）

点検に係る費用の比較 点検作業時間の比較

従来技術点検

新技術点検
（支援技術）

点検費

点検費

点検日数

点検日数

従来技術点検

コスト縮減 日数の短縮
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活用の実施に向けた使用機器の検証例 

活用する新技術については、「運動性能」「計測性能」などを確認し、活用する目的に対して性

能が満足するか否かの判断をするため、誤差が蓄積すると思われる条件において、真値との比

較を現場にて検証（キャリブレーション）を行った後に、活用します。 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）新技術等の活用に関する目標と費用の縮減効果 

都城市においては、定期点検を行う全ての橋梁に対して、現地条件に応じた新技術の適用性

を個別に検討した結果、令和１０年度までの５年間に、定期点検を実施する２１橋について、費用

の縮減効果が見込める新技術等を活用し、約８90 万円のコスト縮減を目指します。 
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基本方針 

道路橋の老朽化が進展している中、適切に橋梁の修繕等を実施していくためには、維持管理

費の抑制を行う必要があります。 

対策の一つとして、社会経済情勢の影響による土地や施設利用の変化や周辺道路の整備状況

に応じた、適切な橋梁の配置が道路管理者と周辺住民双方のメリットを生み、中長期的な視点

で見た際の有効な手段となりうるため、橋梁の集約化・撤去の検討を行います。 

 
取組内容 

集約化・撤去の検討にあたっては、道路ネットワークの観点などから、重要な路線は除き、当自

治体の周辺環境を考慮した評価条件を設定して、参考の対象橋梁の検討を行います。 

さらに、参考の対象橋梁の中からの選抜にあたっては、補修と比べ大きな事業規模となるこ

と、利用者や住民との合意形成や交差物件管理者との長期に渡る協議等を踏まえ、総合的かつ

慎重に判断して、集約化・撤去が現実的に可能と思われる橋梁を選定します。 

 
 集約化・撤去のメリットの要点 

 

分類 項目 集約化・撤去のメリット 

管理者 1）維持管理・更新

費等の縮減 

初期費用として一時的な負担が生じるが、中長期的には将

来の点検費、補修費等の維持管理費を縮減可能である。 

2） 管理瑕疵リスク

の除去 

老朽化や地震動による落橋、コンクリート片の剥落等によ

る人的被害の発生リスクが除去される。 

3）管理負担の軽減 管理橋数を減らすことは点検や補修等の実施に伴う手続

き・調整・管理等の負担軽減につながる。特に、鉄道を跨ぐ

跨線橋や高速道路を跨ぐ跨道橋で軽減効果が大きい。 

4）河積阻害の解消 昭和 51 年 7 月以前に架設した渡河橋は「河川管理施設等

構造令」制定以前の橋であり、河積阻害率が高いなど河川

条件と整合しない場合、治水リスクを低減できる。 

利用者 1）落橋による事故

の危険性の排除 

落橋等による人的リスクが排除されることで、道路利用上

の安心につながる。 

2） 集約・撤去によ

る付加的なメリット 

例えば、車道橋から人道橋へ用途変更（ダウンサイジング）

することで、歩行者の通行安全性が向上するなど、付加的

なメリットを生む場合がある。 

 
 

  

3. 集約化・撤去の方針 



  
 

 
30 

 集約化・撤去の対象橋梁の選定方針 

選抜された橋梁が老朽化等により現橋の継続利用が困難になった時点で下記の集約化・撤

去の事業方針の検討を行います。 

 

１．老朽化等により現橋の継続利用が困難になった時点で下記①～③のいずれに該当するか

を考え、②または③に該当する橋梁について集約化・撤去を検討します。 

① 今後も同等以上の機能が必要な橋梁    ⇒ 長寿命化 

② 地域の実情や利用状況に応じて集約等を検討する橋梁  ⇒ 集約化 

③ 周辺環境の変化により役割を終えた橋梁   ⇒ 撤去 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

図 25 道路橋の集約・撤去方針  

 

２．集約化・撤去については、以下の条件に多く該当する橋を優先的に検討します。 

・路線の重要度 （重要度 D を優先的に検討します。） 

橋の配置場所や道路状況、利用者頻度を総合的に評価したもの 

・橋の健全度 （Ⅱ・Ⅲ・Ⅳを対象とします。） 

直近の定期点検で橋全体の健全度が対策必要と評価したもの 

・迂回率 （２．０未満を目安とします。） 

迂回しない場合と迂回する場合の距離の伸び率を評価したもの 

・架設年 （３０年以上経過した橋を基本とします。） 

ライフサイクルコストを考慮した対策架設年で評価したもの 
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図 25 に示した集約化・撤去方針を事業内容として整理すると、次ページの表 6 のように

分類できる。 

 

表 6 集約・撤去の事業内容 

 
(道路橋の集約・撤去事例集 P13，令和 5 年 4 月, 国土交通省 道路局) 

 

 
都城市においては、集約化・撤去に関する基本方針を踏まえ、現在１橋の集約化に向けて検討を

行っており、中長期における将来の維持管理費と集約化に関わる費用との経済比較の結果、約８０

00 万円のコスト縮減の効果が見込まれることから、今後、具体的な周辺状況や利用調査、地元と

の調整などを行い、集約化・撤去に取り組んでいきます。 

（３）集約化・撤去に関する目標と費用の縮減効果 



 

 
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ⅱ

橋梁毎の事項 



【都城市】橋梁毎の維持管理計画

Ⅲ 内容 工事 点検 点検

事業費 6,000 340 340

Ⅱ 内容 工事/点検 点検

事業費 17,360 360

Ⅱ 内容 工事/点検 点検

事業費 17,360 360

Ⅱ 内容 工事/点検 点検

事業費 23,360 360

Ⅱ 内容 工事/点検 点検

事業費 21,360 360

Ⅲ 内容 設計 工事 点検 点検

事業費 5,000 25,000 590 590

Ⅱ 内容 設計 工事 点検 点検

事業費 3,000 20,000 280 280

Ⅱ 内容 設計/点検 工事 点検

事業費 8,360 20,000 360

Ⅱ 内容 設計/点検 工事 点検

事業費 6,360 40,000 360

Ⅲ 内容 点検 工事 点検

事業費 360 20,000 360

Ⅲ 内容 工事 点検 点検

事業費 20,000 290 290

Ⅲ 内容 工事 点検 点検

事業費 20,000 280 280

Ⅱ 内容 点検 工事 点検

事業費 360 20,000 360

Ⅲ 内容 設計/点検 工事 工事 点検

事業費 30,910 30,000 30,000 910

Ⅱ 内容 設計/点検 工事 点検

事業費 3,310 4,500 310

Ⅱ 内容 設計 工事/点検 点検

事業費 3,000 4,810 310

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 360 4,000 45,000 360

Ⅱ 内容 設計/点検 工事 点検

事業費 3,320 5,000 320

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 400 3,000 8,000 400

Ⅱ 内容 設計/点検 工事 点検

事業費 3,270 4,500 270

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 360 3,500 20,000 360

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 360 3,000 13,000 360

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 290 3,000 4,500 290

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 280 3,000 4,500 280

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 310 3,000 5,000 310

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ｉ桁（不明） 1973 2019

主桁 : 再塗装

5 有ノ木橋 野上40号線 宮崎県都城市山之口町山之口 22.4 3.6

Ｉ桁（不明） 1967 2019

主桁 : ＰＣＢ処理､再塗装

4 北条橋 正応寺605号線 宮崎県都城市安久町 19.7 4.5

ＲＣ床版橋（その他） 1964 2019

主桁 : 再塗装

3 大坪橋 中西・川内西638号線 宮崎県都城市梅北町 20.2 4.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

主桁 : 断面修復

2 野々宇都１号橋 五反田216号線 宮崎県都城市山之口町山之口 24.5 4.7

1 平橋１号橋 西之前通線 宮崎県都城市下川東１丁目 8.6 14.0

ポステンＴ桁 1969 2019

主桁 : 断面修復

9 割田橋 有里・割田橋線 宮崎県都城市今町 38.9 4.6

ポステンＴ桁 1968 2019

主桁 : 再塗装、補強工

8 宝光橋 大井手宝光線 宮崎県都城市高城町大井手 72.1 9.8

トラス橋 1973 2022

主桁 : 再塗装、補強工

7 前田橋 割付・谷川線 宮崎県都城市高崎町前田 85.5 8.7

Ｈ形鋼（不明） 1975 2019

主桁 : 再塗装

6 後原橋 街区143号線 宮崎県都城市山之口町花木 25.0 1.7

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

更新

13 小善城橋 宮平小善城線 宮崎県都城市高城町有水 38.0 4.7

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

更新

12 内畑橋 炭床・内畑線 宮崎県都城市高崎町江平 5.0 4.5

ポステンＴ桁 1971 2019

主桁 :断面修復

11 第２城ヶ尾橋 池之原・上大迫線 宮崎県都城市山田町中霧島 3.0 6.3

Ｉ桁（不明） 1966 2019

10 平田橋 今屋・今房線 宮崎県都城市菓子野町 91.9 5.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

主桁 : 断面修復

17 瀬ノ口橋 原村・今町線 宮崎県都城市今町 38.5 6.1

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2020

主桁 : 断面修復

16 川東４号橋 下川東・穂満坊線 宮崎県都城市下川東２丁目 3.3 11.0

ポステンＴ桁 1966 2020

主桁 : 定着部
支承 : 支承取替

15 早水１号橋 鷹尾・上長飯通線 宮崎県都城市早水町 2.7 11.3

Ｈ形鋼（不明） 1970 2019

主桁 : ＰＣＢ処理､再塗装

14 高木橋 高木橋線 宮崎県都城市高木町 240.0 4.7

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

主桁 : 断面修復

21 中村橋 幣次・宮島線 宮崎県都城市美川町 34.0 5.8

ＲＣ　Ｔ桁 1959 2020

主桁 : 断面修復

20 小田川５号橋 庄内22号線 宮崎県都城市庄内町 3.9 3.6

ＲＣ　Ｔ桁 1975 2021

主桁 : 断面修復

19 山内橋 山内二・虎崩線 宮崎県都城市山田町中霧島 10.1 4.6

Ｉ桁（不明） 1972 2019

主桁 : 再塗装

18 川崎小橋 今町・川崎橋線 宮崎県都城市今町 6.1 4.1

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

主桁 : 断面修復

25 川東１１号橋 平江・川東41号線 宮崎県都城市下川東２丁目 2.7 11.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

主桁 : 断面修復

24 三十四号線橋 川東122号線 宮崎県都城市上川東１丁目 4.4 4.5

ＲＣ　Ｔ桁 1956 2019

主桁 : 断面修復

23 彼岸田橋 鵜戸・轟線 宮崎県都城市高崎町江平 2.3 6.6

ＲＣ　Ｔ桁 1971 2019

主桁 : 断面修復

22 愛宕橋 妙寺ヶ谷160号線 宮崎県都城市山之口町山之口 15.5 4.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

主桁 : 断面修復

主桁 : 断面修復

1/48
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 360 4,000 30,000 360

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 360 4,000 35,000 360

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 430 3,800 22,000 430

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 340 3,000 8,000 340

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 290 3,000 4,500 290

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 290 3,000 6,000 290

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 400 3,000 8,000 400

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 270 3,000 4,500 270

Ⅱ 内容 点検 設計 工事/点検

事業費 360 6,000 44,360

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 270 3,000 4,500 270

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 390 3,000 8,000 390

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 380 3,000 14,000 380

Ⅱ 内容 点検 設計 工事/点検

事業費 390 3,000 8,390

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 320 3,000 6,000 320

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 280 3,000 4,500 280

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 290 3,000 4,500 290

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 280 3,000 4,500 280

Ⅱ 内容 点検 設計 工事/点検

事業費 270 3,000 4,770

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 380 3,500 12,000 380

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 270 3,000 7,000 270

Ⅱ 内容 点検 設計 工事/点検

事業費 400 3,000 5,900

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 360 360 4,000 14,000

Ⅱ 内容 点検 設計 工事/点検

事業費 380 3,000 6,380

Ⅱ 内容 点検 設計/点検 工事

事業費 430 3,430 6,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 360 360 3,000 31,000

ポステンＴ桁 1979 2021

床版 : 断面修復

29 新地橋 平山・石風呂線 宮崎県都城市山田町山田 7.0 11.6

ポステンＴ桁 1976 2019

主桁 : ひびわれ補修

28 荒ヶ田橋 荒ヶ田・万ヶ塚線 宮崎県都城市丸谷町 29.2 7.0

Ｈ形鋼（不明） 1971 2019

主桁 : 再塗装

27 飯留橋 庄内・山田線 宮崎県都城市山田町山田 81.8 9.5

26 惣谷橋 蓑野井之城線 宮崎県都城市高城町四家 22.5 6.9

ＲＣ　Ｔ桁 1964 2020

主桁 : 断面修復

33 二度ヶ野橋 田辺太郎線 宮崎県都城市高城町有水 3.5 4.0

ＲＣ床版橋（その他） 1979 2021

主桁 : 断面修復

32 田辺橋 田辺太郎線 宮崎県都城市高城町有水 14.0 4.1

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

主桁 : 断面修復

31 平八重橋 平八重511号線 宮崎県都城市高城町四家 2.6 8.0

プレテン床版 2001 2022

主桁 : 断面修復

30 古城橋 上水流308号線 宮崎県都城市上水流町 3.0 6.4

ＲＣ床版橋（その他） 1953 2021

主桁 : 断面修復

37 無名橋１０ 鳩越浄楽苑線 宮崎県都城市高崎町縄瀬 7.2 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2020

主桁 : 断面修復

36 木浦２号橋 片ケ八重木浦線 宮崎県都城市高城町四家 6.4 5.6

Ｈ形鋼（不明） 1966 2019

主桁 : 再塗装

35 上平田３号橋 平田450号線 宮崎県都城市乙房町 3.1 3.3

ＲＣ床版橋（その他） 1977 2022

主桁 : 断面修復

34 田平橋 脇田・菖蒲ヶ谷上線 宮崎県都城市高崎町大牟田 51.1 5.2

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

主桁 : 断面修復

41 溝添橋 谷ノ口246号線 宮崎県都城市高城町石山 3.1 6.7

ＲＣ　Ｔ桁 1965 2022

主桁 : 断面修復

40 温水７号橋 藤田377号線 宮崎県都城市安久町 4.4 4.4

ＲＣ　Ｔ桁 1965 2020

主桁 : 断面修復

39 宇都橋 東豊満524号線 宮崎県都城市豊満町 5.2 6.0

Ｈ形鋼（不明） 1987 2021

床版 : 再塗装

38 北ノ久保１号橋 牛ノ脛345号線 宮崎県都城市夏尾町 11.0 3.7

Ｈ形鋼（非合成） 1996 2022

主桁 : 再塗装

45 後川内１号橋 今ヶ倉・白谷線 宮崎県都城市美川町 4.1 3.8

ＲＣ床版橋（その他） 1970 2021

主桁 : 断面修復

44 石飛橋 柏谷・樋掛線 宮崎県都城市高崎町江平 6.7 3.3

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2021

主桁 : 断面修復

43 下り谷橋 市野々398号線 宮崎県都城市高城町有水 3.4 2.9

ＲＣ床版橋（その他） 1959 2021

主桁 : 断面修復

42 岡元１号橋 菓子野393号線 宮崎県都城市菓子野町 4.2 4.1

ポステン中空床版 1979 2021

橋台 : 断面修復

49 榎原橋 丸谷330号線 宮崎県都城市丸谷町 41.2 4.8

ポステンＴ桁 1974 2019

主桁 : 断面修復

48 稲荷橋 稲荷馬場線 宮崎県都城市高崎町東霧島 42.5 3.8

ＲＣ　Ｔ桁 1965 2021

主桁 : 断面修復

47 本城橋 香禅寺豊広766号線 宮崎県都城市高城町有水 76.8 5.9

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

橋台 : 洗掘対策

46 西畑橋 中原・桑原287号線 宮崎県都城市山之口町富吉 12.0 4.6

ポステンＴ桁 1972 2019

主桁 : 断面修復

ラーメン橋 1979 2021

橋台 : ひびわれ補修

50 赤星橋 鷹尾・上長飯通線 宮崎県都城市志比田町 100.0 11.7
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅱ 内容 点検 設計 工事/点検

事業費 310 3,000 4,810

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 530 3,000 4,500 530

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 360 360 3,000 12,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 360 360 3,000 14,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 360 360 3,000 8,500

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 280 280 3,000 4,500

Ⅱ 内容 点検 設計/点検 工事

事業費 290 3,290 4,500

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 360 360 3,500 15,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 360 360 3,000 12,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 360 360 3,500 25,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 360 360 4,000 20,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計

事業費 310 310 3,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計

事業費 290 290 3,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計

事業費 340 340 3,500

Ⅱ 内容 点検 点検 設計

事業費 280 280 3,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計

事業費 320 320 3,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計

事業費 360 360 3,500

Ⅱ 内容 点検 点検 設計

事業費 360 360 3,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計

事業費 360 360 5,000

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

プレテン床版 1979 2023

支承 : ひびわれ補修

53 上平田橋 庄内・上平田線 宮崎県都城市庄内町 89.8 7.4

ＲＣ床版橋（その他） 1971 2022

主桁 : 断面修復

52 都城運動公園歩道橋 中原通線 宮崎県都城市妻ケ丘町 41.8 3.0

51
穂満坊山之口停車場
橋

穂満坊山之口停車場線 宮崎県都城市高城町穂満坊 3.7 12.4

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

主桁 : ひびわれ補修

57 一万城６号橋 広原・上長飯小線 宮崎県都城市広原町 3.9 9.0

Ｈ形鋼（不明） 1970 2019

主桁 : 再塗装

56 第２杉之元橋 住宅・細山線 宮崎県都城市山田町山田 2.5 4.9

Ｈ形鋼（不明） 1958 2019

主桁 : 再塗装

55 福屋派出所橋 県道鳥井前124号線 宮崎県都城市高城町穂満坊 4.1 11.4

ポステンＴ桁 1983 2019

主桁 : 断面修復

54 上大王橋側道橋 寿公園通線 宮崎県都城市大王町 21.5 2.8

ポステンＴ桁 1971 2019

主桁 : 断面修復

61 神柱橋 神柱公園線 宮崎県都城市中原町 36.3 31.4

ポステンＴ桁 1970 2019

主桁 : 断面修復

60 二厳寺橋 二厳寺橋通線 宮崎県都城市宮丸町 85.0 6.4

ポステンＴ桁 1964 2019

主桁 : 断面修復

59 泥渕橋 前田・妻ヶ丘線 宮崎県都城市前田町 21.5 5.8

ＲＣ床版橋（その他） 1977 2022

主桁 : ひびわれ補修

58 中早水橋 広原・早水公園線 宮崎県都城市立野町 17.0 7.2

ＲＣ　Ｔ桁 1962 2020

65 第１杉之元橋 西栫住宅・鏡掛線 宮崎県都城市山田町山田 2.4 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

64 立野橋 広原・年見294号線 宮崎県都城市菖蒲原町 16.4 5.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

63 川東１５号橋 川東47号線 宮崎県都城市下川東２丁目 2.1 8.2

ポステンＴ桁 1971 2019

主桁 : 断面修復

62 大橋 川東116号線 宮崎県都城市上川東１丁目 3.6 13.2

ポステンＴ桁 1976 2019

69 宮丸橋 西之前通線 宮崎県都城市大王町 97.4 12.8

Ｈ形鋼（不明） 1985 2019

68 弁済使橋 早鈴・岳下通線 宮崎県都城市上長飯町 38.8 16.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

67 岩崎橋 下花木乗峯線 宮崎県都城市山之口町富吉 15.4 9.3

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

66 川東２１号橋 川東57号線 宮崎県都城市下川東二丁目 5.2 8.5

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2020

73 下参拝橋 高崎・山之口線 宮崎県都城市高崎町東霧島 4.0 7.4

ＲＣ床版橋（その他） 1995 2020

72 柿木田橋 吉尾・千草線 宮崎県都城市吉尾町 3.0 9.0

ポステンＴ桁 1983 2019

71 落尻橋 竹脇・大堀線 宮崎県都城市山田町中霧島 2.5 12.0

Ｉ桁（合成） 1975 2019

70 上平田橋 西之前通線 宮崎県都城市宮丸町 86.1 13.0

ポステンＴ桁 1970 2019

ポステンＴ桁 1969 2019

75 下東岳橋 下川東・穂満坊線 宮崎県都城市高木町 145.0 5.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

74 広瀬橋 吉尾・千草線 宮崎県都城市金田町 240.0 6.8
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 840 840

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 660 660

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 480 480

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

ポステンＴ桁 1970 2019

77 姫坊橋 下水流岩満線 宮崎県都城市岩満町 66.0 5.8

76 豊満橋 上長飯・豊満線 宮崎県都城市豊満町 62.0 9.8

ポステン中空床版 1981 2019

81 大古川橋 大古川・下是線 宮崎県都城市山田町山田 26.5 9.8

ポステンＴ桁 1978 2020

80 都原陸橋 鷹尾・上長飯通線 宮崎県都城市都原町 30.0 10.5

ポステンＴ桁 1978 2019

79 迫間橋 水集・迫間線 宮崎県都城市高崎町前田 33.2 6.7

ポステンＴ桁 1974 2019

78 栢木橋 栢木・山神原線 宮崎県都城市高崎町大牟田 50.0 9.0

ＲＣ　Ｔ桁 1975 2022

85 下沖水橋 下川東・穂満坊線 宮崎県都城市下川東４丁目 185.0 7.3

ポステンＴ桁 1973 2019

84 中水流橋 乙房・谷頭線 宮崎県都城市乙房町 5.4 6.9

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2020

83 下郡元橋 郡元・都北通線 宮崎県都城市郡元町 214.5 6.3

ポステンＴ桁 1994 2019

82 五反田橋 神之山・高木線 宮崎県都城市高木町 4.8 7.0

プレテン床版 1980 2022

89 東岳橋（本橋） 上町・桜木線 宮崎県都城市高城町桜木 65.0 7.6

ポステンＴ桁 1988 2019

88 新田島原跨線橋 高崎・山之口線 宮崎県都城市山之口町富吉 20.5 9.4

ポステンＴ桁 1978 2019

87 霧島大橋 高崎・山之口線 宮崎県都城市高崎町石山 286.0 10.3

ポステンＴ桁 1977 2019

86 下長飯橋 安留通線 宮崎県都城市下長飯町 77.3 9.2

Ｉ桁（不明） 1978 2019

93 炭床中橋 炭床・中橋線 宮崎県都城市高崎町江平 21.6 6.7

Ｉ桁（不明） 1975 2019

92 桜木橋 高木通線 宮崎県都城市高城町桜木 56.3 11.8

ポステンＴ桁 1973 2019

91 建立寺３号橋 湯屋谷線 宮崎県都城市安久町 18.1 6.8

ＲＣ　Ｔ桁 1957 2019

90 太田橋 田原大久保線 宮崎県都城市高城町大井手 71.0 7.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

97 上大五郎１号橋 丸谷720号線 宮崎県都城市丸谷町 2.4 8.7

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

96 白岸下橋 県道・城山線 宮崎県都城市高崎町大牟田 2.9 8.4

Ｈ形鋼（不明） 1974 2019

95 麗橋 上水流264号線 宮崎県都城市上水流町 4.7 7.0

Ｈ形鋼（不明） 1974 2019

94 炭床下橋 丸山・炭床下橋線 宮崎県都城市高崎町江平 21.6 6.7

ＰＣ桁橋（その他） 1958 2019

プレテン床版 1979 2021

100 上大王橋 寿公園通線 宮崎県都城市大王町 21.5 12.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

99 鵜島跨線橋 宮島654号線 宮崎県都城市菓子野町 16.0 5.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1977 2020

98 山仁田尻橋 栢木・割付線 宮崎県都城市高崎町前田 2.0 7.0
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 320 320

101 樋通橋 樋通・木ノ前線 宮崎県都城市下長飯町 40.1 5.7

ポステンＴ桁 1964 2019

105 今平橋 吉尾・今平線 宮崎県都城市吉尾町 145.0 4.3

ＲＣ　Ｔ桁 1985 2021

104 上川崎橋 上川崎橋線 宮崎県都城市関之尾町 63.0 4.7

Ｉ桁（不明） 1975 2019

103 田辺谷橋 青井岳中河内線 宮崎県都城市山之口町山之口 6.5 5.5

Ｉ桁（不明） 1970 2019

102 萩原橋 今町・八反線 宮崎県都城市大岩田町 35.6 4.8

ＲＣ床版橋（その他） 1931 2021

109 瀬戸口橋 麓古大内線 宮崎県都城市山之口町山之口 48.0 4.7

Ｈ形鋼（不明） 1965 2019

108 和石橋 様ケ野和石線 宮崎県都城市高城町四家 2.6 7.8

Ｉ桁（不明） 1957 2019

107 上馬渡橋 尾首山・馬渡線 宮崎県都城市夏尾町 7.0 4.6

ポステンＴ桁 1970 2019

106 東岳側道橋 上町・桜木線 宮崎県都城市高城町桜木 70.1 1.9

Ｈ形鋼（不明） 1972 2019

113 鐘突橋 古江・鐘突線 宮崎県都城市山田町中霧島 16.4 5.1

ポステンＴ桁 1973 2019

112 蕨ヶ野橋 蓑野蕨ヶ野線 宮崎県都城市高城町四家 15.5 6.3

ポステンＴ桁 1973 2019

111 柳川原橋 幣次・踊橋線 宮崎県都城市美川町 34.2 6.3

ＰＣ桁橋（その他） 1965 2019

110 樋之口橋 岩満・山崎線 宮崎県都城市高崎町縄瀬 75.7 4.7

Ｉ桁（不明） 1970 2019

117 今別府橋 下花木・中島465号線 宮崎県都城市山之口町富吉 16.4 5.1

Ｉ桁（不明） 1968 2019

116 平田橋 中今町・谷頭線 宮崎県都城市梅北町 33.1 3.8

Ｈ形鋼（不明） 1967 2019

115 日平橋 下尾平野・鍋谷線 宮崎県都城市安久町 14.5 4.7

Ｈ形鋼（合成） 1965 2020

114 宮島橋 竹山456号線 宮崎県都城市美川町 30.8 3.6

Ｈ形鋼（不明） 1974 2020

121 荒田橋 下長飯・玉利線 宮崎県都城市下長飯町 43.3 4.8

Ｈ形鋼（不明） 1974 2019

120 温泉橋 安久温泉橋線 宮崎県都城市安久町 13.2 4.9

Ｈ形鋼（不明） 1973 2019

119 池之友上橋 川除・宇ノ原線 宮崎県都城市高崎町江平 29.6 3.7

Ｈ形鋼（不明） 1970 2019

118 蕨野橋 小桜橋蕨野橋線 宮崎県都城市高城町有水 24.4 5.6

Ｈ形鋼（非合成） 1965 2022

125 無名橋２ 上馬渡36号線 宮崎県都城市夏尾町 6.6 4.6

Ｉ桁（不明） 1966 2021

124 第２瀬之口橋 中村・瀬之口線 宮崎県都城市山田町山田 8.5 5.3

Ｈ形鋼（不明） 1982 2019

123 大隅橋 甲斐元・今町線 宮崎県都城市下長飯町 20.0 4.3

Ｉ桁（不明） 1976 2019

122 松八重３号橋 太郎日ヶ八重線 宮崎県都城市高城町有水 14.5 4.8

Ｈ形鋼（不明） 1979 2021
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

ＲＣ　Ｔ桁 1969 2020

129 仮屋田２号橋 梅北西533号線 宮崎県都城市梅北町 6.1 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

128 高塚橋 田野463号線 宮崎県都城市吉之元町 6.9 3.0

ＲＣ　Ｔ桁 1965 2022

127 湯屋の前橋 大薗231号線 宮崎県都城市梅北町 4.0 4.0

126 西田野３号橋 田野183号線 宮崎県都城市吉之元町 9.7 3.3

ＲＣ床版橋（その他） 1971 2020

133 松八重橋 孫次郎日ヶ八重線 宮崎県都城市高城町四家 11.0 3.6

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

132 香禅寺橋 香禅寺中通線 宮崎県都城市高城町石山 7.0 6.5

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

131 岩牟田橋 池ノ川原・仮屋ノ上線 宮崎県都城市山田町中霧島 2.9 5.5

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

130 温水橋 下長飯･藤田100号線 宮崎県都城市下長飯町 4.0 4.4

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

137 頭谷２号橋 庄内21号線 宮崎県都城市庄内町 3.0 4.8

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

136 神之山４号橋 神之山348号線 宮崎県都城市神之山町 4.6 4.0

ＲＣ　Ｔ桁 1965 2021

135 渡司２号橋 渡司329号線 宮崎県都城市美川町 5.2 3.2

ＲＣ　Ｔ桁 1964 2020

134 水流川間橋 田野176号線 宮崎県都城市吉之元町 8.1 3.8

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

141 無名橋４ 菓子野516号線 宮崎県都城市菓子野町 5.6 4.5

ＲＣ床版橋（その他） 1969 2022

140 永迫橋 鈴・勢原線 宮崎県都城市高崎町大牟田 2.6 4.5

ＲＣ床版橋（その他） 1967 2019

139 西田野橋 田野179号線 宮崎県都城市吉之元町 4.0 4.8

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

138 福平橋 牛ノ脛37号線 宮崎県都城市夏尾町 5.8 4.1

ＲＣ　Ｔ桁 1965 2021

145 西田野４号橋 田野462号線 宮崎県都城市吉之元町 5.0 4.3

ＲＣ床版橋（その他） 1958 2022

144 御間布志橋 田野198号線 宮崎県都城市吉之元町 9.6 3.7

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

143 太郎３号橋 太郎中通線 宮崎県都城市高城町有水 4.6 6.8

ＲＣ床版橋（その他） 1988 2021

142 東原１号橋 菓子野339号線 宮崎県都城市菓子野町 4.4 4.9

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

149 中須２号橋 下水流49号線 宮崎県都城市下水流町 2.2 4.0

ＲＣ　Ｔ桁 1965 2021

148 桝安３号橋 乗峯316号線 宮崎県都城市山之口町富吉 3.0 4.2

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

147 山下橋 五十町542号線 宮崎県都城市五十町 6.5 3.1

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

146 野平橋 野平・平山線 宮崎県都城市高崎町前田 4.1 4.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

150 才田橋 今町64号線 宮崎県都城市今町 2.2 5.4
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 760 760

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 970 970

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

153 中谷橋 天神19号線 宮崎県都城市山之口町山之口 4.3 4.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1972 2019

152 牟礼木橋１ 嫁坂・払川線 宮崎県都城市梅北町 2.2 6.7

151 高八重１号橋 高八重443号線 宮崎県都城市高城町有水 2.4 4.7

ポステンＴ桁 1969 2019

157 一貫水橋 一貫水橋線 宮崎県都城市岩満町 50.0 3.2

ＲＣ　Ｔ桁 1960 2021

156 権堀橋 牟礼水流・東線 宮崎県都城市高崎町縄瀬 69.0 4.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

155 小牟礼橋 小牟礼・山中線 宮崎県都城市山田町中霧島 14.1 4.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2020

154 下の川１号橋 郡元163号線 宮崎県都城市郡元町 2.3 3.0

ラーメン橋 1978 2020

161 弥津ヶ谷橋 川内175号線 宮崎県都城市山之口町花木 2.2 5.0

ポステンＴ桁 1977 2019

160 菖蒲ヶ谷橋 古戸・格平線 宮崎県都城市高崎町前田 37.0 6.0

ポステンＴ桁 1976 2019

159 広見橋 広見橋・巣立線 宮崎県都城市丸谷町 56.0 5.8

ポステンＴ桁 1976 2019

158 池之友下橋 油田・千原線 宮崎県都城市高崎町江平 34.3 5.8

Ｈ形鋼（不明） 1976 2019

165 仮屋田３号橋 嫁坂618号線 宮崎県都城市梅北町 6.3 6.2

ポステンＴ桁 1973 2019

164 不動橋 横谷・松ヶ水流線 宮崎県都城市高崎町大牟田 70.6 5.0

ポステンＴ桁 1970 2019

163 松原橋 原村・松原橋線 宮崎県都城市高崎町大牟田 70.1 5.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

162 上関之尾橋 上関之尾橋線 宮崎県都城市関之尾町 52.0 4.8

プレテン床版 1984 2021

169 下田野橋 田野162号線 宮崎県都城市吉之元町 18.4 4.2

ラーメン橋 1978 2020

168 渡司陸橋 栗場・宮前線 宮崎県都城市美川町 12.0 5.8

プレテン床版 1994 2020

167 山神原橋 町倉・山神原線 宮崎県都城市高城町前田 54.0 6.5

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2000 2022

166 戸ノ口２号橋 戸ノ口368号線 宮崎県都城市御池町 12.2 5.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

173 川東８号橋 池之元通線 宮崎県都城市上川東２丁目 3.9 12.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1968 2019

172 川東５号橋 下川東・穂満坊線 宮崎県都城市下川東３丁目 3.9 11.6

プレテン床版 1964 2019

171 松川１号橋 大井手宝光線 宮崎県都城市高城町大井手 3.0 12.0

Ｈ形鋼（不明） 1967 2019

170 早水橋 鷹尾・上長飯通線 宮崎県都城市早水町 23.0 10.9

Ｈ形鋼（非合成） 1965 2022

プレテンＴ桁 1978 2019

175 中牟田橋 中牟田線 宮崎県都城市山田町山田 9.4 4.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

174 第２中牟田橋 浜之段・中村線 宮崎県都城市山田町山田 15.0 12.3
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

177 早水４号橋 早水324号線 宮崎県都城市早水町 2.7 5.2

176 川東１３号橋 川東53号線 宮崎県都城市下川東2丁目 6.6 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

181 下長飯区整４号橋 下長飯北373号線 宮崎県都城市下長飯町 4.6 3.1

ＲＣ床版橋（その他） 1974 2022

180 西口橋 八幡・甲斐元494号線 宮崎県都城市八幡町 8.5 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2020

179 姫城南橋 甲斐元・下長飯線 宮崎県都城市姫城町 4.0 9.4

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2020

178 早水２号橋 広原・早水公園線 宮崎県都城市早水町 2.3 6.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1970 2020

185 農協宝光橋１号橋 県道同栗東境線 宮崎県都城市高城町大井手 3.3 7.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

184 平橋８号橋 川東127号線 宮崎県都城市上川東１丁目 3.6 5.3

ＲＣ床版橋（その他） 1977 2022

183 堀込橋 高坂・納骨堂線 宮崎県都城市高崎町大牟田 2.0 4.0

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

182 都市下水路９号橋 一万城102号線 宮崎県都城市広原町 7.0 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

189 並木橋 祝吉・千町148号線 宮崎県都城市祝吉一丁目 4.4 8.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

188 松元１号橋 西町・松元459号線 宮崎県都城市松元町 2.4 12.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1973 2019

187 一万城２号橋 広原・一万城120号線 宮崎県都城市広原町 3.0 6.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1972 2019

186 松川木崎橋 松川139号線 宮崎県都城市高城町大井手 3.0 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

193 下花繰橋 妻ヶ丘243号線 宮崎県都城市上東町 8.3 5.4

ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

192 一万城１１号橋 一万城105号線 宮崎県都城市広原町 3.5 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1976 2022

191 都市下水路１０号橋 一万城104号線 宮崎県都城市広原町 4.0 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1976 2022

190 都市下水路３号橋 広原・一万城116号線 宮崎県都城市一万城町 4.0 9.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

197 川東６号橋 川東47号線 宮崎県都城市下川東２丁目 4.1 9.0

プレテン床版 1972 2019

196 川東７号橋 川東117号線 宮崎県都城市上川東２丁目 4.1 6.2

プレテン床版 1964 2019

195 中年見橋 菖蒲原・年見270号線 宮崎県都城市菖蒲原町 17.6 5.7

ＲＣ床版橋（その他） 1960 2020

194 柳田橋 大王・松元線 宮崎県都城市大王町 22.9 6.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

200 川東１０号橋 川東127号線 宮崎県都城市上川東２丁目 3.8 6.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

199 川東９号橋 川東128号線 宮崎県都城市上川東２丁目 3.9 5.9

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

198 三十五号線橋 平江・川東40号線 宮崎県都城市下川東２丁目 4.0 8.1
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 440 440

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 740 740

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 510 510

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,370 1,370

201 寺町橋 寿公園通線 宮崎県都城市松元町 3.3 15.0

プレテン床版 1990 2021

205 馬越橋 西向原・下花木195号線 宮崎県都城市山之口町花木 28.8 5.7

プレテン床版 1979 2021

204 若葉橋 若葉58号線 宮崎県都城市若葉町 18.4 7.2

プレテン床版 1976 2022

203 新太郎橋 姫城・新太郎橋線 宮崎県都城市姫城町 10.0 8.5

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

202 堂橋 八幡・甲斐元483号線 宮崎県都城市姫城町 9.0 5.8

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2021

209 雄児石２号橋 梅北・今町線 宮崎県都城市梅北町 2.9 9.5

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

208 瀬ノ口橋 吉尾・今平線 宮崎県都城市吉尾町 6.1 6.8

Ｉ桁（合成） 1977 2019

207 長岡３号橋 今屋・今房線 宮崎県都城市菓子野町 4.1 6.4

ポステンＴ桁 1997 2020

206 春日橋 高崎・山之口線 宮崎県都城市高城町大井手 78.4 9.3

ポステンＴ桁 1970 2020

213 下小牧橋 塚原・上轟線 宮崎県都城市高崎町縄瀬 34.4 6.8

ポステンＴ桁 1960 2019

212 鵜ノ島橋 乙房・谷頭線 宮崎県都城市乙房町 100.2 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2004 2020

211 大岩田橋 大岩田通線 宮崎県都城市都島町 40.8 6.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

210 土田５号橋 下川東穂満坊線 宮崎県都城市吉尾町 5.7 15.0

ポステンＴ桁 1972 2019

217 薄谷跨線橋 万ヶ塚・庄内線 宮崎県都城市丸谷町 14.6 6.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

216 十五橋 平長谷・今町線 宮崎県都城市五十町 33.0 5.8

ポステンＴ桁 1991 2019

215 横弓場橋 冨吉桜木線 宮崎県都城市高城町桜木 2.0 8.9

ＰＣ桁橋（その他） 1976 2019

214 源野橋 志比田・乙房線 宮崎県都城市志比田町 112.0 10.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1980 2019

221 上荒川内橋 高野・戸ノ口線 宮崎県都城市高野町 18.7 8.3

プレテンＴ桁 1977 2019

220 新地橋 中方西久保線 宮崎県都城市高城町石山 4.8 8.9

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

219 上弁済使橋 菖蒲原通線 宮崎県都城市上長飯町 20.0 12.8

プレテン床版 1972 2021

218 上川内１号橋 高見堂・豊満線 宮崎県都城市梅北町 4.4 7.1

アーチ橋 1992 2019

225 新川崎橋 平塚・関之尾線 宮崎県都城市関之尾町 94.0 12.6

プレテン中空床版 1989 2019

224 涼風橋 都島通線 宮崎県都城市上川東四丁目 18.6 9.8

アーチ橋 1989 2019

223 東早水橋 桜馬場通線 宮崎県都城市早水町 22.3 11.8

プレテン床版 1983 2019

222 沖之尾峡大橋 蓑野井之城線 宮崎県都城市高城町四家 150.8 8.8

ポステンＴ桁 2000 2020
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,370 1,370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 770 770

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2004 2021

229 中霧島大橋 山内・古江線 宮崎県都城市山田町中霧島 139.0 10.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2004 2021

228 竹俣橋 下川東・穂満坊線 宮崎県都城市吉尾町 5.6 15.0

ポステンＴ桁 2001 2020

227 樋掛橋 下川東・穂満坊線 宮崎県都城市吉尾町 6.3 23.0

226 母智丘橋 平塚・関之尾線 宮崎県都城市簑原町 77.0 13.1

プレテン床版 1976 2019

233 和田橋１ 今房・和田線 宮崎県都城市横市町 68.9 12.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

232 上小牧橋 蔵元・吉村線 宮崎県都城市高崎町縄瀬 33.8 6.3

Ｈ形鋼（不明） 1968 2019

231 迫間中橋 迫間・野平線 宮崎県都城市高崎町前田 2.7 7.2

ポステンＴ桁 1996 2019

230 油田橋 原村・今町線 宮崎県都城市五十町 11.4 9.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

237 仮水橋 炭床・鵜戸線 宮崎県都城市高崎町江平 3.5 7.4

Ｉ桁（不明） 1970 2019

236 荒ヶ田１号橋 山ノ田・荒ヶ田線 宮崎県都城市丸谷町 4.0 8.6

ＰＣ桁橋（その他） 1988 2019

235 焼山橋 八反・玉利線 宮崎県都城市大岩田町 40.0 5.8

ポステンＴ桁 2008 2020

234 湯の谷橋 青井岳無頭子線 宮崎県都城市山之口町山之口 50.0 7.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

241 引土橋 菓子野・下平田線 宮崎県都城市菓子野町 88.0 6.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

240 高木原１０号橋 高木原458号線 宮崎県都城市高木町 3.5 6.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1973 2021

239 上長飯１号橋 上長飯291号線 宮崎県都城市上長飯町 4.1 9.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

238 上新地橋 中方限香禅寺765号線 宮崎県都城市高城町石山 9.0 6.5

ポステンＴ桁 1984 2019

245 永牟田５号橋 横弓場脇野田線 宮崎県都城市高城町桜木 3.4 7.3

ポステンＴ桁 1981 2019

244 栗巣橋 栢木・栗巣線 宮崎県都城市高崎町前田 28.9 7.5

ポステンＴ桁 1979 2019

243 姫城橋 上東・早鈴3号線 宮崎県都城市早鈴町 26.0 32.4

ポステンＴ桁 1972 2019

242 第１号農道橋 国道中川原718号線 宮崎県都城市高城町桜木 60.5 5.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

249 安留橋 甲斐元・下長飯線 宮崎県都城市下長飯町 88.4 9.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

248 西久保田橋 今町82号線 宮崎県都城市今町 2.2 7.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2020

247 丸山４号橋 高木原440号線 宮崎県都城市高木町 2.7 17.9

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2020

246 原中橋 高木原459号線 宮崎県都城市高木町 3.0 12.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1970 2019

ポステンＴ桁 1970 2019

250 高城都城１号橋 県道小金丸境819号線 宮崎県都城市高城町穂満坊 4.7 8.2
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ｉ桁（不明） 1974 2019

253 高木原１３号橋 高木原465号線 宮崎県都城市高木町 2.8 9.1

ポステンＴ桁 1973 2019

252 新建立寺橋 上安久679号線 宮崎県都城市安久町 20.0 6.7

251 鶴崎橋 谷ヶ久保118号線 宮崎県都城市岩満町 100.0 6.4

Ｉ桁（不明） 1981 2019

257 下之薗橋 上水流559号線 宮崎県都城市丸谷町 38.2 7.2

プレテン床版 1978 2020

256 巣立橋 樋之口・巣立橋線 宮崎県都城市高崎町縄瀬 99.8 7.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

255 下安久橋 下安久・高野原線 宮崎県都城市安久町 30.2 5.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

254 大円松３号橋 都北474号線 宮崎県都城市都北町 2.2 7.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

261 高木原１４号橋 高木原466号線 宮崎県都城市高木町 2.8 9.1

プレテン床版 1996 2021

260 前水流末村橋 前水流末村線 宮崎県都城市高城町有水 2.1 7.0

アーチ橋 1992 2019

259 宇都ノ口橋 石風呂・宇都ノ口線 宮崎県都城市山田町山田 10.0 8.2

ポステンＴ桁 1985 2019

258 上千足橋 上川内・胡麻ヶ野線 宮崎県都城市美川町 66.2 12.8

Ｈ形鋼（合成） 1965 2020

265 山神１号橋 田辺山神線 宮崎県都城市高城町有水 14.1 4.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1991 2019

264 平山１号橋 平山94号線 宮崎県都城市山田町山田 11.0 5.3

ポステンＴ桁 1973 2019

263 弓削橋 七瀬谷太郎線 宮崎県都城市高城町有水 3.7 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

262 下川崎橋 神田・川崎通線 宮崎県都城市庄内町 118.5 4.6

ＲＣ　Ｔ桁 1964 2020

269 中霧島橋 山内保育所線 宮崎県都城市山田町中霧島 14.2 4.6

Ｉ桁（不明） 1973 2019

268 上古江橋 公民館・古江橋線 宮崎県都城市山田町中霧島 11.3 4.7

Ｈ形鋼（不明） 1971 2020

267 建立寺２号橋 正応寺605号線 宮崎県都城市安久町 19.1 4.7

Ｈ形鋼（不明） 1970 2020

266 椎木元橋 東豊満538号線 宮崎県都城市豊満町 9.5 3.7

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

273 元股橋 平塚538号線 宮崎県都城市平塚町 8.1 6.2

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2019

272 上城下橋 麓335号線 宮崎県都城市梅北町 8.0 4.5

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

271 竹之元橋 折田代206号線 宮崎県都城市吉之元町 19.6 3.7

ＲＣ　Ｔ桁 1965 2020

270 京之峰３号橋 京之峰・下安久線 宮崎県都城市梅北町 4.9 4.2

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

ＲＣ床版橋（その他） 1961 2020

275 高樋２号橋 高樋415号線 宮崎県都城市梅北町 5.1 5.3

ＲＣ　Ｔ桁 1978 2022

274 寺田下橋 川内328号線 宮崎県都城市山之口町花木 2.6 5.9
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

277 平和橋 平和橋線 宮崎県都城市吉之元町 16.5 4.7

276 浦田橋 川内・向原東168号線 宮崎県都城市山之口町花木 3.6 7.2

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

281 上川内橋 中野・川内219号線 宮崎県都城市梅北町 5.3 4.2

ＲＣ床版橋（その他） 1985 2020

280 安留１号橋 下長飯東29号線 宮崎県都城市下長飯町 2.8 5.7

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

279 第２中谷橋 天神19号線 宮崎県都城市山之口町山之口 3.3 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1964 2019

278 第３本堂橋 浜之段・本堂線 宮崎県都城市山田町山田 2.8 6.1

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

285 長岡１号橋 菓子野・下平田線 宮崎県都城市菓子野町 4.1 6.2

ＲＣ床版橋（その他） 1972 2020

284 荒襲４号橋 荒襲223号線 宮崎県都城市吉之元町 3.5 4.1

ＲＣ床版橋（その他） 1957 2021

283 下七々瀬谷橋 七瀬谷422号線 宮崎県都城市高城町有水 7.0 2.9

ＲＣ　Ｔ桁 1965 2021

282 宇都頭２号橋 飛松12号線 宮崎県都城市山之口町山之口 5.1 3.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

289 十文字橋 払川223号線 宮崎県都城市梅北町 5.4 6.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2020

288 払川１号橋 払川279号線 宮崎県都城市梅北町 5.6 5.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2020

287 町下３号橋 庄内421号線 宮崎県都城市庄内町 2.9 6.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2020

286 町下１号橋 庄内・上平田線 宮崎県都城市庄内町 3.1 9.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

293 上長飯３号橋 上長飯210号線 宮崎県都城市上長飯町 2.4 9.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

292 狐塚２号橋 平塚536号線 宮崎県都城市平塚町 3.3 3.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

291 湯屋前１号橋 大薗399号線 宮崎県都城市梅北町 3.5 5.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

290 今町２号橋 中今町・谷頭線 宮崎県都城市今町 4.4 6.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

297 高八重２号橋 下野池宇都388号線 宮崎県都城市高城町有水 2.4 4.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2020

296 高木原１２号橋 高木原464号線 宮崎県都城市高木町 2.8 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1977 2019

295 高木原１８号橋 高木原383号線 宮崎県都城市高木町 3.5 6.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

294 山城３号橋 オガラ木460号線 宮崎県都城市高城町有水 2.8 4.6

プレテン床版 1970 2019

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

300 竹山橋 大倉田99号線 宮崎県都城市美川町 22.5 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2020

299 斧研１号橋 斧研275号線 宮崎県都城市梅北町 3.4 5.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1972 2019

298 高専橋 高専北通線 宮崎県都城市都北町 3.0 5.7
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 760 760

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 760 760

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

301 谷川橋 谷川橋線 宮崎県都城市高崎町前田 79.8 5.8

ラーメン橋 1979 2021

305 松ヶ迫橋 吉行・松ヶ森線 宮崎県都城市丸谷町 32.2 6.0

プレテンＴ桁 1977 2019

304 児童橋 野々美谷・森田原線 宮崎県都城市野々美谷町 38.5 4.8

プレテンＴ桁 1977 2019

303 大竹橋 吉村・大竹橋線 宮崎県都城市高崎町江平 20.9 4.8

ポステンＴ桁 1974 2019

302 小椎山橋 小椎山・竹山線 宮崎県都城市美川町 38.9 3.8

アーチ橋 1955 2021

309 松之元橋 高専東通線 宮崎県都城市都北町 2.4 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2020

308 柿木田３号橋 金田・吉尾19号線 宮崎県都城市金田町 3.7 4.9

ラーメン橋 1979 2020

307 上金田橋 松之元・上金田線 宮崎県都城市金田町 4.1 6.1

ポステンＴ桁 1979 2021

306 田中橋２ 田中・下原線 宮崎県都城市高崎町東霧島 34.8 4.8

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

313 萩ヶ久保橋 正近271号線 宮崎県都城市山之口町富吉 2.8 4.5

アーチ橋 1965 2022

312 尾首山２号橋 尾首山･白谷線 宮崎県都城市夏尾町 3.8 3.7

Ｈ形鋼（不明） 1965 2019

311 八久保３号橋 荒川内300号線 宮崎県都城市高野町 6.6 4.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2020

310 町倉橋 町倉公民館線 宮崎県都城市高崎町前田 63.9 5.1

Ｈ形鋼（不明） 1971 2019

317 本八重橋 国道本八重線 宮崎県都城市高城町四家 15.4 6.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1969 2019

316 高田橋 下花木・中島465号線 宮崎県都城市山之口町富吉 14.5 5.1

Ｈ形鋼（不明） 1966 2019

315 川間１号橋 木浦川間線 宮崎県都城市高城町四家 3.7 6.9

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

314 荒川内橋 荒川内295号線 宮崎県都城市高野町 18.6 4.6

Ｈ形鋼（不明） 1975 2019

321 小開橋 上長飯288号線 宮崎県都城市上長飯町 2.4 7.2

Ｈ形鋼（不明） 1975 2019

320 須山橋 大砂・須山橋線 宮崎県都城市高崎町江平 22.2 5.8

Ｈ形鋼（不明） 1974 2019

319 吉村農道橋 宇之原・宮王線 宮崎県都城市高崎町江平 24.1 2.9

Ｈ形鋼（不明） 1972 2020

318 新炭床橋 吉村・宇之原線 宮崎県都城市高崎町江平 22.6 4.3

Ｈ形鋼（不明） 1978 2019

325 樋ノ前橋 ライスセンター・北田線 宮崎県都城市山田町山田 15.0 5.3

ラーメン橋 1978 2020

324 瀬戸下橋 丸谷619号線 宮崎県都城市山田町山田 24.2 4.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1977 2019

323 第二菖蒲ヶ谷橋 大平・菖蒲ヶ谷線 宮崎県都城市高崎町大牟田 38.7 4.9

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

322 山城２号橋 鍋ヶ野オガラ木線 宮崎県都城市高城町有水 2.8 5.0

Ｈ形鋼（不明） 1979 2019
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 600 600

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 480 480

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

プレテン床版 1980 2022

329 豊広橋 国道豊広線 宮崎県都城市高城町石山 33.0 5.0

ポステン中空床版 1980 2019

328 黒勢戸第一橋 鈴・勢原線 宮崎県都城市高崎町大牟田 8.0 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1979 2021

327 下尾平野橋 尾平野637号線 宮崎県都城市安久町 18.0 4.8

326 土田橋 金田・吉尾21号線 宮崎県都城市金田町 4.7 4.6

ポステン中空床版 2011 2019

333 蛭田橋 都北319号線 宮崎県都城市都北町 7.0 5.3

ラーメン橋 2007 2020

332 平長谷１号橋 平長谷482号線 宮崎県都城市平塚町 39.5 5.0

ポステンＴ桁 1984 2020

331 原村２号橋 原村510号線 宮崎県都城市五十町 73.0 4.8

プレテン床版 1981 2019

330 下樋通橋 樋通1号線 宮崎県都城市下長飯町 49.8 5.0

アーチ橋 1965 2021

337 千足橋 幣次・宮島線 宮崎県都城市美川町 40.7 4.8

Ｈ形鋼（不明） 1980 2019

336 第１駒橋 駒発電所・牛ノ脛線 宮崎県都城市山田町山田 8.0 5.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1981 2019

335 杉ノ下橋 鍋・吉村線 宮崎県都城市高崎町江平 21.4 5.8

プレテン床版 1976 2022

334 牧原中崎谷橋 牧原中崎谷線 宮崎県都城市高城町大井手 4.3 6.0

プレテン床版 1965 2021

341 永牟田３号橋 高速道北側通84号線 宮崎県都城市高城町桜木 7.0 2.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

340 板川内１号橋 荒川内306号線 宮崎県都城市高野町 14.2 3.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

339 朴木橋 炭床・内畑線 宮崎県都城市高崎町江平 2.1 3.8

プレテン床版 1971 2019

338 上原橋 折田代215号線 宮崎県都城市吉之元町 4.6 4.9

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1969 2019

345 中原橋１ 中原通線 宮崎県都城市中原町 22.8 14.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1981 2020

344 桑木丸橋 軍神原通線 宮崎県都城市高城町穂満坊 4.3 13.0

プレテン床版 1978 2021

343 片前１号橋 片前桜並木線 宮崎県都城市高城町石山 2.6 16.6

木橋 1980 2022

342 城ヶ尾橋 軍神原通線 宮崎県都城市高城町穂満坊 11.0 16.8

プレテンＴ桁 1973 2020

349 天木橋 千間通線 宮崎県都城市北原町 14.5 14.6

ＲＣ床版橋（その他） 1972 2021

348 菖蒲橋 菖蒲原通線 宮崎県都城市年見町 15.1 11.8

プレテン床版 1971 2021

347 花繰下橋 花繰通線 宮崎県都城市花繰町 7.1 6.1

プレテン床版 1970 2020

346 宇治橋 神柱通線 宮崎県都城市中原町 10.1 10.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

プレテンＴ桁 1974 2020

350 木原橋 高崎小学校南線 宮崎県都城市高崎町大牟田 4.6 15.2
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 480 480

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 340 340

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 340 340

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 1,020 1,020

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 480 480

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 600 600

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 1,050 1,050

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

353 加治木橋 天神通線 宮崎県都城市前田町 25.0 15.8

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

352 冨吉向原橋 木上原高城境線 宮崎県都城市山之口町富吉 2.9 11.6

351 寿橋 大王通線 宮崎県都城市松元町 3.3 19.3

プレテン床版 1977 2022

357 佐土原橋 街区川内線 宮崎県都城市山之口町花木 4.5 12.1

プレテン床版 1976 2022

356 中崎橋 鷹尾・上長飯通線 宮崎県都城市一万城町 5.2 12.0

プレテン床版 1976 2021

355 上東橋 菖蒲原通線 宮崎県都城市花繰町 9.7 11.9

プレテン中空床版 1976 2020

354 出口橋 鷹尾・上長飯通線 宮崎県都城市一万城町 13.3 12.0

プレテンＴ桁 1988 2019

361 京陣原橋 木上原高城境線 宮崎県都城市山之口町富吉 29.9 8.2

ポステンＴ桁 1988 2020

360 一万城橋 一万城通線 宮崎県都城市若葉町 17.6 12.8

プレテン床版 1986 2021

359 平田橋２ 母智丘通線 宮崎県都城市宮丸町 92.2 14.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2020

358 芳井崎橋 神柱通線 宮崎県都城市早鈴町 12.5 12.8

ポステンＴ桁 1998 2021

365 北原橋 花繰通線 宮崎県都城市北原町 22.6 14.8

ポステンＴ桁 1997 2021

364 北泉橋 妻ケ丘通線 宮崎県都城市北原町 27.7 20.9

プレテン床版 1996 2021

363 飯起橋 高崎・山之口線 宮崎県都城市山之口町富吉 32.0 9.7

ポステンＴ桁 1994 2019

362 柳橋 妻ヶ丘通線 宮崎県都城市妻ヶ丘町 11.6 20.8

箱桁（非合成） 2019 2020

369 大薗橋 天神通線 宮崎県都城市姫城町 10.2 10.8

ポステンＴ桁 2009 2021

368 歌舞伎橋 甲斐元通線 宮崎県都城市西町 132.0 10.5

トラス橋 2000 2023

367 長谷橋 脇之馬場・長谷線 宮崎県都城市山田町山田 29.4 8.2

プレテン床版 1999 2021

366 クス並木歩道橋 早鈴・岳下通線 宮崎県都城市姫城町 39.2 2.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2011 2021

373 玉川橋 中町・大王1号線 宮崎県都城市中町 22.9 6.7

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

372 七日市橋 上町桜木線 宮崎県都城市高城町穂満坊 2.1 14.8

アーチ橋 1965 2022

371 西町一号橋 松元通線 宮崎県都城市松元町 4.4 6.7

プレテン床版 2021 2021

370 上新田橋 鎌田前通線 宮崎県都城市高崎町大牟田 6.9 4.9

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

375 岩崎橋 岩崎橋線 宮崎県都城市高崎町大牟田 5.0 4.8

プレテン床版 1963 2020

374 高坂下橋 高坂・納骨堂線 宮崎県都城市高崎町大牟田 5.1 4.5
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

377 上町口橋 上町・姫城298号線 宮崎県都城市蔵原町 2.5 3.7

376 今村橋 今村・城山線 宮崎県都城市高崎町大牟田 4.8 4.6

ＲＣ　Ｔ桁 1967 2021

381 高田橋 平江・川東40号線 宮崎県都城市平江町 5.2 5.3

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2020

380 南光橋 早鈴・南小学校線 宮崎県都城市早鈴町 8.2 7.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

379 鷹尾１号橋 南鷹尾557号線 宮崎県都城市南鷹尾町 2.2 2.7

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

378 早水３号橋 早水323号線 宮崎県都城市早水町 2.4 7.2

プレテン床版 1969 2021

385 上平橋 川東118号線 宮崎県都城市上川東1丁目 4.0 5.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1968 2019

384 早鈴橋 早鈴・東町317号線 宮崎県都城市早鈴町 8.0 5.5

ＲＣ床版橋（その他） 1968 2022

383 大井手小坂元１号橋 横枕堂元境線 宮崎県都城市高城町大井手 2.0 5.3

ＲＣ床版橋（その他） 1968 2022

382 下平橋 川東45号線 宮崎県都城市下川東1丁目 4.2 8.2

プレテン床版 1971 2021

389 役場和田口橋 役場後藤家商家通線 宮崎県都城市高城町穂満坊 4.1 7.0

プレテン床版 1971 2021

388 椋田橋 妻ヶ丘242号線 宮崎県都城市上東町 8.9 6.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1970 2019

387 妻ケ丘橋 天神・妻ヶ丘線 宮崎県都城市中原町 12.0 6.3

ＲＣ床版橋（その他） 1969 2022

386
鳥井前小山川原１号
橋

県道鳥井前中636号線 宮崎県都城市高城町穂満坊 4.0 8.5

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1972 2021

393 三十二号線橋 平江・川東41号線 宮崎県都城市平江町 4.1 5.3

プレテン床版 1972 2021

392 甲斐元橋 甲斐元・姫城348号線 宮崎県都城市甲斐元町 6.5 4.8

プレテン床版 1972 2021

391 花繰上橋 商業高西通線 宮崎県都城市花繰町 8.0 6.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1971 2019

390 姫城橋 姫城340号線 宮崎県都城市姫城町 9.1 5.3

プレテン床版 1975 2021

397 九号線橋 千町・川東125号線 宮崎県都城市上川東1丁目 5.1 6.1

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

396 上妻ヶ丘橋 東町・中原176号線 宮崎県都城市天神町 6.0 5.5

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

395 新馬場橋 西町496号線 宮崎県都城市西町 7.4 4.2

ＲＣ床版橋（その他） 1973 2022

394 上椋田橋 妻ヶ丘241号線 宮崎県都城市妻ヶ丘町 7.9 5.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

400 区画６号橋 川東55号線 宮崎県都城市下川東２丁目 4.1 6.4

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

399 一万城１２号橋 一万城97号線 宮崎県都城市一万城町 4.2 4.0

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

398 田頭原橋 郡元・川東505号線 宮崎県都城市祝吉一丁目 4.6 6.0
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

401 平橋２号橋 平江・川東39号線 宮崎県都城市平江町 4.1 5.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

405 区画１０号橋 川東117号線 宮崎県都城市上川東２丁目 2.2 6.5

アーチ橋 1975 2022

404 川東１６号橋 川東128号線 宮崎県都城市上川東２丁目 2.5 10.5

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

403 川東１２号橋 平江・川東40号線 宮崎県都城市下川東2丁目 2.7 10.6

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

402 郡元２号橋 郡元・祝吉425号線 宮崎県都城市郡元町 3.5 9.0

ＲＣ床版橋（その他） 1976 2022

409 都市下水路７号橋 一万城103号線 宮崎県都城市一万城町 3.9 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

408 小鷹３号橋 一万城・上長飯179号線 宮崎県都城市一万城町 4.7 5.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

407 川東１７号橋 川東127号線 宮崎県都城市上川東２丁目 2.0 5.5

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

406 川東１９号橋 平江・川東40号線 宮崎県都城市下川東４丁目 2.1 5.9

プレテンＴ桁 1977 2019

413 上広底橋 一万城・花繰32号線 宮崎県都城市花繰町 18.6 8.0

ＲＣ床版橋（その他） 1976 2022

412 東公園橋 若葉・上長飯56号線 宮崎県都城市上長飯町 22.4 7.0

ＲＣ床版橋（その他） 1976 2022

411 一万城３号橋 広原・一万城119号線 宮崎県都城市一万城町 3.5 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1976 2022

410 一万城４号橋 広原・一万城116号線 宮崎県都城市広原町 3.5 9.6

ＲＣ床版橋（その他） 1977 2022

417 都市下水路８号橋 一万城・広原101号線 宮崎県都城市一万城町 4.7 6.0

プレテン床版 1977 2022

416 都市下水路６号橋 広原・上長飯小線 宮崎県都城市一万城町 4.9 9.0

プレテン床版 1977 2022

415 南花繰橋 花繰28号線 宮崎県都城市花繰町 9.8 7.0

プレテン床版 1977 2019

414 上花繰橋 花繰22号線 宮崎県都城市花繰町 9.8 7.0

ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

421 都市下水路２号橋 広原・一万城119号線 宮崎県都城市一万城町 4.6 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1977 2022

420 都市下水路４号橋 一万城139号線 宮崎県都城市一万城町 4.6 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1977 2022

419 一万城７号橋 広原・一万城95号線 宮崎県都城市広原町 3.7 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1977 2022

418 都市下水路５号橋 一万城134号線 宮崎県都城市一万城町 4.3 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

425 小鷹２号橋 広原・上長飯小線 宮崎県都城市一万城町 4.7 9.0

ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

424 一万城５号橋 広原・一万城115号線 宮崎県都城市広原町 3.4 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

423 一万城８号橋 広原96号線 宮崎県都城市広原町 3.4 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

422 小鷹１号橋 一万城・上長飯164号線 宮崎県都城市一万城町 4.6 6.6

ＲＣ床版橋（その他） 1979 2022
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 770 770

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 550 550

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 650 650

プレテン床版 1981 2022

429 上菖蒲橋 花繰・年見426号線 宮崎県都城市菖蒲原町 21.6 7.2

プレテン床版 1981 2019

428 上宇治橋 中原・東町196号線 宮崎県都城市中原町 8.8 14.2

ＲＣ床版橋（その他） 1980 2022

427 上早水橋 上早水橋線 宮崎県都城市早水町 18.6 7.2

426 並木原橋（二） 川東152号線 宮崎県都城市上川東2丁目 4.5 6.2

ＲＣ床版橋（その他） 1989 2022

433 下若葉橋 若葉・早鈴398号線 宮崎県都城市若葉町 20.8 7.2

プレテン中空床版 1989 2020

432 第２脇之馬場橋 脇之馬場・西栫住宅線 宮崎県都城市山田町山田 4.1 6.6

プレテン床版 1988 2021

431 下一万城橋 一万城・若葉45号線 宮崎県都城市一万城町 19.5 10.2

ポステンＴ桁 1983 2020

430 南若葉橋 上東・早鈴3号線 宮崎県都城市若葉町 10.8 10.3

プレテン中空床版 1994 2020

437
中央保育所小山川原
橋

高城真米田637号線 宮崎県都城市高城町穂満坊 2.6 4.7

プレテンＴ桁 1990 2021

436 中村橋３ 中村・西栫線 宮崎県都城市山田町山田 16.8 8.2

プレテン床版 1990 2021

435 中一万城橋 若葉49号線 宮崎県都城市若葉町 17.2 7.2

プレテン中空床版 1990 2020

434 上若葉橋 若葉57号線 宮崎県都城市若葉町 19.7 7.2

ポステンＴ桁 2013 2021

441 中学校小山川原橋 中学校間ヶ塚638号線 宮崎県都城市高城町穂満坊 2.5 6.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2011 2021

440 脇之馬場橋 脇之馬場・西栫住宅線 宮崎県都城市山田町山田 30.0 8.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2011 2021

439 七日市敷松１号橋 横馬場七日市前線 宮崎県都城市高城町大井手 2.1 7.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2011 2021

438
鳥井前小山川原２号
橋

鳥井前中通821号線 宮崎県都城市高城町穂満坊 2.3 4.7

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

445 高千穂橋 甲斐元・今町線 宮崎県都城市甲斐元町 86.6 3.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

444 東屋敷橋 谷一通線 宮崎県都城市山田町中霧島 2.8 6.2

ＲＣ床版橋（その他） 1971 2021

443 白岸橋 児童福祉会館・高坂線 宮崎県都城市高崎町大牟田 2.5 3.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2013 2019

442 春日住宅牧原橋 立喰牧原線 宮崎県都城市高城町大井手 4.0 5.5

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

449 石神橋 吉尾・千草線 宮崎県都城市吉尾町 4.3 23.7

Ｈ形鋼（不明） 1955 2020

448 神之山橋 神之山・高木線 宮崎県都城市神之山町 5.2 8.4

アーチ橋 1965 2022

447 小坂本橋 郡元・都北線 宮崎県都城市神之山町 7.7 6.7

ポステンＴ桁 1959 2021

446 井手下橋 平・千貫ナラ線 宮崎県都城市高崎町大牟田 7.6 4.3

プレテン床版 1965 2020

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

450 大王橋 大王通線 宮崎県都城市大王町 22.9 19.2
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 490 490

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 560 560

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

453 中原２号橋 冨吉桜木線 宮崎県都城市高城町桜木 2.6 9.1

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

452 下城山橋 西之前通線 宮崎県都城市都島町 3.0 13.4

451 御太刀田橋 高崎・山之口線 宮崎県都城市高崎町東霧島 4.2 8.4

プレテン床版 1970 2022

457 三島跨線橋 吉尾・千草線 宮崎県都城市菓子野町 12.5 7.4

ＰＣ桁橋（その他） 1969 2019

456 田島跨線橋 下原田乗峯線 宮崎県都城市山之口町富吉 19.0 5.8

ＲＣ床版橋（その他） 1968 2022

455 有水橋 中方西久保線 宮崎県都城市高城町石山 80.1 6.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

454 神応寺橋 高見堂・豊満線 宮崎県都城市梅北町 5.0 6.6

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

461 下川崎１号橋 神田・川崎通線 宮崎県都城市関之尾町 3.3 15.2

プレテン床版 1975 2022

460 茶屋原１号橋 吉尾・千草線 宮崎県都城市菓子野町 3.7 6.9

プレテン床版 1975 2022

459 西表橋 表線 宮崎県都城市横市町 5.5 6.8

プレテン床版 1972 2021

458 杉元橋 栢木・杉倉線 宮崎県都城市高崎町前田 8.0 8.8

ポステンＴ桁 1976 2019

465 加良神橋 高崎・山之口線 宮崎県都城市山之口町富吉 26.3 10.0

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2020

464 上豊橋 福島・後久線 宮崎県都城市上長飯町 117.1 7.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

463 炭床橋 炭床・上轟線 宮崎県都城市高崎町江平 2.2 7.9

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

462 大川毛橋 炭床・上轟線 宮崎県都城市高崎町江平 2.3 8.1

ポステンＴ桁 1978 2019

469 上富吉川橋 高崎・山之口線 宮崎県都城市山之口町富吉 25.2 9.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1976 2019

468 横手橋 桜木横手線 宮崎県都城市高城町桜木 52.5 6.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1976 2020

467 萩原橋 中方西久保線 宮崎県都城市高城町石山 2.4 8.0

ポステンＴ桁 1976 2019

466 棚田橋 桜木横手線 宮崎県都城市高城町桜木 2.5 7.0

プレテン床版 1979 2021

473 板川内橋 高野・戸ノ口線 宮崎県都城市高野町 20.2 7.7

プレテン床版 1979 2019

472 志比田陸橋 鷹尾・上長飯通線 宮崎県都城市志比田町 14.5 11.8

ポステンＴ桁 1979 2021

471 西別府橋 高見道・豊満線 宮崎県都城市豊満町 17.0 8.5

ポステンＴ桁 1978 2020

470 森田原橋 森田原・丸野小学校線 宮崎県都城市野々美谷町 29.2 7.0

ポステンＴ桁 1983 2019

その他（石橋） 1982 2022

475 後久橋 高見道・豊満線 宮崎県都城市安久町 43.3 10.8

プレテンＴ桁 1980 2020

474 東田野橋 田野・西田野線 宮崎県都城市吉之元町 9.5 8.8

19/48

50



【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 340 340

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 840 840

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 660 660

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 540 540

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 750 750

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 740 740

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

ＲＣ　Ｔ桁 1985 2022

477 柳田橋 街区川内線 宮崎県都城市山之口町花木 5.4 7.8

476 中河内橋 青井岳中河内線 宮崎県都城市山之口町山之口 6.4 8.5

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

481 川内下橋 下花木川内線 宮崎県都城市山之口町花木 12.2 8.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

480 寺田橋 街区川内線 宮崎県都城市山之口町花木 2.4 7.6

ＲＣ床版橋（その他） 1985 2022

479 高倉橋 毘砂丸・倉平線 宮崎県都城市山田町山田 3.8 12.0

ＲＣ床版橋（その他） 1985 2022

478 的野橋 下花木乗峯線 宮崎県都城市山之口町富吉 4.5 9.6

ポステンＴ桁 1992 2020

485 牟礼水流橋 高崎・山之口線 宮崎県都城市高崎町大字大牟田 75.0 9.7

ポステンＴ桁 1992 2022

484 一星橋 木上原高城境線 宮崎県都城市山之口町富吉 26.4 8.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1991 2021

483 東神橋 高崎・山之口線 宮崎県都城市高崎町東霧島 41.5 9.4

ＲＣ　Ｔ桁 1990 2021

482 高城都城２号橋 下川東・穂満坊線 宮崎県都城市高城町穂満坊 5.2 11.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1996 2021

489 牧野橋 竹脇・大堀線 宮崎県都城市山田町山田 41.5 9.5

プレテン床版 1995 2021

488 原村橋 新田・牟礼水流線 宮崎県都城市高崎町大牟田 6.8 9.5

ポステンＴ桁 1994 2020

487 乗峯橋 下花木乗峯線 宮崎県都城市山之口町富吉 12.0 11.5

ポステンＴ桁 1993 2020

486 薄谷橋 万ヶ塚・庄内線 宮崎県都城市丸谷町 36.2 8.5

ポステンＴ桁 2003 2021

493 石神北橋 下川東穂満坊線 宮崎県都城市吉尾町 2.9 15.0

ポステン中空床版 2003 2020

492 上森橋 富吉桜木線 宮崎県都城市山之口町富吉 31.6 8.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1999 2021

491 柳河原橋 東中町通線 宮崎県都城市中町 36.8 16.8

ポステンＴ桁 1999 2021

490 杉倉橋 温水・杉倉線 宮崎県都城市高崎町江平 5.0 10.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2011 2022

497 千貫松橋 大古川・下是線 宮崎県都城市山田町中霧島 29.1 10.5

ポステン箱桁 2009 2020

496 横枕橋 大井手宝光線 宮崎県都城市高城町大井手 3.3 14.4

ポステンＴ桁 2006 2020

495 中原４号跨道橋 狐塚・平長谷線 宮崎県都城市平塚町 38.0 7.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2004 2020

494 高田橋３ 旭・田中通線 宮崎県都城市高崎町大牟田 64.9 10.8

Ｉ桁（非合成） 2016 2022

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2014 2022

500 岩屋口橋 向原前方線 宮崎県都城市山之口町富吉 30.8 9.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2012 2019

499 早水池橋 鷹尾・上長飯通線 宮崎県都城市早水町 4.0 19.8

ポステンＴ桁 2012 2021

498 三角橋 高崎・山之口線 宮崎県都城市高城町大井手 2.1 10.2
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 680 680

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 340 340

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 530 530

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

501 蓑原地区４号橋 蓑原・田平線 宮崎県都城市蓑原町 25.1 7.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

505 戸ノ口橋 高野・戸ノ口線 宮崎県都城市御池町 21.1 7.7

プレテン床版 1975 2021

504 天神橋 下花木乗峯線 宮崎県都城市山之口町富吉 2.3 11.0

ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2017 2020

503 下古戸橋 栢木・山神原線 宮崎県都城市高崎町前田 11.0 8.8

ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2016 2020

502 南横市地区１号橋 母智丘通線 宮崎県都城市南横市町 23.8 28.0

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2020

509 母智丘谷橋 平塚・関之尾線 宮崎県都城市横市町 8.9 12.1

ポステンＴ桁 1990 2019

508 高木原１号橋 神之山・高木線 宮崎県都城市高木町 2.3 10.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

507 第２古江橋 庄内・山田線 宮崎県都城市山田町中霧島 25.8 10.2

プレテンＴ桁 1990 2020

506 立喰香禅寺橋 高崎・山之口線 宮崎県都城市高城町石山 2.4 11.6

プレテンＴ桁 1970 2020

513 示野橋 中荒場・勢原線 宮崎県都城市高崎町大牟田 9.0 7.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

512 下ノ原橋 万ヶ塚・中大五郎線 宮崎県都城市丸谷町 36.0 6.7

プレテン床版 2005 2021

511 高川原田橋 中学校東通線 宮崎県都城市山之口町花木 2.4 10.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

510 新正応寺橋 安久小・建立寺橋線 宮崎県都城市安久町 23.1 10.9

ポステンＴ桁 1980 2020

517 片平橋 桑原・乗峯線 宮崎県都城市山之口町富吉 13.0 8.0

ポステンＴ桁 1979 2019

516 瀬戸橋 瀬戸・万ヶ塚線 宮崎県都城市山田町山田 25.6 8.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

515 大原橋 街区原中線 宮崎県都城市高城町桜木 57.9 6.8

プレテン床版 1970 2021

514 雁寺橋 田辺雁寺線 宮崎県都城市高城町有水 3.6 8.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1995 2019

521 大砂橋 江平小学校・鵜戸線 宮崎県都城市高崎町江平 25.7 10.3

プレテン床版 1995 2021

520 中方片前橋 中方片前線 宮崎県都城市高城町石山 2.9 15.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1993 2021

519 徳永橋 桑原・乗峯線 宮崎県都城市山之口町富吉 12.0 8.2

ＲＣ　Ｔ桁 1987 2021

518 三和橋 樋之口・宮ヶ中線 宮崎県都城市高崎町縄瀬 3.0 10.1

ポステンＴ桁 2013 2021

525 金御岳５号橋 緩毛原・川原谷線 宮崎県都城市梅北町 18.6 6.0

ポステンＴ桁 2004 2021

524 北田橋 大古川・北田線 宮崎県都城市山田町中霧島 32.0 8.2

プレテン床版 1999 2021

523 鏡掛橋 竹脇・長谷線 宮崎県都城市山田町山田 31.9 8.2

ポステンＴ桁 1999 2021

522 第２下椎屋橋 平山・石風呂線 宮崎県都城市山田町山田 16.9 12.5

ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2018 2020
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

ＰＣ桁橋（その他） 1989 2019

529 菓子野１号橋 菓子野・下平田線 宮崎県都城市菓子野町 8.2 9.8

ＲＣ床版橋（その他） 1985 2022

528 第一境川橋 青井岳無頭子線 宮崎県都城市山之口町山之口 21.2 7.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2002 2021

527 大久保橋 樋之口・宮ヶ中線 宮崎県都城市高崎町縄瀬 4.1 9.7

526 牧原陸橋 須田木軍神原線 宮崎県都城市高城町大井手 6.2 14.6

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

533 徳丸橋 金田・吉尾23号線 宮崎県都城市金田町 4.0 10.0

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

532 野首２号橋 菓子野118号線 宮崎県都城市菓子野町 4.8 9.9

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

531 横手原橋 高木272号線 宮崎県都城市高木町 4.8 10.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

530 上桑原２号橋 庄内405号線 宮崎県都城市庄内町 5.9 6.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

537 菓子野原７号橋 菓子野134号線 宮崎県都城市菓子野町 2.6 7.6

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

536 上関之尾１号橋 関之尾215号線 宮崎県都城市関之尾町 2.7 10.1

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

535 谷川橋 庄内401号線 宮崎県都城市庄内町 3.3 6.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

534 菓子野原２号橋 菓子野140号線 宮崎県都城市菓子野町 3.4 8.5

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

541 田辺２号橋 西豊満495号線 宮崎県都城市豊満町 3.7 6.6

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2021

540 五本松橋 古江・五本松線 宮崎県都城市山田町中霧島 5.0 6.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2020

539 金田橋 金田15号線 宮崎県都城市金田町 2.4 7.3

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2021

538 餅田１号橋 上関之尾橋線 宮崎県都城市関之尾町 2.6 9.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

545 第２和田橋 和田橋・和田上線 宮崎県都城市山田町山田 3.1 11.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

544 田野３号橋 田野162号線 宮崎県都城市吉之元町 3.4 13.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

543 百原中通橋 百原中通線 宮崎県都城市山田町山田 3.5 8.5

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

542 上水流３号橋 上水流264号線 宮崎県都城市上水流町 3.7 9.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

549 第２桜ヶ丸橋 梶原・桜ヶ丸線 宮崎県都城市山田町山田 2.4 8.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

548 永松第１橋 古江・永松線 宮崎県都城市山田町中霧島 2.4 12.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

547 犬ノ瀬橋 浜川・北屋敷線 宮崎県都城市山田町中霧島 2.5 6.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

546 高木原７号橋 高木原452号線 宮崎県都城市高木町 2.8 7.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

550 山中橋 小牟礼・山中線 宮崎県都城市山田町中霧島 2.4 7.1
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 440 440

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 530 530

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

553 巣立１号橋 巣立255号線 宮崎県都城市岩満町 2.1 7.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

552 七ツ枝１号橋 原村333号線 宮崎県都城市平塚町 2.3 7.9

551 志比田２号橋 徳液314号線 宮崎県都城市志比田町 2.3 8.0

ＲＣ床版橋（その他） 1966 2022

557 乙房陸橋 乙房503号線 宮崎県都城市乙房町 14.5 3.8

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

556 西生寺橋 払川223号線 宮崎県都城市梅北町 3.1 6.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

555 下牟田１号橋 下長飯東29号線 宮崎県都城市下長飯町 2.0 8.4

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

554 永松第２橋 古江・永松線 宮崎県都城市山田町中霧島 2.0 10.0

プレテン床版 1972 2021

561 穂満坊斉道３号橋 穂満坊才道石亀岩88号線 宮崎県都城市高城町石山 2.0 6.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1971 2021

560 金重橋 金重橋通線 宮崎県都城市高城町穂満坊 10.0 7.3

ＲＣ床版橋（その他） 1970 2021

559 無名橋３ 横市・南横市322号線 宮崎県都城市横市町 5.7 21.7

プレテン床版 1970 2021

558 松坂橋 七瀬谷岩屋ケ野線 宮崎県都城市高城町有水 2.9 6.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

565 川原谷１号橋 川原谷364号線 宮崎県都城市梅北町 5.2 6.8

プレテン床版 1975 2022

564 武道田橋 金田・吉尾19号線 宮崎県都城市吉尾町 5.6 6.0

プレテン床版 1975 2022

563 床丸１号橋 雄児石・川内392号線 宮崎県都城市梅北町 9.4 6.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1973 2019

562 下原跨線橋 下原・参拝道路線 宮崎県都城市高崎町東霧島 14.6 4.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

569 上長飯２号橋 上長飯205号線 宮崎県都城市上長飯町 3.6 10.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

568 弁済使１号橋 上長飯281号線 宮崎県都城市早鈴町 3.8 8.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

567 小丸１号橋 太郎坊157号線 宮崎県都城市太郎坊町 4.0 7.0

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

566 光神下橋 川内・房野177号線 宮崎県都城市山之口町花木 4.8 8.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

573 上平田７号橋 上平田・横市571号線 宮崎県都城市乙房町 2.7 8.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

572 弁済使３号橋 上長飯283号線 宮崎県都城市上長飯町 2.9 8.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

571 中尾下橋 川東578号線 宮崎県都城市下川東４丁目 2.9 11.5

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

570 官行橋 倉平・官行線 宮崎県都城市山田町山田 3.3 9.7

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2020

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

575 高木原１６号橋 高木原470号線 宮崎県都城市高木町 2.2 7.5

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

574 佐渡ノ元４号橋 五反田30号線 宮崎県都城市山之口町山之口 2.6 8.2
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 480 480

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 560 560

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 490 490

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

577 太郎坊６号橋 金田460号線 宮崎県都城市太郎坊町 2.1 8.0

576 大円松２号橋 都北473号線 宮崎県都城市都北町 2.2 8.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

581 源野跨線橋 大根田665号線 宮崎県都城市乙房町 17.3 5.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

580 大円松１号橋 都北472号線 宮崎県都城市高木町 2.1 8.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2023

579 牧原橋 牧原・仏飯溝線 宮崎県都城市山田町山田 2.1 7.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2023

578 太郎坊５号橋 太郎坊180号線 宮崎県都城市太郎坊町 2.1 10.0

プレテンＴ桁 1978 2022

585 玉利２号橋 県道新地763号線 宮崎県都城市高城町石山 4.9 6.6

ポステンＴ桁 1978 2019

584 米山跨線橋 鳥井原・米山線 宮崎県都城市高崎町前田 16.2 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1977 2022

583 玉利橋 ドミニコ学園西通線 宮崎県都城市大岩田町 42.1 6.5

プレテン床版 1976 2021

582 猫束橋 神之山西線 宮崎県都城市神之山町 4.6 7.3

ＲＣ床版橋（その他） 1979 2021

589 門貫橋 益貫・門貫線 宮崎県都城市梅北町 5.3 7.0

プレテン床版 1979 2022

588 在久１号橋 県道新地763号線 宮崎県都城市高城町石山 5.4 6.6

ポステンＴ桁 1979 2021

587 東亜橋 宮丸・松元458号線 宮崎県都城市宮丸町 5.6 8.5

ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

586 西ノ谷橋 山ノ田・荒ヶ田線 宮崎県都城市丸谷町 33.2 7.0

プレテン中空床版 1982 2021

593 青井岳橋 天神335号線 宮崎県都城市山之口町山之口 16.4 8.2

ポステンＴ桁 1982 2020

592 川内橋 益貫嫁坂線 宮崎県都城市梅北町梅北 7.8 11.3

ＲＣ床版橋（その他） 1979 2022

591 野中田橋 早鈴269号線 宮崎県都城市早鈴町 21.2 7.0

プレテン床版 1979 2022

590 小長田橋 都北・吉尾320号線 宮崎県都城市都北町 3.6 8.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

597 諏訪橋 下水流193号線 宮崎県都城市下水流町 6.7 6.6

プレテン床版 1984 2021

596 下飛松橋 中河内・飛松8号線 宮崎県都城市山之口町山之口 5.0 7.4

プレテンＴ桁 1984 2022

595 中西橋 益貫嫁坂線 宮崎県都城市梅北町梅北 11.0 11.3

ＰＣ桁橋（その他） 1984 2019

594 高豊谷橋 西豊満483号線 宮崎県都城市豊満町 16.2 7.0

プレテンＴ桁 1989 2019

ポステン中空床版 1987 2020

600 新流合橋 中河内・飛松8号線 宮崎県都城市山之口町山之口 14.5 7.9

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1986 2021

599 上五郎丸橋 早鈴366号線 宮崎県都城市上長飯町 24.2 7.0

ＲＣ床版橋（その他） 1986 2022

598 佐藤橋 田平神社線 宮崎県都城市高崎町大牟田 3.6 6.8
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 660 660

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 780 780

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 710 710

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 510 510

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 630 630

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 770 770

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 690 690

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

601 欅橋 若葉・早鈴280号線 宮崎県都城市若葉町 11.6 18.6

ポステンＴ桁 1993 2019

605 新集迫橋 集迫441号線 宮崎県都城市山田町山田 21.0 6.5

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1992 2021

604 下千足橋 下川内448号線 宮崎県都城市美川町 50.1 12.9

プレテン床版 1990 2021

603 第２本堂橋 浜之段・本堂線 宮崎県都城市山田町中霧島 2.0 8.0

プレテン床版 1990 2021

602 石下橋 中河内・飛松8号線 宮崎県都城市山之口町山之口 10.0 7.3

ポステンＴ桁 1995 2020

609 茅原橋 乙森・茅原線 宮崎県都城市山田町山田 20.8 8.0

プレテン床版 1994 2021

608 上薄谷橋 薄谷・谷頭線 宮崎県都城市丸谷町 36.1 6.7

ポステンＴ桁 1994 2020

607 石風呂橋 石風呂・宇都ノ口線 宮崎県都城市山田町山田 10.5 7.6

プレテンＴ桁 1993 2021

606 堂山橋 荒ケ田・下水流256号線 宮崎県都城市丸谷町 39.7 7.2

ポステン箱桁 1996 2021

613 下中橋 田中・東霧島線 宮崎県都城市山田町山田 20.4 7.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1995 2021

612 向州橋 栗木田・前田線 宮崎県都城市山田町山田 39.0 6.2

プレテン中空床版 1995 2020

611 高木原４号橋 沖水小東通線 宮崎県都城市高木町 2.5 10.3

プレテン中空床版 1995 2020

610 和田橋２ 和田橋・和田上線 宮崎県都城市山田町山田 17.0 7.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1998 2019

617 中富久良橋 横市・南横市322号線 宮崎県都城市横市町 70.0 11.0

ポステンＴ桁 1998 2021

616
小金丸下土器田２号
橋

小金丸下土器田線 宮崎県都城市高城町穂満坊 2.1 10.8

ポステンＴ桁 1997 2021

615 今迫橋 今町・今迫橋線 宮崎県都城市今町 52.2 6.2

プレテン床版 1996 2021

614 俎板橋 裸山・前田線 宮崎県都城市山田町山田 37.0 7.2

プレテン床版 2002 2021

621 中原３号跨道橋 工業高校・中原線 宮崎県都城市平塚町 25.7 7.0

ポステンＴ桁 2002 2021

620 内山橋 正応寺・豊満線 宮崎県都城市豊満町 15.8 8.7

プレテンＴ桁 2001 2021

619 正応寺大橋 正応寺・豊満線 宮崎県都城市安久町 27.6 8.7

ポステンＴ桁 2001 2022

618 上樋通橋 南墓地北通線 宮崎県都城市下長飯町 41.0 14.9

ポステンＴ桁 2014 2022

625 蓑原地区２号橋 蓑原・久味木線 宮崎県都城市蓑原町 25.2 8.2

ポステンＴ桁 2013 2021

624 出水橋 横市・南横市640号線 宮崎県都城市横市町 71.0 7.2

ポステンＴ桁 2010 2022

623 本堂橋 浜之段・本堂線 宮崎県都城市山田町中霧島 28.0 8.2

ポステン中空床版 2009 2020

622 早馬天神橋 大根田・和田960号線 宮崎県都城市横市町 77.5 8.2

ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2015 2020
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 630 630

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 530 530

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2016 2020

629 蓑原地区５号橋 上蓑原中通線 宮崎県都城市蓑原町 25.1 8.0

ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2016 2020

628 南横市地区２号橋 都原751号線 宮崎県都城市南横市町 24.7 8.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2016 2021

627 蓑原地区１号橋 加治屋・蓑原線 宮崎県都城市蓑原町 24.9 8.0

626 岩矢口橋 川内167号線 宮崎県都城市山之口町花木 7.6 8.4

プレテン中空床版 2018 2020

633 蓼池橋 街区三股線 宮崎県都城市高城町桜木 48.1 8.2

ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2018 2020

632 野中橋 街区三股線 宮崎県都城市高城町桜木 11.8 8.2

ラーメン橋 2017 2020

631 金御岳１号橋 嫁坂・払川698号線 宮崎県都城市梅北町 17.8 11.4

ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2017 2020

630 尻枝跨道橋 都原744号線 宮崎県都城市南横市町 54.5 8.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

637 高木原１７号橋 高木原467号線 宮崎県都城市高木町 3.0 11.0

その他（石橋） 1975 2022

636 太郎坊４号橋 太郎坊142号線 宮崎県都城市太郎坊町 2.4 10.5

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

635 渡司橋 高野・渡司線 宮崎県都城市美川町 4.5 6.6

ポステンＴ桁 2019 2020

634 岡下橋 浜之段・千貫松線 宮崎県都城市山田町山田 2.5 7.2

ＲＣ床版橋（その他） 1995 2022

641 下坂元橋 吉尾・神之山418号線 宮崎県都城市吉尾町 9.6 6.8

プレテン床版 2002 2021

640 竹脇橋 沢津・竹脇線 宮崎県都城市山田町山田 2.6 7.4

ＲＣ　Ｔ桁 1972 2022

639 倉平橋 和田上・倉平220号線 宮崎県都城市山田町山田 18.7 12.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

638
片前石山観音池１号
橋

片前石山観音池線 宮崎県都城市高城町石山 3.0 13.6

ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

645 立木橋 下水流192号線 宮崎県都城市下水流町 2.2 7.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1973 2019

644 川原田橋 石原田・高木線 宮崎県都城市高城町桜木 4.9 12.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

643 穂満坊斉道１号橋 穂満坊斉道631号線 宮崎県都城市高城町穂満坊 3.6 10.1

プレテン床版 1965 2022

642 今房４号橋 今房616号線 宮崎県都城市横市町 3.7 8.7

ＲＣ床版橋（その他） 1985 2020

649 中金田１号橋 金田461号線 宮崎県都城市金田町 2.4 9.9

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

648 上水流１号橋 上水流・平原254号線 宮崎県都城市上水流町 2.6 8.3

ＲＣ床版橋（その他） 1971 2021

647 立切橋 百原・立切線 宮崎県都城市山田町山田 3.5 8.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

646 白倉橋 宝光橋通線 宮崎県都城市高城町大井手 5.6 6.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2022

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1997 2020

650 巣立３号橋 巣立83号線 宮崎県都城市岩満町 2.8 8.7
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 530 530

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 920 920

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

ポステンＴ桁 1987 2020

653 花原橋 上川崎240号線 宮崎県都城市関之尾町 4.4 7.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2020

652 上飛松橋 中河内・飛松8号線 宮崎県都城市山之口町山之口 20.0 7.1

651 上水流６号橋 上水流708号線 宮崎県都城市上水流町 2.1 7.1

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

657 豆付迫橋 田中・下原線 宮崎県都城市高崎町東霧島 14.6 4.8

プレテン床版 1985 2022

656 千町３号橋 片前222号線 宮崎県都城市高城町石山 3.6 8.6

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2021

655 旭下水路１号橋 吉尾・神之山336号線 宮崎県都城市吉尾町 8.6 6.8

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

654 浜田西橋 高木201号線 宮崎県都城市太郎坊町 2.5 11.5

プレテン床版 1994 2021

661 平長谷橋 狐塚・平長谷線 宮崎県都城市平塚町 7.2 6.3

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

660 稲妻橋 木之川内ダム410号線 宮崎県都城市山田町山田 18.9 9.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

659 上今町１号橋 今町110号線 宮崎県都城市今町 2.4 8.1

プレテン床版 1972 2022

658 崎山開拓橋 轟・寸家橋線 宮崎県都城市高崎町笛水 4.8 6.8

プレテン床版 1975 2022

665 菓子野原１号橋 千草・野首線 宮崎県都城市菓子野町 3.3 5.2

プレテン床版 1975 2022

664 鶴喰１号橋 表線 宮崎県都城市横市町 5.0 5.8

プレテンＴ桁 1968 2021

663 床丸橋 高見堂・豊満線 宮崎県都城市梅北町 9.0 6.5

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

662 岩瀬ダム橋 椎屋・岩瀬ダム線 宮崎県都城市高崎町笛水 8.9 6.1

ＲＣ床版橋（その他） 1985 2022

669 小田川橋 神田・川崎通線 宮崎県都城市庄内町 11.9 5.7

ＲＣ床版橋（その他） 1979 2022

668 栗場橋 高野・夏尾線 宮崎県都城市高野町 5.2 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

667 正応寺橋 安久小・建立寺橋線 宮崎県都城市安久町 5.8 5.6

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

666 弁済使２号橋 菖蒲原通線 宮崎県都城市上長飯町 2.9 6.3

ポステンＴ桁 2003 2020

673 華舞橋 瀬之口・和田上線 宮崎県都城市山田町山田 11.3 5.9

ＲＣ　中空床版 2022 2022

672 下沖水橋側道橋 下川東・穂満坊線 宮崎県都城市下川東４丁目 181.0 3.8

ポステンＴ桁 1999 2021

671 樅之元橋 今町・安久線 宮崎県都城市梅北町 6.2 6.2

プレテン床版 1994 2021

670 川崎橋 今町・川崎橋線 宮崎県都城市今町 50.4 5.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

675 大五郎１号橋 中大五郎・荒ヶ田線 宮崎県都城市丸谷町 3.6 6.0

その他（石橋） 1936 2020

674 八幡橋 金御岳公園線 宮崎県都城市梅北町 6.7 5.5
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ｈ形鋼（不明） 1968 2019

677 穴水谷橋 雀ヶ野大開線 宮崎県都城市高城町四家 17.1 4.8

676 古大内橋 麓古大内線 宮崎県都城市山之口町山之口 15.0 4.6

プレテンＴ桁 1994 2020

681 山神２号橋 七瀬谷太郎線 宮崎県都城市高城町有水 5.0 6.4

プレテンＴ桁 1985 2019

680 吉之元橋 西田野・吉之元線 宮崎県都城市吉之元町 19.6 5.2

ＰＣ桁橋（その他） 1982 2019

679 丸谷橋 中大五郎・荒ヶ田線 宮崎県都城市丸谷町 37.3 5.2

ポステンＴ桁 1972 2019

678 中川原橋 松崎下原田線 宮崎県都城市山之口町富吉 45.5 6.0

ポステン中空床版 2018 2020

685 第２百原橋 瀬之口・和田上線 宮崎県都城市山田町山田 4.2 11.5

プレテン床版 2016 2022

684 中山３号橋 折ヶ久保・戸ノ口線 宮崎県都城市御池町 22.7 6.2

プレテン床版 1998 2021

683 中山２号橋 折ヶ久保・戸ノ口線 宮崎県都城市御池町 12.5 6.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1994 2021

682 望原橋 折ヶ久保・戸ノ口線 宮崎県都城市御池町 13.1 5.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

689 元牟田２号橋 下水流197号線 宮崎県都城市下水流町 3.4 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

688 元牟田３号橋 下水流198号線 宮崎県都城市下水流町 3.4 6.0

プレテン床版 1984 2021

687 元牟田４号橋 下水流199号線 宮崎県都城市下水流町 3.1 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1935 2020

686 前田迫橋 谷川・前田原線 宮崎県都城市高崎町前田 12.2 6.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

693 高木１号橋 高木228号線 宮崎県都城市高木町 6.6 4.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

692 菓子野２号橋 今屋386号線 宮崎県都城市菓子野町 7.1 4.4

その他（石橋） 1933 2019

691 長岡４号橋 菓子野622号線 宮崎県都城市菓子野町 9.2 6.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

690 高野橋 高野236号線 宮崎県都城市高野町 19.0 3.2

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

697 宮島５号橋 菓子野379号線 宮崎県都城市菓子野町 5.4 2.5

Ｈ形鋼（不明） 1955 2021

696 宮島３号橋 宮島373号線 宮崎県都城市菓子野町 5.4 4.0

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

695 片ヶ八重５号橋 川間457号線 宮崎県都城市高城町四家 6.2 4.0

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

694 佐土平１号橋 佐土平249号線 宮崎県都城市関之尾町 6.3 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

700 莇３号橋 乙房476号線 宮崎県都城市乙房町 4.8 4.0

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

699 乙房２号橋 乙房499号線 宮崎県都城市乙房町 5.3 4.3

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

698 菱牟田２号橋 高木186号線 宮崎県都城市高木町 5.3 5.5
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

701 高木２号橋 高木227号線 宮崎県都城市高木町 4.6 3.0

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

705 茶屋原２号橋 谷九449号線 宮崎県都城市菓子野町 4.0 5.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

704 宮島１３号橋 宮島370号線 宮崎県都城市菓子野町 4.3 2.2

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

703 佐土平３号橋 佐土平247号線 宮崎県都城市関之尾町 4.4 3.0

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

702 鈴川１号橋 菓子野378号線 宮崎県都城市菓子野町 4.4 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

709 乙房４号橋 乙房632号線 宮崎県都城市乙房町 3.7 5.2

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

708 下川崎４号橋 下川崎232号線 宮崎県都城市関之尾町 3.7 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

707 宮原橋 庄内53号線 宮崎県都城市庄内町 3.7 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2021

706 上桑原１号橋 庄内402号線 宮崎県都城市庄内町 3.8 6.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

713 宮島１４号橋 菓子野619号線 宮崎県都城市菓子野町 3.5 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2020

712 浜田橋 太郎坊・高木199号線 宮崎県都城市高木町 3.5 5.5

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

711 下浜宮橋 太郎坊・高木198号線 宮崎県都城市高木町 3.5 5.5

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

710 高木６号橋 高木221号線 宮崎県都城市高木町 3.6 3.0

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

717 下川崎３号橋 下川崎228号線 宮崎県都城市関之尾町 3.1 5.4

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2020

716 菓子野原３号橋 菓子野139号線 宮崎県都城市菓子野町 3.3 5.1

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

715 前田用水１号橋 庄内90号線 宮崎県都城市庄内町 3.4 5.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

714 高木５号橋 高木225号線 宮崎県都城市高木町 3.5 2.1

その他（石橋） 1955 2022

721 佐土平２号橋 佐土平246号線 宮崎県都城市関之尾町 2.9 3.5

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

720 野首１号橋 菓子野112号線 宮崎県都城市菓子野町 2.9 5.8

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

719 菓子野原４号橋 菓子野138号線 宮崎県都城市菓子野町 2.9 5.3

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

718 上平田２号橋 上平田・今房線 宮崎県都城市乙房町 3.0 4.8

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

725 下川崎６号橋 下川崎229号線 宮崎県都城市関之尾町 2.6 5.1

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

724 鈴川３号橋 菓子野334号線 宮崎県都城市菓子野町 2.7 5.5

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2021

723 佐土平４号橋 佐土平248号線 宮崎県都城市関之尾町 2.7 5.1

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

722 宮島４号橋 菓子野379号線 宮崎県都城市菓子野町 2.9 4.3

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2020
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

729 下川崎７号橋 関之尾227号線 宮崎県都城市関之尾町 2.5 5.2

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2021

728 乙房８号橋 乙房662号線 宮崎県都城市乙房町 2.6 4.1

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

727 内場１号橋 乙房495号線 宮崎県都城市乙房町 2.6 3.3

726 菓子野原８号橋 菓子野126号線 宮崎県都城市菓子野町 2.6 5.3

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

733 宮島１２号橋 宮島370号線 宮崎県都城市菓子野町 2.2 3.0

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2020

732 広瀬１号橋 広瀬128号線 宮崎県都城市金田町 2.2 3.0

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

731 岡元２号橋 菓子野622号線 宮崎県都城市菓子野町 2.2 2.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

730 上平田１号橋 平田452号線 宮崎県都城市乙房町 2.3 3.5

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2020

737 山下１号橋 篠原田尾線 宮崎県都城市高城町有水 5.2 5.6

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2021

736 下川崎５号橋 下川崎230号線 宮崎県都城市関之尾町 2.0 5.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2020

735 岡元４号橋 菓子野410号線 宮崎県都城市菓子野町 2.1 3.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2022

734 上平田６号橋 平田450号線 宮崎県都城市乙房町 2.2 3.5

ＲＣ　Ｔ桁 1961 2021

741 横山橋 七瀬谷421号線 宮崎県都城市高城町有水 6.6 3.4

ＲＣ床版橋（その他） 1960 2022

740 永松橋 古江・永松線 宮崎県都城市山田町中霧島 7.1 4.5

ＲＣ床版橋（その他） 1960 2021

739 伊勢谷橋 関之尾553号線 宮崎県都城市関之尾町 4.3 3.8

ＲＣ床版橋（その他） 1958 2021

738 オガラ木橋 オガラ木464号線 宮崎県都城市高城町有水 5.4 4.5

ＲＣ　Ｔ桁 1963 2021

745 久藤橋 佐渡・吉村線 宮崎県都城市高崎町江平 12.0 4.8

ＲＣ　Ｔ桁 1962 2021

744 北崎橋 永野43号線 宮崎県都城市山之口町山之口 11.0 4.6

ＲＣ　Ｔ桁 1962 2021

743 明神橋 明神橋・木下線 宮崎県都城市高崎町江平 7.0 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1961 2021

742 古江橋 古江413号線 宮崎県都城市山田町中霧島 11.5 6.4

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

749 踊橋１号橋 大倉田・竹山線 宮崎県都城市美川町 7.1 3.8

プレテン床版 1965 2022

748 上牛ノ脛１号橋 牛ノ脛91号線 宮崎県都城市夏尾町 7.3 4.7

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

747 温水橋 温水公民館線 宮崎県都城市高崎町江平 8.4 4.7

ＲＣ　Ｔ桁 1964 2021

746 新坂橋 西豊満488号線 宮崎県都城市豊満町 8.7 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

750 倉内橋 下水流175号線 宮崎県都城市下水流町 7.1 5.6
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

753 八久保１号橋 荒川内298号線 宮崎県都城市高野町 6.8 4.5

アーチ橋 1965 2022

752 西橋 庄内162号線 宮崎県都城市庄内町 6.8 5.0

751 平山橋 桜ヶ丸線 宮崎県都城市山田町山田 7.0 4.5

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

757 北下里１号橋 平塚469号線 宮崎県都城市平塚町 6.4 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

756 佐渡橋 佐渡・吉山線 宮崎県都城市高崎町江平 6.5 4.5

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

755 下水流５号橋 下水流187号線 宮崎県都城市下水流町 6.7 5.7

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

754 渡司３号橋 後川内66号線 宮崎県都城市美川町 6.7 4.3

プレテン床版 1965 2022

761 風呂元１号橋 平塚487号線 宮崎県都城市平塚町 6.3 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

760 井手元橋 平塚494号線 宮崎県都城市平塚町 6.3 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

759 西田野２号橋 田野182号線 宮崎県都城市吉之元町 6.3 4.0

プレテン床版 1965 2022

758 中島橋 蔵元・中島線 宮崎県都城市高崎町縄瀬 6.4 4.7

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

765 新地２号橋 新地90号線 宮崎県都城市山田町山田 6.1 3.4

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

764 大谷１号橋 野々美谷476号線 宮崎県都城市野々美谷町 6.2 3.9

プレテン床版 1965 2022

763 小田川１号橋 庄内21号線 宮崎県都城市庄内町 6.2 4.4

プレテン床版 1965 2022

762 木下橋 木下・上村線 宮崎県都城市高崎町江平 6.3 4.7

ＲＣ　Ｔ桁 1965 2021

769 高塚１号橋 田野178号線 宮崎県都城市吉之元町 5.9 5.3

ＲＣ　Ｔ桁 1965 2021

768 山口橋 山口・宇都ノ口線 宮崎県都城市山田町山田 6.0 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

767 寺橋 山口・宇都ノ口線 宮崎県都城市山田町山田 6.0 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

766 日ヶ暮橋 日ヶ暮・松迫間線 宮崎県都城市高崎町東霧島 6.1 4.4

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

773 下寺園橋 下長飯東13号線 宮崎県都城市下長飯町 5.6 4.4

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

772 渡司１号橋 渡司330号線 宮崎県都城市美川町 5.7 4.2

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

771 上牛ノ脛２号橋 牛ノ脛392号線 宮崎県都城市夏尾町 5.8 3.7

その他（石橋） 1965 2022

770 頭谷３号橋 庄内17号線 宮崎県都城市庄内町 5.9 5.6

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

775 石風呂１号橋 石風呂87号線 宮崎県都城市山田町山田 5.5 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

774 七ツ枝２号橋 原村333号線 宮崎県都城市平塚町 5.6 4.8
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

777 城山橋 原村・松原橋線 宮崎県都城市高崎町大牟田 5.3 6.2

776 上馬渡１号橋 芹川内375号線 宮崎県都城市夏尾町 5.4 3.4

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

781 桝安６号橋 乗峯316号線 宮崎県都城市山之口町富吉 5.0 5.6

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

780 中針谷橋 女橋・今町308号線 宮崎県都城市梅北町 5.1 3.5

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

779 胡麻野１号橋 大塚124号線 宮崎県都城市高野町 5.1 4.4

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

778 荒川内３号橋 荒川内302号線 宮崎県都城市高野町 5.3 5.3

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

785 荒襲１号橋 荒襲218号線 宮崎県都城市吉之元町 4.8 2.9

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

784 京之峰１号橋 大薗144号線 宮崎県都城市梅北町 4.9 4.3

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

783 留東橋 上水流710号線 宮崎県都城市上水流町 4.9 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

782 小谷橋 野々美谷499号線 宮崎県都城市野々美谷町 5.0 4.4

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

789 上水流上橋 横谷・松ヶ水流線 宮崎県都城市高崎町縄瀬 4.7 5.8

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

788 助谷橋 助谷線 宮崎県都城市山田町中霧島 4.8 4.2

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

787 榎田橋 都北・神之山340号線 宮崎県都城市神之山町 4.8 3.2

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

786 上牛ノ脛３号橋 牛ノ脛393号線 宮崎県都城市夏尾町 4.8 3.7

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

793 香原橋 上水流250号線 宮崎県都城市上水流町 4.6 5.3

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

792 田辺１号橋 西豊満232号線 宮崎県都城市豊満町 4.6 5.6

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

791 西畑２号橋 中原284号線 宮崎県都城市山之口町富吉 4.6 5.1

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

790 上参拝橋 東公民館・参拝道路線 宮崎県都城市高崎町東霧島 4.7 4.7

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

797 小田川３号橋 庄内22号線 宮崎県都城市庄内町 4.5 3.9

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

796 中迫１号橋 払川286号線 宮崎県都城市梅北町 4.5 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

795 狐塚１号橋 平塚411号線 宮崎県都城市平塚町 4.5 5.1

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

794 温水６号橋 藤田96号線 宮崎県都城市安久町 4.5 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

800 下井手元橋 平長谷483号線 宮崎県都城市平塚町 4.4 2.8

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

799 永山・城ヶ尾１号橋 永山201号線 宮崎県都城市高城町穂満坊 4.4 4.7

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

798 普伝原橋 温水原・赤谷線 宮崎県都城市高崎町江平 4.5 2.3
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 250 250

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

801 在久橋 薬師・城ヶ迫線 宮崎県都城市高崎町縄瀬 4.2 7.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

805 八久保２号橋 荒川内299号線 宮崎県都城市高野町 4.1 4.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

804 堂木場橋 堂木場・杉倉線 宮崎県都城市高崎町江平 4.1 4.2

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

803 轟橋 今ヶ倉・宮前線 宮崎県都城市美川町 4.1 6.8

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

802 西田野１号橋 田野180号線 宮崎県都城市吉之元町 4.2 3.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

809 薄谷１号橋 薄谷・谷頭線 宮崎県都城市丸谷町 3.9 5.6

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

808 中迫３号橋 払川405号線 宮崎県都城市梅北町 4.0 3.7

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

807 第２白崩橋 浜之段・白崩線 宮崎県都城市山田町山田 4.0 4.5

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

806 田野２号橋 田野168号線 宮崎県都城市吉之元町 4.1 4.1

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

813 鍋上橋 鍋納骨堂・鍋上線 宮崎県都城市高崎町大牟田 3.8 3.6

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

812 政所橋 松ヶ水流・鉢ヶ峰線 宮崎県都城市高崎町東霧島 3.8 4.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

811 尾首山１号橋 尾首山337号線 宮崎県都城市夏尾町 3.8 4.5

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

810 小笹２号橋 鷹尾260号線 宮崎県都城市鷹尾３丁目 3.9 3.6

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

817 菅原橋 西之村・菅原神社線 宮崎県都城市高崎町大牟田 3.5 5.9

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

816 田辺３号橋 西豊満510号線 宮崎県都城市豊満町 3.5 5.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

815 中蒲入道橋 横谷・牟礼水流線 宮崎県都城市高崎町大牟田 3.6 4.1

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

814 中水流橋 神之山339号線 宮崎県都城市神之山町 3.7 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

821 元牟田１号橋 下水流196号線 宮崎県都城市下水流町 3.4 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

820 胡麻ヶ野橋 大塚・踊橋線 宮崎県都城市高野町 3.4 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

819 大谷橋 修行347号線 宮崎県都城市山田町山田 3.4 4.4

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

818 大塚２号橋 大塚132号線 宮崎県都城市高野町 3.5 3.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

825 下後田橋 中原・榎木283号線 宮崎県都城市山之口町富吉 3.2 4.4

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

824 下長飯１号橋 下長飯東41号線 宮崎県都城市下長飯町 3.3 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

823 西の谷１号橋 丸谷609号線 宮崎県都城市丸谷町 3.3 3.5

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

822 荒ヶ田２号橋 丸谷608号線 宮崎県都城市丸谷町 3.3 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

829 上後田橋 中原282号線 宮崎県都城市山之口町富吉 3.1 3.4

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

828 小田川６号橋 庄内22号線 宮崎県都城市庄内町 3.2 4.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

827 小谷西橋 野々美谷536号線 宮崎県都城市野々美谷町 3.2 5.4

826 中野下橋 参拝道路・森田線 宮崎県都城市高崎町東霧島 3.2 3.9

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2022

833 的野下橋 中原261号線 宮崎県都城市山之口町富吉 3.0 3.5

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

832 瀬戸ノ口橋 小牟礼・瀬戸ノ口線 宮崎県都城市山田町山田 3.1 5.7

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

831 斧研２号橋 斧研・払川271号線 宮崎県都城市梅北町 3.1 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

830 中ユサ橋 宮脇・不思儀元線 宮崎県都城市高崎町江平 3.1 3.9

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2022

837 桝安４号橋 乗峯316号線 宮崎県都城市山之口町富吉 3.0 4.5

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

836 大塚１号橋 大塚426号線 宮崎県都城市高野町 3.0 3.3

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

835 神応寺２号橋 神応寺236号線 宮崎県都城市梅北町 3.0 4.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

834 上尾平野２号橋 尾平野642号線 宮崎県都城市安久町 3.0 3.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

841 西村橋 西之村・勢原線 宮崎県都城市高崎町大牟田 2.8 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

840 板川内２号橋 荒川内307号線 宮崎県都城市高野町 2.8 5.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

839 風呂元３号橋 平長谷483号線 宮崎県都城市平塚町 2.9 2.9

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

838 桝安２号橋 乗峯316号線 宮崎県都城市山之口町富吉 3.0 4.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

845 第１桜ヶ丸橋 桜ヶ丸・平山線 宮崎県都城市山田町山田 2.7 5.6

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

844 平上橋 権堀橋線 宮崎県都城市高崎町縄瀬 2.7 3.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

843 巣立２号橋 巣立81号線 宮崎県都城市岩満町 2.8 2.8

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

842 上金田３号橋 金田444号線 宮崎県都城市金田町 2.8 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

849 上王子原橋 正近269号線 宮崎県都城市山之口町富吉 2.6 4.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

848 高木原８号橋 高木原290号線 宮崎県都城市高木町 2.7 5.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

847 上金田１号橋 金田446号線 宮崎県都城市都北町 2.7 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

846 上金田２号橋 金田445号線 宮崎県都城市金田町 2.7 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2020

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

850 関之尾２号橋 関之尾194号線 宮崎県都城市関之尾町 2.5 5.0
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 400 400

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

853 関之尾３号橋 関之尾195号線 宮崎県都城市関之尾町 2.4 4.5

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

852 桝安５号橋 乗峯316号線 宮崎県都城市山之口町富吉 2.5 5.1

851 四方谷橋 谷二公民館線 宮崎県都城市山田町中霧島 2.5 6.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

857 土田３号橋 吉尾159号線 宮崎県都城市吉尾町 2.4 3.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

856 高木原９号橋 高木原292号線 宮崎県都城市高木町 2.4 5.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

855 神之山１号橋 神之山343号線 宮崎県都城市神之山町 2.4 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2020

854 神之山２号橋 神之山346号線 宮崎県都城市神之山町 2.4 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

861 新開１号橋 庄内181号線 宮崎県都城市庄内町 2.2 4.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

860 吉野元１号橋 折田代・田野線 宮崎県都城市吉之元町 2.3 3.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

859 上之段橋 上之段線 宮崎県都城市山田町山田 2.3 3.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

858 土田２号橋 金田160号線 宮崎県都城市金田町 2.4 3.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

865 関之尾１号橋 関之尾192号線 宮崎県都城市関之尾町 2.0 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

864 神応寺３号橋 神応寺・斧研線 宮崎県都城市梅北町 2.2 5.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

863 原村下橋 大橋・原村線 宮崎県都城市高崎町大牟田 2.2 8.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

862 小岡原２号橋 下水流50号線 宮崎県都城市下水流町 2.2 4.0

ＲＣ　Ｔ桁 1967 2021

869 木浦１号橋 片ケ八重木浦線 宮崎県都城市高城町四家 7.0 4.9

ＲＣ　Ｔ桁 1966 2021

868 梶原橋 梶原線 宮崎県都城市山田町山田 7.7 5.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

867 中西橋 門貫204号線 宮崎県都城市梅北町 6.2 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2020

866 元牟田６号橋 下水流200号線 宮崎県都城市下水流町 2.0 5.6

ＲＣ　Ｔ桁 1968 2021

873 萩之尾橋 庄内・関之尾177号線 宮崎県都城市関之尾町 6.0 4.1

ＲＣ床版橋（その他） 1967 2021

872 岩下橋 田野174号線 宮崎県都城市吉之元町 10.1 3.5

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1967 2021

871 一ヶ丸橋 払川406号線 宮崎県都城市梅北町 5.2 3.5

ＲＣ床版橋（その他） 1967 2021

870 吉尾橋 吉尾中通線 宮崎県都城市吉尾町 5.6 7.0

Ｈ形鋼（不明） 1970 2021

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1969 2020

875 鶴間谷橋 野上41号線 宮崎県都城市山之口町山之口 11.5 4.8

ＲＣ床版橋（その他） 1968 2022

874 永牟田２号橋 竹原田永牟田西境線 宮崎県都城市高城町桜木 3.5 3.1
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 660 660

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

ＲＣ　Ｔ桁 1970 2021

877 山下２号橋 下徳松枦ケ宇都線 宮崎県都城市高城町有水 5.7 4.5

876 千穂橋 建立寺612号線 宮崎県都城市安久町 8.4 3.6

ＲＣ床版橋（その他） 1970 2021

881 城下橋 麓299号線 宮崎県都城市梅北町 9.0 4.5

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1970 2019

880 香妻橋 岩屋ケ野南407号線 宮崎県都城市高城町有水 2.9 3.8

ＲＣ床版橋（その他） 1970 2021

879
穂満坊下土器田１号
橋

大丸624号線 宮崎県都城市高城町穂満坊 4.4 5.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1970 2021

878 中方富持橋 溝添富持770号線 宮崎県都城市高城町石山 5.2 5.2

プレテン床版 1972 2021

885 無名橋９ 穂満坊・牧原線 宮崎県都城市高城町穂満坊 7.2 4.5

Ｈ形鋼（不明） 1971 2021

884 平野橋 川東68号線 宮崎県都城市下川東４丁目 12.0 5.8

ＲＣ　Ｔ桁 1971 2019

883 渕之元橋 七瀬谷418号線 宮崎県都城市高城町有水 7.8 3.7

ＲＣ　Ｔ桁 1971 2019

882 野間橋 麓289号線 宮崎県都城市梅北町 8.0 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1972 2021

889 平木場橋 蕨ケ野486号線 宮崎県都城市高城町四家 3.0 3.6

ＲＣ床版橋（その他） 1972 2021

888 富持２号橋 富持248号線 宮崎県都城市高城町石山 3.4 3.3

ＲＣ床版橋（その他） 1972 2022

887 中尾原橋 大倉田・庄内線 宮崎県都城市庄内町 5.4 5.4

ＲＣ床版橋（その他） 1972 2022

886 無名橋８ 穂満坊・牧原線 宮崎県都城市高城町穂満坊 5.7 4.5

ＲＣ床版橋（その他） 1973 2021

893 牛谷橋 牛谷・瀬戸・向江線 宮崎県都城市山田町山田 25.2 5.8

ＲＣ床版橋（その他） 1973 2021

892 荒瀬橋 吉尾421号線 宮崎県都城市吉尾町 5.4 5.2

プレテン床版 1973 2021

891 樋掛小橋 金田・吉尾21号線 宮崎県都城市吉尾町 5.4 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1972 2021

890 俵迫橋 高野152号線 宮崎県都城市高野町 10.0 4.5

ポステンＴ桁 1975 2021

897 格田１号橋 嫁坂618号線 宮崎県都城市梅北町 10.4 5.6

ＲＣ床版橋（その他） 1974 2021

896 大池橋 折田代61号線 宮崎県都城市吉之元町 34.6 4.8

Ｈ形鋼（不明） 1974 2019

895 三十山１号橋 永野49号線 宮崎県都城市山之口町山之口 6.5 4.6

Ｈ形鋼（不明） 1974 2019

894 上牛谷橋 丸谷・牛谷線 宮崎県都城市山田町山田 25.2 5.3

プレテン床版 1975 2022

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

900 諏訪原橋 雄児石628号線 宮崎県都城市梅北町 8.8 5.0

Ｈ形鋼（不明） 1975 2021

899 湯屋谷橋 建立寺612号線 宮崎県都城市安久町 9.7 5.8

プレテン床版 1975 2021

898 舞前橋 東豊満535号線 宮崎県都城市豊満町 10.0 6.0
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 770 770

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

901 川東橋 栗巣・小鹿倉線 宮崎県都城市高崎町前田 8.7 6.3

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

905 瀬ノ口１号橋 吉尾30号線 宮崎県都城市吉尾町 6.5 3.2

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

904 煙硝谷２号橋 東豊満・煙硝谷線 宮崎県都城市豊満町 7.0 4.1

プレテン床版 1975 2021

903 横折橋 前田迫・横折線 宮崎県都城市高崎町前田 7.3 2.8

ＲＣ　Ｔ桁 1975 2022

902 永山橋 豊広357号線 宮崎県都城市高城町有水 8.2 5.6

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

909 柏木前橋 栢木・平線 宮崎県都城市高崎町大牟田 6.4 4.9

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

908 日平１号橋 下尾平野・鍋谷線 宮崎県都城市安久町 6.4 4.8

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

907 鳥越橋 鳥越前線 宮崎県都城市高崎町前田 6.5 3.5

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

906 ホゲ橋 野上41号線 宮崎県都城市山之口町山之口 6.5 4.4

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

913 第２樋ノ前橋 ライスセンター・北田線 宮崎県都城市山田町中霧島 5.6 5.1

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

912 坂之下橋 瀬茅・牛谷右岸線 宮崎県都城市山田町山田 5.7 5.8

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

911 前田橋 前方182号線 宮崎県都城市山之口町花木 6.0 2.8

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

910 正応寺１号橋 正応寺585号線 宮崎県都城市安久町 6.2 3.6

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

917 温水２号橋 下長飯東382号線 宮崎県都城市下長飯町 4.7 4.3

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

916 長田橋 下長飯・大薗線 宮崎県都城市安久町 4.7 5.4

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

915 東原橋 永野48号線 宮崎県都城市山之口町山之口 4.8 4.8

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

914 新地３号橋 新地316号線 宮崎県都城市山田町山田 5.5 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

921 久玉橋 郡元473号線 宮崎県都城市郡元町 4.2 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

920 温水５号橋 藤田380号線 宮崎県都城市安久町 4.3 4.4

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

919 女橋１号橋 梅北西418号線 宮崎県都城市梅北町 4.4 4.4

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

918 深坪橋 川内・向原東402号線 宮崎県都城市山之口町花木 4.4 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

925 第１修行橋 修行72号線 宮崎県都城市山田町山田 4.0 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

924 温水８号橋 藤田376号線 宮崎県都城市安久町 4.0 4.4

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

923 斉道橋 穂満坊才道石亀岩88号線 宮崎県都城市高城町穂満坊 4.0 4.7

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

922 鎌牟田１号橋 雄児石576号線 宮崎県都城市梅北町 4.2 3.4

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 250 250

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

929 上町倉橋 町倉・鉄道線 宮崎県都城市高崎町前田 3.8 3.4

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

928 鎌牟田２号橋 雄児石616号線 宮崎県都城市梅北町 3.9 4.4

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

927 毘砂丸４号橋 毘砂丸415号線 宮崎県都城市山田町山田 3.9 4.8

926 冷水２号橋 下長飯東125号線 宮崎県都城市下長飯町 3.9 5.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

933 冷水３号橋 下長飯東374号線 宮崎県都城市下長飯町 3.3 2.4

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

932 高速佐渡元橋 五反田367号線 宮崎県都城市山之口町山之口 3.3 4.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

931 第２修行橋 修行72号線 宮崎県都城市山田町山田 3.6 4.4

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

930 高速吉之元橋 五反田・上長野372号線 宮崎県都城市山之口町山之口 3.7 4.4

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

937 第２小鍋橋 和田上・小鍋線 宮崎県都城市山田町山田 2.7 4.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

936 冷水１号橋 下長飯・横尾原線 宮崎県都城市下長飯町 3.0 4.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2022

935 川東３号橋 川東61号線 宮崎県都城市下川東４丁目 3.0 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

934 上川原1号橋 金田・吉尾19号線 宮崎県都城市吉尾町 3.1 5.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

941 山下橋２ 川東・祝吉141号線 宮崎県都城市上川東４丁目 2.5 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

940 池之川原橋 前堀・池之川原線 宮崎県都城市山田町中霧島 2.5 5.2

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

939 池平橋 石山竹楽通線 宮崎県都城市高城町石山 2.6 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

938 上荒川内橋 鈴・勢原線 宮崎県都城市高崎町大牟田 2.6 4.8

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

945 大古川２号橋 大古川160号線 宮崎県都城市山田町山田 2.2 4.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

944 川東２０号橋 川東578号線 宮崎県都城市下川東４丁目 2.2 4.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

943 郡元１号橋 郡元491号線 宮崎県都城市郡元町 2.3 8.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

942 池の元橋 川東138号線 宮崎県都城市上川東４丁目 2.5 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

949 山田橋 前方183号線 宮崎県都城市山之口町花木 2.1 4.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

948 第１白崩橋 浜之段・千貫松線 宮崎県都城市山田町山田 2.1 5.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

947 神之山５号橋１ 都北・神之山365号線 宮崎県都城市神之山町 2.1 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

946 元牟田５号橋 下水流203号線 宮崎県都城市下水流町 2.2 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

950 中村橋 雄児石497号線 宮崎県都城市梅北町 2.0 6.0
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 470 470

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 650 650

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ｈ形鋼（不明） 1976 2021

953 定満斉道２号橋 片前761号線 宮崎県都城市高城町石山 10.7 2.4

Ｈ形鋼（不明） 1976 2019

952 第１斧礪橋 正近277号線 宮崎県都城市山之口町富吉 13.0 4.1

951 花沢橋 岩満・丸谷672号線 宮崎県都城市丸谷町 25.3 4.2

ＲＣ床版橋（その他） 1976 2019

957 佐渡ノ元１号橋 五反田30号線 宮崎県都城市山之口町山之口 30.5 4.8

ＲＣ床版橋（その他） 1976 2021

956 泥谷２号橋 久井ヶ野667号線 宮崎県都城市高城町有水 2.3 4.5

ＲＣ床版橋（その他） 1976 2022

955 泥谷１号橋 久井ケ野394号線 宮崎県都城市高城町有水 3.6 5.0

プレテン床版 1976 2021

954 下石神橋 金田・吉尾19号線 宮崎県都城市吉尾町 5.3 5.0

プレテン床版 1977 2021

961 山城１号橋 鍋ヶ野オガラ木線 宮崎県都城市高城町有水 4.6 5.2

ＲＣ　Ｔ桁 1977 2020

960 第２斧礪橋 正近277号線 宮崎県都城市山之口町富吉 10.5 4.1

プレテン床版 1977 2021

959 中野橋 中野339号線 宮崎県都城市高城町有水 10.6 5.8

Ｈ形鋼（不明） 1977 2019

958 中原橋 中原・桑原415号線 宮崎県都城市山之口町富吉 13.5 3.1

プレテン床版 1978 2021

965 ゆたか橋 東豊満551号線 宮崎県都城市豊満町 8.5 4.8

ラーメン橋 1978 2021

964 寺田橋 川内・前方496号線 宮崎県都城市山之口町花木 10.4 3.6

ポステンＴ桁 1978 2019

963 鳥井原橋 鳥井原・米山線 宮崎県都城市高崎町前田 47.2 4.8

ＲＣ床版橋（その他） 1977 2022

962 ２号農道橋 永牟田管ヶ迫714号線 宮崎県都城市高城町桜木 52.5 5.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1978 2019

969 木谷橋 森田469号線 宮崎県都城市野々美谷町 41.2 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

968 玉利１号橋 下池竜門線 宮崎県都城市高城町石山 2.4 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

967 玉利３号橋 県道新地762号線 宮崎県都城市高城町石山 5.5 5.6

プレテン床版 1978 2022

966 玉利４号橋 在久竜門線 宮崎県都城市高城町石山 5.8 5.7

プレテン床版 1979 2021

973 太郎１号橋 太郎477号線 宮崎県都城市高城町有水 11.0 3.6

ラーメン橋 1979 2021

972 八久保橋 八久保オガラ木線 宮崎県都城市高城町有水 11.1 4.8

ラーメン橋 1979 2021

971 黒勢戸橋 鈴・勢原線 宮崎県都城市高崎町大牟田 34.8 4.8

ラーメン橋 1979 2022

970 東橋 東公民館・参拝道路線 宮崎県都城市高崎町東霧島 41.2 5.3

ＲＣ床版橋（その他） 1979 2022

ＲＣ床版橋（その他） 1979 2022

975 前畑橋 正応寺583号線 宮崎県都城市安久町 5.8 4.6

プレテン床版 1979 2021

974 旦後橋 正応寺659号線 宮崎県都城市安久町 5.9 4.6

39/48

70



【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 890 890

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

ＲＣ床版橋（その他） 1979 2022

977 在久２号橋 県道新地762号線 宮崎県都城市高城町石山 5.4 5.6

976 松ノ元橋 正応寺687号線 宮崎県都城市安久町 5.8 4.6

プレテン床版 1980 2020

981 豊満橋 下尾平野・鍋谷線 宮崎県都城市安久町 12.5 4.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1979 2020

980 荒川内２号橋 荒川内305号線 宮崎県都城市高野町 15.2 3.9

ＲＣ床版橋（その他） 1979 2021

979 永牟田４号橋 竹原田永牟田西境線 宮崎県都城市高城町桜木 2.6 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1979 2021

978 土田１号橋 吉尾421号線 宮崎県都城市金田町 3.7 5.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1980 2019

985 佐渡元橋 上長野・天神25号線 宮崎県都城市山之口町山之口 48.0 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1980 2020

984 渡り口橋 吉尾421号線 宮崎県都城市吉尾町 4.3 5.1

プレテン床版 1980 2021

983 笹原橋 金田吉尾21号線 宮崎県都城市吉尾町 4.6 6.1

Ｈ形鋼（不明） 1980 2021

982 宇野開拓橋 田辺孫次郎線 宮崎県都城市高城町有水 10.0 4.8

プレテンＴ桁 1983 2019

989 佐渡ノ元２号橋 五反田30号線 宮崎県都城市山之口町山之口 11.5 3.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1981 2020

988 桂ヶ谷橋 野上42号線 宮崎県都城市山之口町山之口 18.0 3.8

ポステンＴ桁 1981 2019

987 柳川原橋２ 上水流956号線 宮崎県都城市上水流町 2.4 6.0

ラーメン橋 1981 2022

986 走湯橋 麓・野上60号線 宮崎県都城市山之口町山之口 27.3 6.2

プレテン床版 1985 2022

993 瀬ノ口２号橋 吉尾32号線 宮崎県都城市吉尾町 6.9 4.2

プレテン床版 1984 2022

992 旭下水路２号橋 吉尾・神之山335号線 宮崎県都城市吉尾町 9.2 3.3

ポステンＴ桁 1984 2019

991 穂満坊斉道２号橋 穂満坊才道石亀岩88号線 宮崎県都城市高城町石山 7.0 5.0

Ｈ形鋼（不明） 1983 2021

990 吉井田橋 上長飯369号線 宮崎県都城市上長飯町 22.7 6.5

ＲＣ床版橋（その他） 1985 2021

997 上水流１２号橋 上水流699号線 宮崎県都城市上水流町 2.1 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

996 鶴間田橋 飛松12号線 宮崎県都城市山之口町山之口 2.4 5.7

ＲＣ床版橋（その他） 1985 2021

995 荒襲３号橋 荒襲224号線 宮崎県都城市吉之元町 3.5 4.4

ＲＣ床版橋（その他） 1985 2022

994 入飛橋 飛松13号線 宮崎県都城市山之口町山之口 4.0 4.2

プレテン床版 1989 2022

プレテン床版 1986 2021

1000 ７号橋 鹿ノ川内623号線 宮崎県都城市安久町 9.4 3.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

999 中木下橋 木下公民館・炭床線 宮崎県都城市高崎町江平 11.4 6.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2023

998 鈴川２号橋 千草・菓子野線 宮崎県都城市菓子野町 2.1 5.7
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 440 440

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

1001 鹿ノ川内川５号橋 鹿ノ川内623号線 宮崎県都城市安久町 7.6 4.8

ＰＣ　床版橋その他 1991 2021

1005 宇都頭１号橋 飛松12号線 宮崎県都城市山之口町山之口 11.2 4.7

プレテンＴ桁 1991 2019

1004 前川内橋 七瀬谷岩屋ヶ野線 宮崎県都城市高城町有水 12.0 4.0

ＲＣ床版橋（その他） 1989 2022

1003 瓶釣橋 正近276号線 宮崎県都城市山之口町富吉 16.0 4.2

プレテン床版 1989 2022

1002 妙寺ヶ谷橋 妙寺ヶ谷17号線 宮崎県都城市山之口町山之口 5.0 6.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1991 2020

1009 石原橋 鹿ノ川内669号線 宮崎県都城市安久町 10.6 4.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1991 2020

1008 牟礼木橋２ 川内・払川409号線 宮崎県都城市梅北町 2.4 5.5

プレテン床版 1991 2021

1007 下川原橋 上水流705号線 宮崎県都城市上水流町 3.5 5.9

プレテン床版 1991 2021

1006 大丸２号橋 大丸414号線 宮崎県都城市高城町有水 10.0 5.0

プレテン中空床版 1994 2020

1013 田辺４号橋 田辺山神線 宮崎県都城市高城町有水 12.9 4.2

プレテン中空床版 1994 2019

1012 城ヶ尾橋２ 城ヶ尾・池之原線 宮崎県都城市山田町中霧島 17.3 6.2

ポステンＴ桁 1994 2020

1011 池之原橋 坂ノ下・池之原線 宮崎県都城市山田町中霧島 21.7 6.7

プレテン床版 1992 2021

1010 下薄谷橋 丸谷720号線 宮崎県都城市丸谷町 35.8 6.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1994 2021

1017 高木原６号橋 太郎坊・高木196号線 宮崎県都城市高木町 3.8 5.8

プレテン床版 1994 2021

1016 温水９号橋 下長飯東112号線 宮崎県都城下長飯町 5.6 6.0

プレテン床版 1994 2021

1015 柳原橋 高野・荒川内線 宮崎県都城市高野町 11.4 4.2

ポステン中空床版 1994 2021

1014 渡橋 原村740号線 宮崎県都城市五十町 12.0 6.0

プレテン中空床版 1995 2020

1021 和田之上橋 和田橋・和田上線 宮崎県都城市山田町山田 18.8 6.2

ポステン中空床版 1995 2020

1020 若宮橋 下中・若宮線 宮崎県都城市山田町山田 20.1 6.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1994 2020

1019 大倉田橋 下川内98号線 宮崎県都城市美川町 43.7 5.2

ＲＣ床版橋（その他） 1994 2021

1018 永牟田１号橋 中原一ヶ迫線 宮崎県都城市高城町桜木 3.0 3.5

プレテン床版 1996 2021

1025 佐渡ノ元３号橋 五反田30号線 宮崎県都城市山之口町山之口 12.4 5.2

プレテン床版 1996 2021

1024 田中橋 田中・向江線 宮崎県都城市山田町山田 20.2 5.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1995 2021

1023 西田橋 田中・和田ノ前線 宮崎県都城市山田町山田 21.0 6.2

プレテン中空床版 1995 2020

1022 高木原５号橋 高木450号線 宮崎県都城市高木町 2.9 4.0

Ｈ形鋼（不明） 1997 2021
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 770 770

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 700 700

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 550 550

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 550 550

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 550 550

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 300 300

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 440 440

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

ＲＣ床版橋（その他） 1999 2021

1029 上尾平野１号橋 尾平野642号線 宮崎県都城市安久町 6.7 3.9

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1998 2020

1028 無名橋５ 菓子野516号線 宮崎県都城市菓子野町 2.9 4.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1997 2020

1027 陣の口橋 上水流738号線 宮崎県都城市上水流町 3.3 6.6

1026 森田１号橋 野々美谷476号線 宮崎県都城市野々美谷町 2.4 4.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2004 2020

1033 稲荷ヶ迫２号橋 梅北西515号線 宮崎県都城市梅北町 2.8 5.4

プレテン床版 2001 2021

1032 中金田２号橋 太郎坊金田105号線 宮崎県都城市金田町 2.9 5.5

ＲＣ床版橋（その他） 2000 2022

1031 鶴飛橋 飛松428号線 宮崎県都城市山之口町山之口 11.5 5.2

ＲＣ床版橋（その他） 2000 2022

1030 横谷橋 横谷上線 宮崎県都城市高崎町縄瀬 4.4 5.8

ポステン中空床版 2011 2020

1037
小金丸下土器田１号
橋

小金丸下土器田線 宮崎県都城市高城町穂満坊 3.7 5.5

ポステン中空床版 2009 2020

1036 中原２号跨道橋 中原458号線 宮崎県都城市平塚町 25.5 5.0

ラーメン橋 2005 2021

1035 中原１号跨道橋 中原457号線 宮崎県都城市平塚町 25.3 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 2004 2022

1034 原村１号橋 原村512号線 宮崎県都城市五十町 68.0 5.8

ＲＣ　中空床版 2015 2022

1041 南横市地区４号橋 霧原通線 宮崎県都城市南横市町 24.9 5.0

ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2014 2020

1040 横尾橋 横尾10号線 宮崎県都城市御池町 10.4 6.2

ＲＣ床版橋（その他） 2014 2022

1039 南横市地区３号橋 都原313号線 宮崎県都城市南横市町 25.4 5.5

ＲＣ床版橋（その他） 2011 2021

1038 第１号橋 下尾平野・鍋谷線 宮崎県都城市安久町 7.0 4.8

ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2019 2020

1045 永留橋 前方・川内178号線 宮崎県都城市山之口町花木 23.6 4.2

ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2018 2020

1044 金御岳２号橋 梅北東325号線 宮崎県都城市梅北町 15.6 7.3

ラーメン橋 2017 2020

1043 蓑原地区３号橋 蓑原682号線 宮崎県都城市蓑原町 25.6 5.0

ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2016 2020

1042 和田跨道橋 和田134号線 宮崎県都城市南横市町 56.0 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2021 2021

1049 仁田ヶ平橋 倉平・仁田ヶ平線 宮崎県都城市山田町山田 8.8 4.6

Ｈ形鋼（非合成） 2021 2022

1048 高木原１５号橋 高木原469号線 宮崎県都城市高木町 2.1 8.5

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2020 2022

1047 五十山橋 五十山474号線 宮崎県都城市山之口町山之口 7.2 4.4

プレテンＴ桁 2020 2021

1046 稲荷ヶ迫１号橋 雄児石505号線 宮崎県都城市梅北町 3.1 5.0

ＲＣ　Ｔ桁 1958 2021

ＲＣ　Ｔ桁 2022 2022

1050 赤池２号橋 田尾下徳松線 宮崎県都城市高城町有水 6.8 3.0
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

ＲＣ床版橋（その他） 1967 2022

1053 親和橋 椎屋・椎ノ木線 宮崎県都城市高崎町縄瀬 4.3 4.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

1052 石丸橋 金田72号線 宮崎県都城市金田町 3.5 4.9

1051 井手ノ元橋 瀬茅・牛谷右岸線 宮崎県都城市山田町山田 2.5 5.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

1057 布別府橋 西豊満2号線 宮崎県都城市豊満町 9.1 3.6

ＲＣ　Ｔ桁 1965 2022

1056 中大谷橋 大谷654号線 宮崎県都城市豊満町 5.0 5.6

プレテン床版 1973 2021

1055 一向橋 上勢西・御太刀田線 宮崎県都城市高崎町大牟田 6.0 5.1

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1054 新開橋 庄内・関之尾172号線 宮崎県都城市庄内町 10.6 4.8

プレテン床版 1970 2021

1061 鶴田橋 岩満・吉行線 宮崎県都城市岩満町 25.2 4.8

ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

1060 中野橋 木下・大丸線 宮崎県都城市高崎町江平 8.5 4.8

ポステンＴ桁 1979 2021

1059 玉利５号橋 在久萩原線 宮崎県都城市高城町石山 5.8 5.6

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1058 山ノ田橋 丸谷592号線 宮崎県都城市丸谷町 30.4 4.8

ＲＣ床版橋（その他） 1964 2021

1065 下川崎２号橋 下川崎229号線 宮崎県都城市関之尾町 3.1 5.4

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1064 富持石山迫橋 石山迫富持線 宮崎県都城市高城町石山 4.1 5.4

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1063 亀串橋 亀串・牟礼水流線 宮崎県都城市高崎町縄瀬 3.4 4.0

Ｈ形鋼（不明） 1976 2019

1062 菱牟田１号橋 太郎坊414号線 宮崎県都城市太郎坊町 6.3 5.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

1069 井杭田橋 梅北西631号線 宮崎県都城市梅北町 7.2 4.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2000 2019

1068 尻枝１号橋 南横市160号線 宮崎県都城市南横市町 2.4 3.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

1067 洗田１号橋 処理場線 宮崎県都城市高城町穂満坊 5.1 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1066 乙房１０号橋 乙房491号線 宮崎県都城市乙房町 2.4 4.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

1073 園田橋 園田249号線 宮崎県都城市高城町石山 4.2 4.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

1072 上平田５号橋 平田656号線 宮崎県都城市乙房町 2.2 6.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

1071 下浜田橋 高木・太郎坊407号線 宮崎県都城市高木町 3.5 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

1070 上水流１１号橋 上水流707号線 宮崎県都城市高木町 3.7 6.0

ＰＣ桁橋（その他） 1980 2022

Ｈ形鋼（不明） 1980 2021

1075 野々宇都３号橋 五反田34号線 宮崎県都城市山之口町山之口 6.0 4.7

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

1074 野々宇都２号橋 五反田34号線 宮崎県都城市山之口町山之口 11.4 4.8
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2020

1077 上水流４号橋 上水流706号線 宮崎県都城市上水流町 2.0 4.7

1076 上水流２号橋 上水流705号線 宮崎県都城市上水流町 2.2 5.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

1081 上水流８号橋 上水流703号線 宮崎県都城市上水流町 2.9 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

1080 上水流９号橋 上水流704号線 宮崎県都城市上水流町 3.3 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1079 土田４号橋 金田・吉尾20号線 宮崎県都城市金田町 4.5 5.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2020

1078 東原２号橋 宮島354号線 宮崎県都城市菓子野町 3.7 2.9

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1085 上椎屋橋 上椎屋・大生線 宮崎県都城市山田町山田 6.3 7.2

プレテン床版 1980 2022

1084 温水４号橋 下長飯東98号線 宮崎県都城市下長飯町 4.8 4.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

1083 上忰原橋 沖水中北通線 宮崎県都城市都北町 7.0 5.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

1082 尻枝２号橋 尻枝158号線 宮崎県都城市南横市町 2.1 6.2

ＲＣ　Ｔ桁 1975 2021

1089 的野上橋 正近263号線 宮崎県都城市山之口町富吉 2.9 4.6

ＲＣ　Ｔ桁 1963 2021

1088 床丸２号橋 川内西640号線 宮崎県都城市梅北町 10.8 3.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

1087 安心橋 荒場・上勢西線 宮崎県都城市高崎町大牟田 6.0 4.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1997 2021

1086 神之山３号橋 神之山344号線 宮崎県都城市神之山町 2.4 4.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

1093 池渕橋 上水流700号線 宮崎県都城市上水流町 2.2 5.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2020

1092 吉原橋 金田11号線 宮崎県都城市金田町 3.4 2.9

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

1091 高木原１１号橋 高木原463号線 宮崎県都城市高木町 2.8 5.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

1090 上水流１０号橋 上水流706号線 宮崎県都城市高木町 3.5 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1097 第２立切橋 百原・立切線 宮崎県都城市山田町山田 2.3 5.0

プレテン床版 1996 2020

1096 頭谷１号橋 庄内16号線 宮崎県都城市庄内町 6.1 4.8

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

1095 戸ノ口１号橋 戸ノ口413号線 宮崎県都城市御池町 14.1 6.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1991 2020

1094 竹下橋 六十田54号線 宮崎県都城市山之口町山之口 6.2 2.9

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

プレテン床版 2003 2022

1100 野々美谷１号橋 菓子野・野々美谷537号線 宮崎県都城市山田町中霧島 2.6 5.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2020

1099 戸ノ口３号橋 戸ノ口368号線 宮崎県都城市御池町 9.6 5.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

1098 上水流５号橋 上水流707号線 宮崎県都城市上水流町 2.2 5.5
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

1101 下栗下橋 高木191号線 宮崎県都城市高木町 3.5 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1105 格田２号橋 雄児石541号線 宮崎県都城市梅北町 6.9 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1104 上蒲入道橋 下原・蒲入道線 宮崎県都城市高崎町大牟田 3.7 4.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

1103 京之峰２号橋 京之峰155号線 宮崎県都城市梅北町 7.6 4.3

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

1102 上栗下橋 太郎坊・高木406号線 宮崎県都城市高木町 3.5 4.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

1109 太郎坊３号橋 太郎坊147号線 宮崎県都城市太郎坊町 2.3 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1108 長牟田１号橋 高木207号線 宮崎県都城市高木町 3.5 5.5

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2022

1107 下牟田２号橋 下長飯東30号線 宮崎県都城市下長飯町 3.2 3.5

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

1106 門貫３号橋 益貫東197号線 宮崎県都城市梅北町 4.0 5.0

プレテン床版 1965 2022

1113 中川内橋 川内・中野212号線 宮崎県都城市梅北町 5.6 4.2

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1112 炭床上橋 炭床・宮脇線 宮崎県都城市高崎町江平 9.5 5.7

ＲＣ床版橋（その他） 1958 2021

1111 第３古江橋 古江413号線 宮崎県都城市山田町中霧島 4.2 6.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

1110 赤池１号橋 篠原田尾線 宮崎県都城市高城町有水 8.7 5.4

プレテン床版 1983 2022

1117 荒ヶ田３号橋 丸谷602号線 宮崎県都城市丸谷町 3.1 5.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

1116 富持１号橋 富持240号線 宮崎県都城市高城町石山 8.0 4.8

ＲＣ　Ｔ桁 1965 2021

1115 古戸橋 古戸・格平線 宮崎県都城市高崎町前田 6.5 5.9

ＲＣ　Ｔ桁 1965 2021

1114 下川内橋 川内・中野212号線 宮崎県都城市梅北町 5.6 4.2

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1121 内木谷橋 尾平野666号線 宮崎県都城市安久町 6.4 6.3

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1120 牛谷ノ下橋 瀬茅・牛谷左岸線 宮崎県都城市山田町山田 5.5 5.6

プレテン床版 1995 2021

1119 鈴川橋 菓子野385号線 宮崎県都城市菓子野町 7.2 4.9

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

1118 乙森橋 乙森・若宮線 宮崎県都城市山田町山田 20.2 6.2

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

1125 中金田３号橋 金田499号線 宮崎県都城市金田町 2.2 7.4

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1124 仮屋田１号橋 梅北西538号線 宮崎県都城市梅北町 6.1 4.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1983 2020

1123 中迫２号橋 払川291号線 宮崎県都城市梅北町 5.9 4.8

ＲＣ　Ｔ桁 1935 2021

1122 小園橋 棚田92号線 宮崎県都城市高城町桜木 2.5 4.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1979 2020

1129 長牟田２号橋 高木206号線 宮崎県都城市高木町 3.5 7.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2000 2020

1128 中原１号橋 高速道北側道67号線 宮崎県都城市高城町桜木 3.1 3.9

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1974 2022

1127 嫁坂１号橋 梅北東681号線 宮崎県都城市梅北町 2.9 11.2

1126 無名橋１ 猪子石・折田代線 宮崎県都城市吉之元町 4.2 5.8

箱桁（不明） 1982 2021

1133 上牛ノ脛橋 牛ノ脛29号線 宮崎県都城市夏尾町 6.7 3.5

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2020

1132 汽笛橋 甲斐元・今町線 宮崎県都城市下長飯町 52.1 4.3

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1131 谷ヶ久保１号橋 谷ヶ久保119号線 宮崎県都城市岩満町 2.7 6.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

1130 蔵元橋 樋渡・在久線 宮崎県都城市高崎町縄瀬 6.3 3.4

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1137 平橋 田平公民館線 宮崎県都城市高崎町大牟田 3.7 6.0

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1136 高木８号橋 太郎坊・高木405号線 宮崎県都城市高木町 2.6 3.5

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

1135 高木４号橋 高木224号線 宮崎県都城市高木町 3.4 3.0

アーチ橋（その他） 1965 2022

1134 光神下２号橋 川内405号線 宮崎県都城市山之口町花木 4.6 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1977 2021

1141 轟橋 後平・中轟線 宮崎県都城市高崎町江平 4.2 5.1

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1140 相合木橋 萩原267号線 宮崎県都城市高城町石山 3.2 5.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2020

1139 第２駒橋 駒発電所・牛ノ脛線 宮崎県都城市山田町山田 5.0 3.5

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

1138 上浜宮橋 高木201号線 宮崎県都城市高木町 3.5 5.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2020

1145 餅田橋 関之尾241号線 宮崎県都城市関之尾町 2.7 3.7

ＲＣ床版橋（その他） 1970 2023

1144 上水流７号橋 上水流709号線 宮崎県都城市上水流町 2.2 6.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

1143 無名橋７ 神之山535号線 宮崎県都城市神之山町 2.4 2.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1142 第２和田之上橋 茅原・和田上線 宮崎県都城市山田町山田 3.0 7.7

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2022

1149 小桜橋 小桜橋蕨野橋線 宮崎県都城市高城町有水 34.7 5.8

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

1148 川治橋 薬師・城ヶ迫線 宮崎県都城市高崎町縄瀬 3.5 3.5

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

1147 第３和田之上橋 和田上左岸393号線 宮崎県都城市山田町山田 4.0 5.8

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1146 大丸橋 木下・大丸線 宮崎県都城市高崎町江平 5.9 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1968 2020

1150 鍋橋 鍋・新田線 宮崎県都城市高崎町大牟田 5.4 4.3
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 280 280

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 590 590

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1991 2020

1153 中山橋 上山・炭床公民館線 宮崎県都城市高崎町江平 2.5 5.5

ＲＣ床版橋（その他） 1985 2020

1152 下古川橋 上水流702号線 宮崎県都城市上水流町 3.0 4.0

1151 神之山５号橋２ 神の山411号線 宮崎県都城市神之山町 2.8 3.0

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2020

1157 今屋１号橋 今屋320号線 宮崎県都城市菓子野町 4.1 4.8

ＲＣ床版橋（その他） 1969 2021

1156 乙房９号橋 乙房492号線 宮崎県都城市乙房町 2.4 4.3

ラーメン橋 1979 2022

1155 上ノ段１号橋 関之尾179号線 宮崎県都城市関之尾町 5.1 4.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2020

1154 下原橋 参拝道路・山王迫線 宮崎県都城市高崎町東霧島 41.2 4.8

ラーメン橋 1979 2021

1161 長岡２号橋 菓子野387号線 宮崎県都城市菓子野町 4.2 3.7

Ｈ形鋼（不明） 1975 2019

1160 一ノ谷橋 森田471号線 宮崎県都城市野々美谷町 42.2 3.8

ＲＣ床版橋（その他） 1968 2021

1159 大迫橋 境橋蕨野線 宮崎県都城市高城町有水 17.2 5.3

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1158 永山・城ヶ尾２号橋 橋ノ口永山線 宮崎県都城市高城町穂満坊 2.3 5.3

ＲＣ　Ｔ桁 1972 2021

1165 北ノ久保３号橋 横尾･牛ノ脛線 宮崎県都城市夏尾町 4.1 3.8

鋼桁橋（その他） 1970 2019

1164 飛松橋 飛松9号線 宮崎県都城市山之口町山之口 7.4 3.6

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1163 集迫橋 倉平・集迫線 宮崎県都城市山田町山田 20.4 4.8

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1162 上牛ノ脛４号橋 牛ノ脛353号線 宮崎県都城市夏尾町 3.6 4.3

Ｈ形鋼（不明） 1965 2021

1169 無名橋６ 平田433号線 宮崎県都城市乙房町 2.0 3.5

ラーメン橋 1979 2022

1168 崎山橋 轟・寸家橋線 宮崎県都城市高崎町笛水 8.0 5.2

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

1167 水ノ谷橋 丸谷324号線 宮崎県都城市丸谷町 34.6 3.8

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1166 北ノ久保２号橋 牛ノ脛389号線 宮崎県都城市夏尾町 3.1 5.0

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1173 福堂橋 野平・山神原線 宮崎県都城市高崎町前田 5.3 6.6

プレテン床版 1996 2021

1172 前床橋 折田代259号線 宮崎県都城市吉之元町 3.2 3.4

ＲＣ床版橋（その他） 1974 2021

1171 新小鍋橋 和田上・倉平53号線 宮崎県都城市山田町山田 21.1 6.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1971 2022

1170 小鍋橋 和田上・倉平53号線 宮崎県都城市山田町山田 6.4 6.1

プレテン床版 1994 2022

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

1175 田野平橋 折田代211号線 宮崎県都城市吉之元町 9.5 4.7

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

1174 田野平１号橋 折田代440号線 宮崎県都城市吉之元町 8.0 4.6
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【都城市】橋梁毎の維持管理計画

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

上部工形式
架
設
年

点
検
年

定
期
点
検
結
果

対策時期・事業費（千円）
補修内容

2032 2033

実
施
順
位

橋梁名 路線名称 所在地
橋
長
m

全
幅
員
m

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 290 290

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 310 310

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 270 270

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 330 330

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 320 320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅲ 内容 点検 点検

通行止め 事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

対策済 事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

対策済 事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

対策済 事業費 360 360

Ⅲ 内容 点検 点検

対策済 事業費 310 310

Ⅲ 内容 点検 点検

対策済 事業費 310 310

Ⅱ 内容 点検 点検

対策済 事業費 360 360

Ⅲ 内容 点検 点検

対策済 事業費 310 310

Ⅲ 内容 点検 点検

対策済 事業費 410 410

プレテンＴ桁 1969 2020

1177 田野１号橋 田野162号線 宮崎県都城市吉之元町 5.7 4.3

1176 城仁田橋 牛ノ脛32号線 宮崎県都城市夏尾町 8.0 4.2

ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1181 上平木迫橋 高崎老人福祉館線 宮崎県都城市高崎町大牟田 3.9 10.5

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

1180 萩之尾２号橋 関之尾211号線 宮崎県都城市関之尾町 2.5 3.4

ポステンＴ桁 1980 2019

1179 奥田橋 田平開拓線 宮崎県都城市高崎町大牟田 4.8 6.9

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1178 田方橋 田方橋線 宮崎県都城市高野町 32.5 5.0

プレテン床版 1985 2022

1185 萩原８号橋 萩原566号線 宮崎県都城市高城町石山 2.2 3.5

プレテン床版 1985 2021

1184 川西橋 川内・房野176号線 宮崎県都城市山之口町花木 9.6 4.6

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

1183 房野橋 川内・房野176号線 宮崎県都城市山之口町花木 12.7 4.6

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

1182 梼崎橋 華舞・梼崎線 宮崎県都城市山田町山田 4.3 3.7

5.1

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1974 2019

1189 柳田橋 今町・安久通線 宮崎県都城市梅北町 20.0 5.0

Ｉ桁（不明） 1950 2020

1188 柿ヶ野橋 上星原311号線 宮崎県都城市高城町有水 2.5 3.6

プレテンＴ桁 2000 2021

1187 嶽野橋 国道嶽野橋通線 宮崎県都城市高城町四家 28.8 6.4

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1989 2019

1186 久味木２０００年橋 久味木715号線 宮崎県都城市蓑原町 24.8 3.7

ＲＣ　Ｔ桁 1965 2020

ＲＣ　Ｔ桁 1968 2020

1195 下椎屋橋 平山1号線 宮崎県都城市山田町山田 10.0 6.3

Ｈ形鋼（不明） 1967 2019

1194 白谷橋 白谷橋線 宮崎県都城市美川町 7.1 3.4

Ｈ形鋼（不明） 1965 2020

1193 宇野橋 田辺孫次郎線 宮崎県都城市高城町有水 15.5 4.6

Ｈ形鋼（不明） 1955 2020

1192 下大池橋 折田代268号線 宮崎県都城市吉之元町 11.5 3.8

Ｉ桁（不明） 1967 2019

1191 片ヶ八重６号橋 川間457号線 宮崎県都城市高城町四家 6.3 4.1

Ｉ桁（合成） 1972 2019

1190 亀郷橋 安久・正応寺線 宮崎県都城市安久町 25.9
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