
 

 

（別添２） 

 

【都城市】 

ネットワーク整備計画 

 

１．必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％） 

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和５年１１月

実施）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和６年４月）

を超える学校数は３３校であり、総学校数５５校に占める割合は６０．０％である。 

令和６年９～１０月に各校のルーターのトラフィックを測定した結果、「学校規模

ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和６年４月）を超える学校数は４３校であ

り、総学校数５５校に占める割合は７６．８％である。 

 

２．必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール 

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール 

毎年度、７月～１２月のいずれかで全学校で通信速度の測定を行う。 

 

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール 

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、測定結果から結果が芳しくなかった学

校から順次改善策の検討及びネットワーク構成の見直しを開始し、令和９年３月のネ

ットワーク更新終了までに対象校における改善策を完了させる。 

 

３．ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになってい

る場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール 

令和７年度にＷＡＮ回線の高速化も含めたネットワークの改善を前提としたネット

ワーク機器更新を実施。令和８年度に校務系と学習系のネットワークの統合を行い、

令和９年３月までにネットワークの改善を完了させる。 

 


