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※ 令和8年3月現在

はじめに

都城市が管理する道路橋・横断歩道橋のうち、供用後50 年以上経過している橋梁はすで
に762橋（約63%）と全体の約半数以上に達し、このまま年数を経ますと20年後には1082
橋（約90%）が高齢化することになります。

急増する高齢化橋梁に対し、損傷が深刻化してから大規模な修繕や架け替えの維持管理
を行った場合、維持管理コストが一時期に集中し、財政状況を圧迫するだけではなく、適
切な対応ができず、第三者への被害や地域住民の生活に影響を及ぼす可能性があります。

都城市ではこれまで、平成26年7月の道路法改正で義務化された維持修繕に関するメン
テナンスサイクルに基づき、5年に1度の頻度で行う定期点検を行い、道路橋の1巡目の点
検結果を踏まえた診断・措置・記録を実施し、平成30年度に長寿命化修繕計画(第１次)を
策定しました。

本計画では道路橋・横断歩道橋の2巡目の定期点検が令和5年度に完了したことで蓄積で
きた維持管理データと新技術の活用による維持管理の効率化、社会情勢の変化や利用者
ニーズを踏まえた集約・再編によるコスト縮減といった合理的観点で長寿命化修繕計画(第
２次)策定の充実化を図り、令和５年度以降については、新たな点検結果と最新の情報を基
に計画の見直し(更新)を行っています。



（個別施設計画策定の経過）
平成25年11月  インフラ長寿命化基本計画
平成26年5月  国土交通省 第1 次 インフラ長寿命化基本計画（行動計画）
平成26〜平成30年  近接目視による定期点検が1 巡
平成31年3月  橋梁個別施設計画策定（第１次）
         以降、毎年度新たな点検結果を基に計画を見直し（更新）
令和4年6月  国土交通省 第2 次インフラ長寿命化基本計画（行動計画）
令和元〜令和5年  近接目視による定期点検が2 巡
令和6年3月  橋梁個別施設計画策定(第２次)

 以降、毎年度新たな点検結果を基に計画を見直し（更新）



Ⅰ

計画全体の方針



　宮崎県の地形的特徴と架橋環境

本市は宮崎県南西端に位置し、広大な都城盆地一帯の拠点都市であり、市域中央を南北に大淀川が流

れ、西は霧島山地、東は鰐塚山地に囲まれています。市管理橋梁は、塩害等の突出した著しい変状を有する

橋梁はないものの、内陸部の厳しい架橋環境の中、経年劣化により損傷が進行している橋梁も多くみられ

ます。その管理橋梁は、幹線道路上や幹線道路にアクセスしている路線上にある橋梁や、緊急輸送路にアク

セスしている路線上にある橋梁も多く、社会的重要性が高いインフラです。

地図_都城市.png

図 1　宮崎県の地形的特徴と架橋環境

1.老朽化対策における基本方針

管理橋梁の現状と課題

1



　橋梁等の定期点検の重要性

図 2　橋梁を構成する部材

橋梁等は、一旦供用すると絶え間なく様々な作用を受けながら長期間使用されるため、状態は絶えず変

化し続けます。

また、多くの部材・材料で構成される複雑な構造物であり、架橋環境、交通条件、材料・施工の品質など含

めると、同一状態の橋は一つとしてなく、劣化の速度や様態も個々に大きく異なります。

このような橋梁等に対し、常に安全性を確保するためには、定期的に点検を実施し、状態を確認すること

が極めて重要となります。

橋梁等は、建設時点の最新の知見や社会情勢を反映した統一的な技術基準によって建設されています。

しかし、一旦建設されると長く供用される橋梁等に対し、取り巻く環境は変化していきます。調査研究に

よって、建設時点には知られていなかった劣化現象や損傷形態の存在が明らかとなるなど、建設当時には

想定できなかった劣化や損傷の影響によって性能が低下するものもあります。さらに日本では地震や台風

などの自然災害によって橋梁等が被害を生じることもあります。

このように、様々な原因で劣化や異常を生じる橋梁等に対して、通行機能の障害の発生を最小限に抑え、

早期の異常・予兆の発見による予防保全の実現を図るには、定期的な点検等による状態把握と健全性の診

断などの的確な評価を行うことが極めて重要です。

上部工

橋脚 橋台 翼壁

床板 主桁 高欄

下部工

伸縮装置

支承
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管理橋梁数

図 4 橋種別の橋梁数（径間数）

都城市が管理する橋梁数は、1204橋(道路橋１２０２橋・横断歩道橋２橋)あります。

橋長別に橋梁数を見ると、橋長15m以下の橋梁は75%を占めます。

図 3　橋長別橋梁数

多径間の橋で複数条件が該当する場合はそれぞれカウント

橋種別に橋梁数を見ると、コンクリート橋（ＲＣ橋、ＰＣ橋）が約67%を占めます。

管理橋梁

１２０４橋

５７橋

50m～100m以下

5%

９０２橋

2m～15m以下

75%

２３０橋

15m～50m以下

19%

１５橋

100m～

1%

１１８径間

鋼橋（ボルト又は溶接継手）

7.8%

３５０径間

ボックスカルバート

23.1%
管理橋梁

１５１３径間

４９５径間

ＲＣ橋

32.7%

１３径間

Ｈ型鋼橋（継手なし）

0.8%

６径間

石橋

0.4%

１径間

木橋

0.1%

５２０径間

ＰＣ橋

34.4%

１０径間

横断歩道橋(2橋)

0.7%
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　平成26年度～令和7年度に定期点検を実施した橋梁等1204橋(道路橋１２０２橋・横断歩道橋２橋)にお
いて、以下の現状を把握しました。

■道路橋

健全度の区分

図 5　健全性の診断状況

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、

構造物の機能に支障が生じていない状態。

観点から措置を講ずることが望ましい状態。

■横断歩道橋

・Ⅰ（健全）が1橋（50%）
・Ⅲ（早期措置段階）が0橋（0%）

・Ⅱ（予防保全段階）が1橋（50%）
・Ⅳ（緊急措置段階）が0橋（0%）

・Ⅰ（健全）が906橋（75%）
・Ⅲ（早期措置段階）が7橋（1%）

・Ⅱ（予防保全段階）が289橋（24%）
・Ⅳ（緊急措置段階）が0橋（0%）

早期に措置を講ずべき状態。

橋梁の状態

表 1　橋の健全度の区分

構造物の機能に支障が生じている、又は生じる

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

健全

予防保全段階

早期措置段階

緊急措置段階
可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の

管理橋梁の健全性の現状

７橋
Ⅲ

１%

２８９橋
Ⅱ

２４%

９０６橋
Ⅰ

７５%

０橋
Ⅳ

０%

道路橋

１２０２橋

※横断歩道橋は除く
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※上記損傷は、維持管理計画に基づき補修していきます。

図 6　損傷状況

　定期点検により、事後保全（健全度Ⅲ）が必要と診断された橋梁等の損傷事例

剥離・鉄筋露出（健全度Ⅲ）1971年架設

破断（健全度Ⅲ）1966年架設

腐食（健全度Ⅲ）1957年架設

洗掘（健全度Ⅲ）1977年架設
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急増する高齢化橋梁への対応

図 8　架設後50年以上経過した橋梁等の割合

　橋梁等を経過年別に見ると、管理する橋梁等の63%が架設後50年以上経過しています。

今後20年で90%が架設後50年を経過し、急激に高齢化が進展することで、供用中の橋梁等が重大な損

傷等によって、ひとたび通行規制の措置などがあると、社会的な影響を及ぼすことが懸念されます。また、

近い将来、急増する老朽化した橋梁等を対症療法による補修を実施した場合は、大規模補修や橋梁等の架

け替えが一時的に集中することが想定されます。そのため、増大する社会資本ストックの効果的・効率的な

維持管理手法が求められています。

図 7　経過年の分布

維持管理上の課題

0

50

100

150

200

250

300

350

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

橋
梁

数

年齢（年）

供用されてからの経過年分布

(供用年不明橋梁等を除く)

50年未満

442橋

37%

50年以上

762橋

63%

現在

50年未満

122橋

10%

50年以上

1082橋

90%

20年後

50年未満

50年以上

6



交差状況別に見ると、70橋が道路等を跨いでいます。このような橋は、コンクリート片剥落等による第三者

への被害発生の可能性があり、通行に支障が出た場合の社会的な影響が大きい架設環境となっています

ので、優先的に対応する必要があります。

図10　道路・鉄道を跨ぐ橋梁の例（都城市管理　東神橋）

図 9　交差状況

コンクリート片剥落などによる第三者被害の防止

※1 宮崎自動車道
※2 都城志布志道路

管理橋梁

１２０４橋
６０１橋

河川

49.9%

９橋

一般道路

0.8%

２１橋

高速道路

1.7%

１２橋

鉄道

1%

５３２橋

開水路

44.2%

２８橋

地域高規格道路

2.3%

１橋

その他(沢等)

0.1%

跨道橋

跨道橋
※２

跨道橋
※１

跨線橋
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限られた財源下での維持管理手法の確立

全国市町村における土木費の推移で見ると、20年間で約5兆円減少しています。現在、本地区において

も非常に厳しい財政状況におかれ、これまで以上に効率的、効果的な事業実施が求められています。

このため、新橋建設などの改築費を抑えることによって対応を行ってきましたが、維持管理費については

利用者の安全性を確保する観点から、これ以上削減しづらいレベルにまで達しており、新たな維持管理手

法の確立が求められています。

図 11　全国市町村における土木費の推移

（地方財政統計年報より国土交通省作成）

橋の維持管理費が削減すると

暮らしや経済活動の

安全性・利便性が低下する恐れあり

20年間で

約５兆円減少！

(1993年度比約57％)
これ以上減少すると安全性に支障をきたす可能性あり

近年は

約6.5兆円で推移
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急増する高齢化橋梁への対応

　長寿命化修繕計画の策定にあたっては、高齢化する橋梁等の急速な増大に対応するため、従来の事後的

な修繕および架替えから、予防的な修繕および計画的な架替えを実施し、構造物としての長寿命化を目的

とした政策転換を行います。

　また、橋梁等を長期にわたって安全に使用し続けるためには、限られた予算で継続かつ効率的に管理し、

事業費の平準化やライフサイクルコストの縮減を図ることを目的とします。

　（特徴）

対策のタイミングを遅らせることで、短期的なコストは抑制されるが、損傷が深刻化すると対策工法が高度

となり、ライフサイクルコストが大となる傾向があります。

　（特徴）

こまめに手当てすることで、安全性を高水準で維持するとともに、長寿命化が期待できるため、 ライフサイ

クルコストの低減が期待できる一方、短期的な対策コストが大となる傾向があります。

長寿命化修繕計画の目的
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図 12　予防保全型管理手法による長寿命化とコスト縮減イメージ

　予防保全型の管理手法とすることによって、事後保全型、架け替え型よりもコストが小さくなります。

　また、橋の長寿命化も図れます。
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※溝橋：

対象橋梁

　都城市が管理する市道に認定（道路法の法律に定められた道路）された橋長2m以上の全ての道路橋（溝

橋※含む）を対象とします。

溝橋の要件を満足する橋長、土被りの考え方は以下の通りです。

道路の下を横断する道路や水路等の空間を得るために、盛土あるいは地盤内に設けられる剛
性ボックスカルバート(矩形(ボックス型)の内、道路軸方向に外寸が2ｍ以上、土被りが1m未
満の構造物を「橋」として取り扱うものです。

図 13　溝橋（ボックスカルバート）の考え方

長寿命化修繕計画の策定方針
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図 14　メンテナンスサイクル

都城市における橋梁メンテナンスサイクル

道路の維持修繕に関する省令・告示の制定に伴い、点検、診断、措置、記録というメンテナンスサイクルへ

の取り組みが義務化されました。

今後は、メンテナンスサイクルを継続して回すことにより、橋梁の長寿命化ならびにコスト縮減が可能な橋

梁マネジメントサイクルを構築し、将来にわたり適切な道路サービスの機能を維持することを基本としま

す。

橋梁は、利用状況、設置された自然環境等に応じ、劣化や損傷進行が施設ごとに異なり、その状態は時々

刻々と変化します。このようなことから、修繕計画の策定に至っては、定期的な点検を実施し、基礎データ

となる各橋梁の状態や損傷の程度から適切に評価・検討を行った上で、効果的な措置を講ずることが重要

です。
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(1)計画

(2)措置

(3)点検・診断

(4)改善・記録

※1  道路法施行令第35条の2第2項、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)、トンネル等の健全性

の診断結果の分類に関する告示(平成26年国土交通省告示第426号)に従う定期点検

橋梁は、利用状況、設置された自然環境等に応じ、劣化や損傷進行が

施設ごとに異なり、その状態は時々刻々と変化します。現状では、これ

らの変化を正確に捉え、橋梁の寿命を精緻に評価することは技術的に

困難なので、定期的な点検・診断により施設の状態を正確に把握する

ことが重要です。このため点検は、統一的な基準※ により5年に1度近

接目視による全数監視を実施することが義務付けられました。

診断は、橋や部材の現在の状態に対して、次回の定期点検までの間

（＝5年程度以内を目途）に行うべき措置の必要性やその内容を、橋や

部材の機能面に着目して判断するための一連の行為を診断と称してい

ます。診断の結果については、国が定める統一的な尺度（4段階）で健

全度の判定区分を分類することが義務付けられました。

点検・診断・措置の結果は、維持・補修計画を立案する上で基礎的な

情報であり、適切な方法で記録し、随時、長寿命化修繕計画へ反映する

ことで、計画と実施のかい離をなくします。

　メンテナンスサイクルの各段階における具体的な取り組み等を次に解説します。

高齢化橋梁の維持管理を効率的・合理的に行うためには、「計画→措

置→点検・診断→改善・記録」という橋梁維持管理マネジメントサイクル

を確立させ、継続的に取り組みます。

診断の結果、次回点検までの期間を目安として性能を回復するため

に必要な措置を行います。

措置の具体的な内容には、補修・補強工事や緊急対応、日常的な維持

作業対応、詳細調査、経過観察などが挙げられます。必要な措置を講じ

ることができない場合は通行規制・通行止めを行います。また必要に

応じて、利用状況を踏まえ、橋梁等を集約化・撤去を検討します。

計画

措置

点検・診断

改善・記録
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(1) 基礎データの整備・更新

図 14　メンテナンスサイクル

道路橋の点検や補修を適切かつ合理的に行うためには、橋梁がどのような構造・材料でどの設計基準

で設計されたか、過去の点検手法など多くの基礎データの整備・更新が必要です。

　基礎データについては、橋梁台帳の机上調査や定期点検時に現地調査し、整備・更新します。

道路橋の状態は常に変化しつづけることを踏まえ、5年に1度の定期点検や点検後の補修の都度、最

新の情報を反映するよう情報の管理に努めます。

維持管理の実施方針

14



(2)橋の健全度の評価

5年に1度行うことが義務付けられている定期点検では、道路の維持修繕に関する省令・告示に基づ

き、診断結果を橋の健全度に応じて４段階に分類します。

『道路橋定期点検要領 国土交通省 道路局』を参考にします。

図 15　橋の健全度の事例

（判定Ⅰ～Ⅳ：道路橋定期点検要領 国土交通省 道路局）

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

【健全】

床版に小さなひびわれが生じているが、軽微である

ため補修を行う必要がない。または経過観察にて、

状況に応じて補修を行う。

構造物の機能に支障が生じていない状態。

【予防保全段階】 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観

点から措置を講ずることが望ましい状態。

床版から漏水や遊離石灰を伴うひびわれが少数発生

している状態。予防保全の観点から補修を行うこと

で長寿命化が図れる。

【早期措置段階】 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措

置を講ずべき状態。

床版から漏水や遊離石灰を伴う格子状ひびわれが

密に発生している状態。構造安全性確保の観点で速

やかに補修を行う必要がある。

【緊急措置段階】 構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性

が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

床版コンクリートが一体性を失っており、車輪の

荷重などの作用で容易に抜け落ちる状態。

放置すると路面陥没によって交通障害が発生。

判定区分

橋梁を構成する部材を損傷の種類毎に評価し、部材の重要性や損傷の進行状況、架橋環

境条件、当該道路橋の重要度など様々な要因を総合的に勘案し、橋の健全度を評価しま

す。
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(3)維持管理の方針

1) 維持管理方針の基本分類

　長期的な傾向を把握するため、LCC評価期間は100 年を基本とします。

本計画では戦略的に維持管理・更新を策定するため、個別の橋梁ごとに「予防保全型」「事後保全型」

「架け替え型」の3通りのライフサイクルコスト（以下、「LCC」）のシミュレーションを行い、比較の結果、

LCCが最も小さい維持管理方針に分類することを基本とします。

表 2　維持管理手法の分類

管理手法

予防保全型

概要 適用する場合の特徴

補修工事のサイクルは短いが、初期の損傷
が小さい段階で補修工事を行うため、施設
が致命的な損傷を受ける前に適切な対策を
実施できる。そのため、橋梁の長寿命化を
図るとともに，修繕に係る費用の縮減が図
れ、水平展開できる有効な方策となる。
ただし短期的な対策費用が大となる傾向が
ある。

部材の損傷や劣化が軽微な段階で対策を行
い、橋梁の長寿命化を図る管理手法。

補足：図中の健全度は、劣化予測による健全度の推移を連続値として取り扱うため、点検結果を
　　　5段階「A～E」に置き換えてシミュレーションします。

事後保全型

部材の損傷や劣化がある程度進行するまで
対策を行わず、悪くなった段階で必要な箇
所に対策を行う管理手法。

従来の一般的な維持管理手法で、各部材が
要求される機能を喪失した時点、あるいは
喪失する直前にその都度対策を実施する。
予防保全型に比べ補修工事のサイクルは長
く短期的なコストは抑制されるが老朽化に
よる被害のリスクが大きく、大規模な補修
工事によるトータルコストが大きくなる傾
向がある。

架け替え型

補修・補強などの対策を行わず、主要部材
の供用限界を迎える直前に架け替えをする
管理手法。

安全性にかかわる問題が深刻化する段階ま
で、基本的に維持管理を行わない。工事の
サイクルは最も長いが、部材の交換や橋梁
自体の架け替えを行うため、一回にかかる
工事費用が最も大きい。また、通行止めや
迂回路等が発生するため、経済損失や地域
住人に対しての影響がある。
構造の長寿命化を目的とした管理手法では
なく、簡易的な橋梁や小規模な橋梁形式、
もしくは修復不可能な損傷の場合に用いる
ケースがある。

管理

区分Ⅱ

管理

区分Ⅲ

管理

区分Ⅰ
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2) 維持管理方針の最適化

道路ネットワークの観点などから重要な橋については、優先的に予防保全型の管理を行います。具体

的には、緊急輸送ルート、跨線橋・跨道橋、道路ネットワーク機能が著しく低下する恐れがある橋（幹線道

路上の橋(1級・2級)、管理者指定の重要橋梁については予防保全型の維持管理を推進します。

LCCの最小化だけでなく、様々な観点から方針を最適化することで、実現性の高い維持管理を行い、

安全確保に努めます。

図 16　橋梁ごとの維持管理方針の最適化

START

跨線橋

跨道橋

道路

ネット

ワーク

機能の

著しい

低下

道路ネットワーク

機能の著しい低下

LCC

比較

管理区分Ⅰ

(予防保全型)
管理区分Ⅱ

(事後保全型)
管理区分Ⅲ

(架替え型)

Yes

No

Yes

No

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

管理者指定の

重要橋梁

Yes

No
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(4)劣化予測

1) 劣化予測の目的

2) 劣化予測手法の選定

3) 劣化予測の対象部材

4) 劣化予測の精度向上

※１ 現在の状態によって決定される確率過程
※２『橋梁の架替に関する調査結果（Ⅳ） 国土技術政策総合研究所（平成20 年4 月）』による
※３ 主要部材：劣化進行を放置し続けると落橋に至るおそれがある部材

劣化予測は、現在の劣化状態から将来の状態を予測し、いつ、どのような対策を行えばよいか等、計

画的な維持管理を行うために必要であり、橋梁の架設環境や構造形式などにより分類を行い対象部材

ごとに行います。

劣化予測の手法には、既往の研究や文献等による理論的な予測式、点検データをもとにした統計分析

による回帰式、マルコフ過程※１に代表される遷移確率を用いた手法があります。

長寿命化修繕計画では、個別橋梁ごとに対策時期が確定的に算定でき、根拠が明確である必要がある

ため、定期点検により収集された点検結果を用いて現在の状態を把握したうえで予測することが望ま

しいため、点検結果をもとに分析を行い根拠が明確であり、かつ個々の橋梁への適用も容易である統

計分析による手法を採用します。

架替えられた橋梁の主な原因となる損傷部材は、鋼橋、RC 橋、PC 橋すべてにおいて、桁と床版で約

8 割を占めると報告されています。※２

また、『橋梁定期点検要領 令和6年7月 国土交通省 道路局 国道・技術課』においては、上記部材のほ

か、下部工も主要部材※３とされています。

したがって、本計画では、桁、床版および下部工を劣化予測の対象部材とします。

本計画作成時点では、これまで行ってきた点検データをもとに統計分析を行い、劣化予測式を決定し

ました。今後も点検データを継続的に蓄積し、統計分析に反映すること、予測精度の向上を図ります。

18



省令・告示に基づき5年に1回の頻度で実施する定期点検時期と点検後に修繕が必要な橋梁の対策時期

の見通しを立てるため、計画期間を10年とします。

計画の更新頻度は、少なくとも定期点検が実施された都度とします。更新にあたっては、それまでに実施さ

れた対策工事の実績等を踏まえ、長寿命化修繕計画の見直しを行います。

知見やノウハウの蓄積を進め、計画期間の長期化を図ることで、中長期的な維持管理・更新等に係るコスト

の見通しの精度向上を図ります。

図 17　長寿命化修繕計画の更新

計画期間

点検時期（5年に1回）や修繕時期（点検結果に応じ）の見通しを立てるため、計画期間は10年とします。ま

た、新たな点検結果を得た場合は、計画の見直しを行い、長寿命化修繕計画の更新を行うものとします。
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(1)優先順位の評価の流れ

続いて、予防保全段階（Ⅱ）と診断された橋について、損傷規模や損傷程度により細分化を行った上

で、路線の利用状況に着目した重要度や、損傷の進行確率、迂回率（橋を通行規制・迂回するときの移動

距離の伸び率）などに着目して、すべての管理橋梁の対策順位を基に優先順位を決定します。

図 18　優先順位評価の流れ

優先順位の目標や考え方

早期措置段階（Ⅲ）と診断された橋については、次回の定期点検までの間（＝5年程度以内を目途）に

措置完了することを優先目標とします。

第1評価

第2評価

橋の健全度による分類（4段階）

定期点検の診断結果に基づいて、損傷が大きい橋梁の対策を優先します。

Ⅱ判定については損傷規模や損傷程度によりさらに4区分にて評価します。

路線の重要度を加味した総合評価

橋の健全度が同じ場合は、路線の重要度が高い橋梁の対策を優先します。

橋の健全度と路線の重要度で2軸の優先順位評価マトリクスに分類し、

優先順位を決定します。

損傷進行確率、迂回率を加味した順位評価

橋の健全度、路線の重要度の組み合わせ評価において順位が同じ場合は、部

材の損傷進行リスク（ⅡからⅢへ遷移する確率）が大きい橋を優先します。

損傷進行リスクも同一の場合は、交通規制時の影響の代表指標として

迂回率が大きい橋を優先して順位を決定します。

なお、損傷進行リスク、迂回率も同一の場合は、架設年が古い順、橋長が大き

い順、幅員が大きい順、のように対策順位を評価します。

第3評価

優先順位 優先順位評価

対策順位を基に、役割、機能、利用状況等を含めた住民との調整や対策時期

の検討等を総合的に判断し、優先順位を決定します。
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1) 第1評価方法

橋の健全度

大

小

　第1評価では、橋全体の健全度より優先順位を決定します。

橋全体の健全度は、維持修繕に関する省令・告示に従い表 3の左側に示すⅣ～Ⅰの4段階で評価し

た。橋の健全度（Ⅰ～Ⅳ）間で順位を超えないよう、評価を行います。

また、健全度Ⅱについては、損傷規模や損傷程度に大小がみられ、予防保全の措置が必要な対策順位

を評価するため、表 3の右側に示すようにⅡ-1～Ⅱ-4の4段階の区分を新たに設け、橋の健全度を7

段階の区分として分類を行います。

表 3　橋の健全度

健全度の区分 橋梁の状態 優先順位評価上の細区分 損傷規模

Ⅲ

構造物の機能に支障が生じている、また
は生じる可能性が著しく高く、緊急に措
置を講ずべき状態。

緊急措置
段階

Ⅳ Ⅳ 左記と同様の状態

左記と同様の状態

損傷規模や損傷程度が
比較的大きい

損傷規模や損傷程度が
中程度

Ⅲ

Ⅱ-4

Ⅱ-3

Ⅱ-2

Ⅱ-1

早期措置
段階

構造物の機能に支障が生じる可能性が
あり、早期に措置を講ずべき状態。

構造物の機能に支障が生じていない
が、予防保全の観点から措置を講ずるこ
とが望ましい状態。

構造物の機能に支障が生じていない状
態。

Ⅰ

損傷規模や損傷程度が
比較的小さい

損傷規模や損傷程度が
極めて小さい

Ⅱ

Ⅰ 健全

予防保全
段階

左記と同様の状態

第1評価 第2評価 第3評価
第1評価で分類

した橋について

第2評価で同じ

順位の橋につ
いて

橋の健全度
路線の重要度を

加味した評価

損傷進行リスク値

迂回率
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2) 第2評価方法

路線の重要度による分類

　第2評価では、第1評価で分類した橋に対して路線の重要度を加味し、順位を決定します。

路線の重要度は、路線および橋の利用状況から、緊急輸送ルートおよびA～Dの5つに分類し、それぞ

れを1級道路、2級道路、その他道路の３つに細分化した13段階の区分で分類し評価を行います。

表 4　路線の重要度

重要度 評価区分 路線等級 連番 評価条件

２級

その他

A
旧都城市はＤＩＤ地区、旧高城町・山之口町・山田町・高崎町は用途地域
内路線の橋梁をAと評価します。

2

3

4

高 1 緊急輸送ルート上の橋梁を最も重要度が高いと評価します。緊急輸送ルート

１級

１級

２級

その他

D

１級

２級

その他

5

6

7

8

9

低

Ａ評価区域外の1.5～２車線かつ地域の主要幹線上の橋梁をBと評価
します。

Ａ評価区域外の１～1.5車線をCと評価します。

老朽化により継続利用が困難な橋梁や、土地利用の変化・周辺道路の
整備状況により利用交通が著しく減少し、現在の機能を保持する必要
性が低い橋梁をDと評価します。

10

11

12

13

B

１級

２級

その他

C

第1評価 第2評価 第3評価

橋の健全度
路線の重要度を

加味した評価
第1評価で分類

した橋について

第2評価で同じ

順位の橋につ

いて

損傷進行リスク値

迂回率
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路線の重要度を加味した総合評価

図 19　対策順位評価の概念図

　具体的な順位については、表 5に示す数値を順位として評価します。

表 5　対策順位総合評価表（表中の数値が総合評価値を示す）

橋の健全性の分類を縦軸に、路線の重要度の分類を横軸にとった表に橋梁をあてはめて、対策順位

を総合評価します。図 19に対策順位の総合評価の概念図を示します。

1級 2級 その他 1級 2級 その他 1級 2級 その他 1級 2級 その他

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

4 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 67 68 69

3 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 70 71 72

2 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 73 74 75

1 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 76 77 78

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

路線の重要度

緊
急
輸
送

A B C D

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

橋
の
健
全
度

Ⅳ
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3) 第3評価方法

損傷進行リスク値の評価

図 20　フォルトツリー解析のイメージ

橋の健全度がⅢに推移する部材損傷進行のリスク値をフォルトツリー分析によって数値化した確率の

大小で評価します。

第2評価の対策順位が同じ順位となった場合は、部材に発生する損傷種類ごとの橋の損傷の進行性

が大きい橋を優先し、さらに同一順位の場合は、迂回率の大きい橋を優先します。

第1評価 第2評価 第3評価

橋の健全度
路線の重要度を

加味した評価
第1評価で分類

した橋について

第2評価で同じ

順位の橋につ

いて

損傷進行リスク値

迂回率
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迂回率（交通規制時の影響度）の評価

補修工事等による交通規制により迂回の必要が生じた場合の利用者への影響の大小を、迂回率の大

小により評価します。

図 21　迂回率の計算方法

迂回ルート

本ルート

終

起
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修繕時期のばらつきや修繕の費用が高くなる場合には、優先順位の高い橋から修繕を実施するなど、

修繕時期を調整して、毎年の予算を一定にします。

図 22　平準化の概念図

予算の平準化
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(1)基本方針

(2)取組内容

都城市が管理する全ての橋梁等について、定期点検や修繕等に係る新技術や新材料・新工法等の活

用の検討を行い、コスト縮減や事業の効率化の効果が見込まれる橋梁においては、従来技術から新技

術への技術転換を図り、橋梁等の維持管理に係る費用の縮減、および効率化や高度化を目指します。

　定期点検における新技術等の検討の手順に沿って、積極的に新技術の活用を図ります。

1) 新技術の適用対象橋梁等の考え方（STEP１）

定期点検時に、大型の点検車や特殊な点検方法、吊り足場などの仮設資材が必要な橋梁等、あるい

は、交通規制などによる作業時間の制約を大きく受ける場合などの条件で橋梁等を選定します。

（なお、本計画の策定時点では、橋梁部材へ徒歩で近接できる現地条件では、従前とおり点検する方が

合理的となる傾向にあります。）

2) 有用な新技術の選択（STEP２）

選定した橋梁等ごとに新技術の適合性を詳しく判断します。橋梁等の形式や現地条件を把握した上

で、人が近接して行う点検と同等の点検ができることを必須条件とし、有用な新技術を選択します。

3) コストまたは効率性の検討（STEP３）

選択した新技術について、従来技術に対する費用の縮減効果、または作業効率の向上性の観点で、有

効と判断された橋梁等において、新技術を活用します。

また、点検目視に代わる新技術以外にも、非破壊検査技術、計測・モニタリング技術、橋梁等の修繕設

計・工事に関する新工法や新材料についても同様に検討し、コスト縮減を図ります。

図 23　新技術等を活用する場合の段階的な検討の流れ

図 24　新技術等の有用性の観点（費用の縮減効果や、作業効率の向上性）

新技術点検
（支援技術）

点検に係る費用の比較 点検作業時間の比較

従来技術点検

新技術点検
（支援技術）

点検費

点検費

点検日数

点検日数

従来技術点検

コスト縮減 日数の短縮

2. 新技術等の活用方針
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(3)新技術等の活用に関する目標と費用の縮減効果

新技術等については、「運動性能」「計測性能」などを確認し、活用する目的に対して性能が満足するか

否かの判断をし、コストと効率性の検討の結果、合理的な新技術を活用します。

都城市においては、定期点検を行う全ての橋梁等に対して、現地条件に応じた新技術等の適用性

を個別に検討した結果、令和12年度までの５年間に、定期点検を実施する10橋について、費用の

縮減効果が見込める新技術等を活用し、約350万円のコスト縮減を目指します。

新技術等の活用事例

新技術等の活用例１

新技術等の活用例２

【キャリブレーション】

剥離・鉄筋露出やひび割れ、腐食等の

形状や色調となるテストピースにて計

測した形状寸法等の数値精度を確認

【キャリブレーション】

実際の近接目視点検により計測したひび割れ等の数値に

対して、使用する機器で計測した数値の精度を確認
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(1)基本方針

(2)取組内容

分類 項目 集約化・撤去のメリット

2） 管理瑕疵リスクの除
去

3）管理負担の軽減

4）河積阻害の解消

管理者

1) 集約化・撤去のメリットの要点

道路施設の老朽化が進展している中、適切に橋梁等の修繕を実施していくためには、維持管理費の抑

制を行う必要があります。

対策の一つとして、社会経済情勢の影響による土地や施設利用の変化や周辺道路の整備状況に応じ

た、適切な橋梁等の配置が道路管理者と周辺住民双方のメリットを生み、中長期的な視点で見た際の有

効な手段となりうるため、橋梁の集約化・撤去の検討を行います。

集約化・撤去の検討にあたっては、道路ネットワークの観点などから、重要な路線は除き、当自治体の

周辺環境を考慮した評価条件を設定して、参考の対象橋梁の検討を行います。

さらに、参考の対象橋梁の中からの選抜にあたっては、補修と比べ大きな事業規模となること、利用

者や住民との合意形成や交差物件管理者との長期に渡る協議等を踏まえ、総合的かつ慎重に判断し

て、集約化・撤去が現実的に可能と思われる橋梁等を選定します。

初期費用として一時的な負担が生じるが、中長期的には将来の点
検費、補修費等の維持管理費を縮減可能である。

老朽化や地震動による落橋、コンクリート片の剥落等による人的被
害の発生リスクが除去される。

管理橋数を減らすことは点検や補修等の実施に伴う手続き・調整・
管理等の負担軽減につながる。特に、鉄道を跨ぐ跨線橋や高速道
路を跨ぐ跨道橋で軽減効果が大きい。

昭和51年7月以前に架設した渡河橋は「河川管理施設等構造令」
制定以前の橋であり、河積阻害率が高いなど河川条件と整合しな
い場合、治水リスクを低減できる。

落橋等による人的リスクが排除されることで、道路利用上の安心に
つながる。

例えば、車道橋から人道橋へ用途変更（ダウンサイジング）すること
で、歩行者の通行安全性が向上するなど、付加的なメリットを生む
場合がある。

2） 集約・撤去による付
加的なメリット

1）落橋による事故の危
険性の排除

1）維持管理・更新費等
の縮減

利用者

3. 集約化・撤去の方針
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図 25　道路橋の集約・撤去方針

２．集約化・撤去については、以下の選定条件に多く該当する橋を優先的に検討します。

　　・路線の重要度　（重要度が最も低いDを優先的に検討します。）

　　　　橋の配置場所や道路状況、利用者頻度を総合的に評価したもの

　　・橋の健全度　（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳを対象とし最も健全度の低いⅣを優先的に検討します。）

　　　　直近の定期点検で橋全体の健全度が対策必要と評価したもの

　　・迂回率　（２．０未満を目安とします。）

　　　　迂回しない場合と迂回する場合の距離の伸び率を評価したもの

　　・架設年　（３０年以上経過した橋を基本とします。）

　　　　ライフサイクルコストを考慮した対策架設年で評価したもの

2) 集約化・撤去の対象橋梁の選定方針

選定条件により候補となった橋梁等が老朽化で大規模な修繕の検討が必要となった場合や通行規止

め・通行規制等の措置が必要となった時点で下記の集約化・撤去の事業方針の検討を行います。

１．老朽化等により現橋の継続利用が困難になった時点で下記①～③のいずれに該当するかを考え、

　　②または③に該当する橋梁について集約化・撤去を検討します。

　　① 今後も同等以上の機能が必要な橋梁   　⇒　長寿命化

　　② 地域の実情や利用状況に応じて集約等を検討する橋梁 　⇒　集約化

　　③ 周辺環境の変化により役割を終えた橋梁  　⇒　撤去
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(3)集約化・撤去に関する目標と費用の縮減効果

都城市の橋梁等においては、集約化・撤去に関する基本方針を踏まえ、令和7年度までの定期点

検の結果、修繕が必要とされた1橋について、令和12年度までに取り組むことで、橋梁等の点検費

や修繕費など、中長期における将来の維持管理コストを約2300万円縮減することを目指します。

　図 25に示した集約化・撤去方針を事業内容として整理すると、表6のように分類できる。

表 6　集約・撤去の事業内容

(道路橋の集約・撤去事例集P13，令和5年4月, 国土交通省 道路局)
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Ⅱ

橋梁毎の事項





 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

Ⅲ 内容 工事/点検 点検

事業費 15,510 510

Ⅲ 内容 工事 工事 点検 点検

事業費 15,000 45,000 950 950

Ⅲ 内容 設計 工事 点検 点検

事業費 13,500 27,000 540 540

Ⅲ 内容 設計 工事 工事 点検 点検

事業費 20,000 24,000 50,000 1,580 1,580

Ⅲ 内容 設計 工事 点検 点検

事業費 11,500 12,000 670 670

Ⅱ 内容 設計/点検 工事 点検

事業費 3,430 4,500 430

Ⅱ 内容 設計 工事 点検 点検

事業費 3,000 4,500 390 390

Ⅱ 内容 設計 工事 点検 点検

事業費 5,000 18,000 470 470

Ⅱ 内容 工事 点検 点検

事業費 42,000 1,070 1,070

Ⅱ 内容 設計 工事 点検 点検

事業費 5,000 30,000 620 620

Ⅱ 内容 設計 工事 点検 点検

事業費 4,000 9,000 380 380

Ⅱ 内容 工事 点検 点検

事業費 40,000 490 490

Ⅱ 内容 工事 点検 点検

事業費 21,000 570 570

Ⅱ 内容 工事 点検 点検

事業費 40,000 950 950

Ⅱ 内容 工事 点検 点検

事業費 56,000 540 540

Ⅱ 内容 設計 工事 点検 点検

事業費 3,000 6,000 550 550

Ⅱ 内容 設計 工事/点検 工事 工事 点検

事業費 8,000 11,070 50,000 50,000 1,070

Ⅱ 内容 設計 工事/点検 点検

事業費 6,000 19,070 1,070

Ⅱ 内容 設計 工事/点検 点検

事業費 8,000 24,240 1,240

Ⅱ 内容 設計 点検 工事 工事 点検

事業費 6,000 970 23,000 27,000 970

Ⅱ 内容 設計 点検 工事 工事 点検

事業費 6,000 810 12,000 40,000 810

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 490 3,000 4,500 490

Ⅱ 内容 設計/点検 工事 点検

事業費 4,670 8,000 670

Ⅱ 内容 設計/点検 工事 工事 工事 点検

事業費 9,100 25,000 50,000 50,000 1,100

Ⅱ 内容 設計/点検 工事 点検

事業費 3,370 4,500 370

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1977 202525 上大五郎1号橋 丸谷720号線 2.4 8.3

1978 202424 桜木橋 高木通線 56.3 10.2 Ｉ桁（不明）宮崎県都城市高城町桜木

宮崎県都城市丸谷町

ＲＣ　Ｔ桁 1971 202423 中村橋 幣次・宮島線 34.0 5.0

2001 202222 新地橋 平山・石風呂線 7.0 9.9 プレテン床版

Ｈ形鋼（合成） 1972 202421 瀬ノ口橋 原村・今町線 38.5 5.5

1957 202420 東岳橋（本橋） 上町・桜木線 65.0 7.0 ＲＣ　Ｔ桁

ポステンＴ桁 1969 202519 鵜ノ島橋 乙房・谷頭線 100.2 5.0宮崎県都城市乙房町

宮崎県都城市高城町桜木

宮崎県都城市今町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市美川町

1970 202418 下東岳橋 下川東・穂満坊線 145.0 5.0 ポステンＴ桁

Ｉ桁（不明） 1977 202417 春日橋 高崎・山之口線 78.4 8.5

1975 202413 有ノ木橋 野上40号線 22.4 3.0 Ｈ形鋼（不明）

Ｈ形鋼（非合成） 1973 202412 北条橋 正応寺605号線 19.7 4.0

1966 202415 割田橋 有里・割田橋線 38.9 4.0 Ｈ形鋼（非合成）宮崎県都城市今町

宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市高城町大井手

宮崎県都城市高木町

ＲＣ　Ｔ桁 1959 202516 山内橋 山内二・虎崩線 10.1 4.0

1965 202411 上馬渡橋 尾首山・馬渡線 7.0 4.0 Ｈ形鋼（不明）

ＰＣ桁橋（その他） 1958 202410 上大王橋 寿公園通線 21.5 11.5

1968 20249 前田橋 割付・谷川線 85.5 8.0 ポステンＴ桁

ポステンＴ桁 1969 202414 宝光橋 大井手宝光線 72.1 9.0宮崎県都城市高城町大井手

宮崎県都城市高崎町前田

宮崎県都城市大王町

宮崎県都城市夏尾町

宮崎県都城市山田町中霧島

1958 20248 上大王橋側道橋 寿公園通線 21.5 2.5 Ｈ形鋼（不明）

ＲＣ床版橋（その他） 1965 20257 早水1号橋 鷹尾・上長飯通線 2.7 10.8

1975 20216 川東４号橋 下川東・穂満坊線 3.3 11.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

Ｈ形鋼（不明） 1977 20245 佐渡ノ元１号橋 五反田30号線 30.5 4.0

1966 20254 高木橋 高木橋線 240.0 4.0 ポステンＴ桁宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市下川東２丁目

宮崎県都城市早水町

宮崎県都城市大王町

1957

2 平田橋 今屋・今房線 91.9 5.0 ポステンＴ桁 1971 2024

1 後原橋 街区143号線 25.0 1.5 トラス橋 1973 2022

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地

宮崎県都城市山之口町花木

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市高城町桜木

補修内容
（主な措置内容）

上部構造：再塗装
上下部接続部：再塗装
下部構造：断面修復

上部構造：橋面防水、断面修復

上部構造：再塗装
上下部接続部：再塗装
伸縮装置：取替

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

20243 東岳側道橋 上町・桜木線 70.1 1.5 Ｉ桁（不明）

上部構造：桁補強
上下部接続部：取替
下部構造：洗掘対策

下部構造：洗掘対策

上部構造：断面修復

上部構造：断面修復

上部構造：再塗装
上下部接続部：再塗装

上部構造：再塗装、断面修復
上下部接続部：再塗装　下部構造：ひびわれ補修
伸縮装置：取替

上部構造：断面修復
下部構造：ひびわれ補修
伸縮装置：取替

上部構造：再塗装
上下部接続部：再塗装

上部構造：再塗装
上下部接続部：再塗装

上部構造：断面修復
下部構造：断面修復

上部構造：再塗装、断面修復
上下部接続部：再塗装

上部構造：再塗装、ひびわれ補修
上下部接続部：再塗装

上部構造：再塗装
上下部接続部：再塗装

上部構造：再塗装
上下部接続部：再塗装

上部構造：ひびわれ補修、断面修復

上部構造：橋面防水、ひびわれ補修
伸縮装置：取替

上部構造：橋面防水、ひびわれ補修
伸縮装置：取替

上部構造：再塗装、橋面防水、ひびわれ補修
上下部接続部：支承塗装
伸縮装置：取替

上部構造：断面修復

上部構造：ひびわれ補修

上部構造：再塗装、橋面防水、ひびわれ補修
上下部接続部：支承塗装
伸縮装置：取替

上部構造：断面修復
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅱ 内容 設計/点検 工事 点検

事業費 5,670 16,000 670

Ⅱ 内容 点検 設計 工事/点検

事業費 350 3,000 4,850

Ⅱ 内容 設計/点検 工事 点検

事業費 3,550 9,000 550

Ⅱ 内容 点検 設計 工事/点検

事業費 390 6,000 9,390

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 620 6,000 34,000 620

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 500 3,000 10,000 500

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 490 5,000 26,000 490

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 790 6,000 45,000 790

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 390 390 3,000 4,500

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 360 3,000 6,000 360

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 390 390 3,000 4,500

Ⅱ 内容 点検 設計 工事

事業費 380 3,000 4,500

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 520 520 4,000 16,000

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 410 4,000 12,000 410

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 500 3,000 10,000 500

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 370 3,000 4,500 370

Ⅱ 内容 点検 設計 工事 点検

事業費 370 3,000 4,500 370

Ⅱ 内容 点検 設計 工事/点検

事業費 380 4,000 9,380

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 390 390 3,000 4,500

Ⅱ 内容 点検 設計 工事/点検

事業費 690 8,000 27,690

Ⅱ 内容 点検 設計 工事/点検

事業費 410 3,000 4,910

Ⅱ 内容 点検 点検 設計 工事

事業費 670 670 8,000 25,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計

事業費 660 660 5,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計

事業費 620 620 8,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計

事業費 390 390 3,000

1975 202150 三十四号線橋 川東122号線 4.4 4.1 ＲＣ床版橋（その他）

プレテン床版 1984 202149 渡司陸橋 栗場・宮前線 12.0 5.0宮崎県都城市美川町

宮崎県都城市上川東１丁目

1979 202148 荒ヶ田橋 荒ヶ田・万ヶ塚線 29.2 6.0 ポステンＴ桁

プレテン床版 1980 202247 新田島原跨線橋 高崎・山之口線 20.5 8.6

1975 202546 川東8号橋 池之元通線 3.9 11.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ポステンＴ桁 1978 202545 迫間橋 水集・迫間線 33.2 6.0

1971 202244
穂満坊山之口停車場
橋

穂満坊山之口停車場線 3.7 11.8 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市高崎町前田

宮崎県都城市上川東２丁目

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市丸谷町

Ｈ形鋼（不明） 1955 202543 片ヶ八重6号橋 川間457号線 6.3 4.1

1975 202542 牟礼木橋1 嫁坂・払川線 2.2 5.6 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 202541 彼岸田橋 鵜戸・轟線 2.3 5.6

1964 202540 松八重橋 孫次郎日ヶ八重線 11.0 3.0 ＲＣ　Ｔ桁

Ｈ形鋼（不明） 1970 202539 山神1号橋 田辺山神線 14.1 4.0宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市高城町四家

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市高城町四家

1987 202138 無名橋１０ 鳩越浄楽苑線 7.2 4.0 Ｈ形鋼（不明）

ＲＣ床版橋（その他） 1967 202437 福平橋 牛ノ脛37号線 5.8 3.5

1965 202136 小田川５号橋 庄内22号線 3.9 3.2 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1972 202535 下七々瀬谷橋 七瀬谷422号線 7.0 2.5

1955 202134 岡元１号橋 菓子野393号線 4.2 3.7 ＲＣ床版橋（その他）

宮崎県都城市高崎町縄瀬

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市庄内町

宮崎県都城市夏尾町

Ｈ形鋼（不明） 1966 202433 田平橋 脇田・菖蒲ヶ谷上線 51.1 4.5

1970 202432 今別府橋 下花木・中島465号線 16.4 4.5 Ｈ形鋼（不明）

ＲＣ　Ｔ桁 1956 202431 愛宕橋 妙寺ヶ谷160号線 15.0 3.6

1970 202430 平田橋 中今町・谷頭線 33.1 3.0 Ｈ形鋼（非合成）

木橋 1980 202229 永牟田３号橋 高速道北側通84号線 7.0 2.6宮崎県都城市高城町桜木

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市高崎町大牟田

1964 202528 田辺橋 田辺太郎線 14.0 3.5 ＲＣ　Ｔ桁

ＲＣ床版橋（その他） 1977 202227 二度ヶ野橋 田辺太郎線 3.5 2.9

1995 202526 茅原橋 乙森・茅原線 20.8 7.0 プレテン中空床版宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市高城町有水

上部構造：橋面防水、ひびわれ補修
伸縮装置：取替

上部構造：断面修復

上部構造：ひびわれ補修、断面修復

上部構造：架替
下部構造：洗掘対策

上部構造：再塗装、橋面防水、ひびわれ補修
上下部接続部：支承塗装

上部構造：ひびわれ補修、断面修復

上部構造：再塗装、ひびわれ補修
上下部接続部：支承塗装

上部構造：再塗装
上下部接続部：支承塗装

上部構造：断面修復

下部構造：洗掘対策

上部構造：断面修復

上部構造：断面修復

上部構造：再塗装
上下部接続部：支承塗装

上部構造：再塗装
上下部接続部：支承塗装

上部構造：ひびわれ補修、断面修復

上部構造：断面修復

上部構造：断面修復

上部構造：再塗装、桁補強工

上部構造：断面修復

上部構造：橋面防水、断面修復
伸縮装置：取替

上部構造：断面修復

上部構造：橋面防水、断面修復
伸縮装置：取替
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅱ 内容 点検 点検 設計

事業費 610 610 5,000

Ⅱ 内容 点検 点検 設計

事業費 780 780 4,000

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 900 900

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 590 590

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 510 510

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 490 490

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 620 620

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 660 660

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,650 1,650

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 810 810

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ｈ形鋼（不明） 1974 202475 炭床中橋 炭床・中橋線 21.6 6.0

1974 202474 炭床下橋 丸山・炭床下橋線 21.6 6.0 Ｈ形鋼（不明）宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市高崎町江平

ＲＣ床版橋（その他） 1979 202173 平八重橋 平八重511号線 2.6 6.0

1965 202572 白岸下橋 県道・城山線 2.9 6.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

Ｈ形鋼（非合成） 1970 202471 樋通橋 樋通・木ノ前線 40.1 5.0

1975 202270 中水流橋 乙房・谷頭線 5.4 6.3 ＲＣ　Ｔ桁

ポステンＴ桁 1978 202469 栢木橋 栢木・山神原線 50.0 7.9宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市乙房町

宮崎県都城市下長飯町

宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市高城町四家

1973 202468 下郡元橋 郡元・都北通線 214.5 5.5 ポステンＴ桁

ＲＣ　Ｔ桁 1994 202467 大古川橋 大古川・下是線 26.5 8.8

1956 202566 落尻橋 竹脇・大堀線 2.5 11.8 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 202165 下参拝橋 高崎・山之口線 4.0 6.4

1979 202164 榎原橋 丸谷330号線 41.2 4.0 ラーメン橋宮崎県都城市丸谷町

宮崎県都城市高崎町東霧島

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市郡元町

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 202163 川東２１号橋 川東57号線 5.2 5.9

1996 202562 馬越橋 西向原・下花木195号線 28.8 4.5 ポステンＴ桁

ＲＣ床版橋（その他） 1965 202561 早水2号橋 広原・早水公園線 2.3 6.1

1977 202260 一万城６号橋 広原・上長飯小線 3.9 8.2 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ　Ｔ桁 1961 202559 立野橋 広原・年見294号線 16.4 5.0宮崎県都城市菖蒲原町

宮崎県都城市広原町

宮崎県都城市早水町

宮崎県都城市山之口町花木

宮崎県都城市下川東二丁目

1971 202458 高田橋 下花木・中島465号線 14.5 4.5 Ｈ形鋼（不明）

ＲＣ床版橋（その他） 1975 202157 第１杉之元橋 西栫住宅・鏡掛線 2.4 5.6

1978 202556 菖蒲ヶ谷橋 古戸・格平線 37.0 5.0 ラーメン橋

ＲＣ床版橋（その他） 1975 202155 第２杉之元橋 住宅・細山線 2.5 4.5

1978 202554 山神原橋 町倉・山神原線 54.0 5.5 ラーメン橋宮崎県都城市高城町前田

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市高崎町前田

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市山之口町富吉

Ｈ形鋼（不明） 1970 202453 福屋派出所橋 県道鳥井前124号線 4.1 8.2

1979 202152 鵜島跨線橋 宮島654号線 16.0 4.0 プレテン床版

ポステン中空床版 1979 202151 稲荷橋 稲荷馬場線 42.5 3.0宮崎県都城市高崎町東霧島

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市高城町穂満坊
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,070 1,070

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,070 1,070

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,090 1,090

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,030 1,030

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 560 560

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,050 1,050

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 510 510

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 620 620

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 530 530

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 610 610

1965 2021100 西畑橋 中原・桑原287号線 12.0 4.0 ＲＣ　Ｔ桁

ＲＣ床版橋（その他） 1959 202199 溝添橋 谷ノ口246号線 3.1 4.3宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市山之口町富吉

1965 202198 岩牟田橋 池ノ川原・仮屋ノ上線 2.9 5.5 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1975 202297 永迫橋 鈴・勢原線 2.6 4.1

1965 202296 西田野３号橋 田野183号線 9.7 2.5 ＲＣ　Ｔ桁

ＲＣ床版橋（その他） 1975 202495 竹之元橋 折田代206号線 19.6 3.0

1965 202294 湯屋の前橋 大薗231号線 4.0 3.8 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市山田町中霧島

ＲＣ床版橋（その他） 1965 202193 頭谷２号橋 庄内21号線 3.0 3.7

1970 202192 下り谷橋 市野々398号線 3.4 2.7 ＲＣ床版橋（その他）

Ｈ形鋼（不明） 1967 202491 宮島橋 竹山456号線 30.8 3.0

1976 202490 荒田橋 下長飯・玉利線 43.3 4.0 Ｈ形鋼（合成）

ＲＣ床版橋（その他） 1958 202289 太郎３号橋 太郎中通線 4.6 6.4宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市下長飯町

宮崎県都城市美川町

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市庄内町

1965 202188 水流川間橋 田野176号線 8.1 3.0 ＲＣ　Ｔ桁

Ｈ形鋼（不明） 1967 202487 亀郷橋 安久・正応寺線 25.9 4.5

1970 202486 今平橋 吉尾・今平線 145.0 3.5 ポステンＴ桁

ＲＣ　Ｔ桁 1985 202185 田辺谷橋 青井岳中河内線 6.5 5.0

1975 202184 川崎小橋 今町・川崎橋線 6.1 3.7 ＲＣ　Ｔ桁宮崎県都城市今町

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市吉尾町

宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市吉之元町

ポステンＴ桁 1973 202483 下川崎橋 神田・川崎通線 118.5 4.0

1975 202482 萩原橋 今町・八反線 35.6 4.0 Ｈ形鋼（合成）

ポステンＴ桁 1983 202481 上平田橋 庄内・上平田線 89.8 6.3

1970 202480 安留橋 甲斐元・下長飯線 88.4 9.0 ポステンＴ桁

ＲＣ床版橋（その他） 1965 202279 古城橋 上水流308号線 3.0 6.4宮崎県都城市上水流町

宮崎県都城市下長飯町

宮崎県都城市庄内町

宮崎県都城市大岩田町

宮崎県都城市庄内町

1972 202478 引土橋 菓子野・下平田線 88.0 5.5 ポステンＴ桁

ＲＣ床版橋（その他） 1965 202177 麗橋 上水流264号線 4.7 6.6

1975 202476 建立寺３号橋 湯屋谷線 18.1 6.0 Ｈ形鋼（非合成）宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市上水流町

宮崎県都城市菓子野町
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 560 560

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 610 610

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 570 570

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 620 620

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 790 790

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 620 620

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 910 910

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 790 790

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 590 590

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 550 550

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 450 450

プレテン床版 1993 2025125 戸ノ口2号橋 戸ノ口368号線 12.2 4.0

1968 2025124 高塚橋 田野463号線 6.9 2.5 ＲＣ　Ｔ桁宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市御池町

Ｈ形鋼（不明） 1979 2021123 無名橋２ 上馬渡36号線 6.6 4.0

1965 2025122 中霧島橋 山内保育所線 14.2 3.8 ＲＣ　Ｔ桁

Ｈ形鋼（不明） 1968 2025121 鐘突橋 古江・鐘突線 16.4 4.5

1965 2022120 後川内１号橋 今ヶ倉・白谷線 4.1 3.0 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022119 野平橋 野平・平山線 4.1 3.5宮崎県都城市高崎町前田

宮崎県都城市美川町

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市夏尾町

1973 2024118 松原橋 原村・松原橋線 70.1 5.0 ポステンＴ桁

ポステンＴ桁 1974 2024117 本城橋 香禅寺豊広766号線 76.8 5.0

1955 2022116 東原１号橋 菓子野339号線 4.4 4.4 ＲＣ床版橋（その他）

Ｈ形鋼（不明） 1970 2024115 集迫橋 倉平・集迫線 20.4 4.0

1976 2024114 不動橋 横谷・松ヶ水流線 70.6 4.3 Ｈ形鋼（不明）宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市高崎町大牟田

Ｈ形鋼（不明） 1973 2024113 蕨野橋 小桜橋蕨野橋線 24.4 5.0

1965 2021112 神之山４号橋 神之山348号線 4.6 3.6 ＲＣ床版橋（その他）

Ｈ形鋼（非合成） 1968 2024111 日平橋 下尾平野・鍋谷線 14.5 4.0

1974 2024110 池之友上橋 川除・宇ノ原線 29.6 3.0 Ｈ形鋼（不明）

ＲＣ床版橋（その他） 1969 2022109 西田野橋 田野179号線 4.0 4.2宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市神之山町

宮崎県都城市高城町有水

1965 2022108 渡司２号橋 渡司329号線 5.2 3.0 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ　Ｔ桁 1960 2021107 小牟礼橋 小牟礼・山中線 14.1 3.8

1965 2021106 御間布志橋 田野198号線 9.6 3.0 ＲＣ　Ｔ桁

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022105 西田野４号橋 田野462号線 5.0 3.9

1965 2021104 山下橋 五十町542号線 6.5 2.7 ＲＣ　Ｔ桁宮崎県都城市五十町

宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市美川町

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022103 温水橋 下長飯･藤田100号線 4.0 4.0

1975 2022102 温水７号橋 藤田377号線 4.4 4.0 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1953 2021101 木浦２号橋 片ケ八重木浦線 6.4 4.8宮崎県都城市高城町四家

宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市下長飯町
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 490 490

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 590 590

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 790 790

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 630 630

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,280 1,280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 2,060 2,060

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,310 1,310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 730 730

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 840 840

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 620 620

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,070 1,070

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 700 700

1971 2024150 神柱橋 神柱公園線 36.3 14.0 ポステンＴ桁

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021149 川東１３号橋 川東53号線 6.6 4.6宮崎県都城市下川東2丁目

宮崎県都城市中原町

1971 2024148 二厳寺橋 二厳寺橋通線 85.0 5.6 ポステンＴ桁

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025147 川東5号橋 下川東・穂満坊線 3.9 11.2

1968 2024146 松川１号橋 大井手宝光線 3.0 11.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

プレテン床版 1964 2024145 早水橋 鷹尾・上長飯通線 23.0 10.0

1972 2021144 薄谷跨線橋 万ヶ塚・庄内線 14.6 6.0 プレテン床版宮崎県都城市丸谷町

宮崎県都城市早水町

宮崎県都城市高城町大井手

宮崎県都城市下川東３丁目

宮崎県都城市宮丸町

プレテン床版 1979 2023143 都城運動公園歩道橋 中原通線 41.8 2.5

1983 2024142 上平田橋 西之前通線 86.1 12.2 ポステンＴ桁

Ｈ形鋼（非合成） 1967 2024141 岩崎橋 下花木乗峯線 15.4 8.4

1989 2024140 沖之尾峡大橋 蓑野井之城線 150.8 7.8 アーチ橋

ポステンＴ桁 1972 2024139 赤星橋 鷹尾・上長飯通線 100.0 11.0宮崎県都城市志比田町

宮崎県都城市高城町四家

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市宮丸町

宮崎県都城市妻ケ丘町

2000 2022138 仮屋田３号橋 嫁坂618号線 6.3 5.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

Ｈ形鋼（不明） 1972 2025137 本八重橋 国道本八重線 15.4 5.5

1971 2024136 千足橋 幣次・宮島線 40.7 4.0 プレテン床版

ポステンＴ桁 1969 2024135 権堀橋 牟礼水流・東線 69.0 4.0

1969 2025134 香禅寺橋 香禅寺中通線 7.0 5.5 ＲＣ床版橋（その他）宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市高崎町東霧島

宮崎県都城市美川町

宮崎県都城市高城町四家

宮崎県都城市梅北町

ＲＣ　Ｔ桁 1965 2025133 北ノ久保1号橋 牛ノ脛345号線 11.0 3.3

1975 2022132 仮屋田２号橋 梅北西533号線 6.1 4.0 ＲＣ床版橋（その他）

Ｈ形鋼（不明） 1966 2024131 荒川内橋 荒川内295号線 18.6 4.0

1955 2025130 上平田3号橋 平田450号線 3.1 3.3 ＲＣ床版橋（その他）

ポステンＴ桁 1976 2024129 池之友下橋 油田・千原線 34.3 5.0宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市乙房町

宮崎県都城市高野町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市夏尾町

1965 2022128 第２瀬之口橋 中村・瀬之口線 8.5 4.5 Ｈ形鋼（非合成）

Ｈ形鋼（不明） 1973 2025127 温泉橋 安久温泉橋線 13.2 4.1

1971 2025126 椎木元橋 東豊満538号線 9.5 3.0 Ｈ形鋼（不明）宮崎県都城市豊満町

宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市山田町山田
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 660 660

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 590 590

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 660 660

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 920 920

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 630 630

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 590 590

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 550 550

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 380 380

宮崎県都城市立野町

宮崎県都城市上東町 ＲＣ床版橋（その他） 1960 2025175 下花繰橋 妻ヶ丘243号線 8.3 5.0

1964 2024174 中早水橋 広原・早水公園線 17.0 6.5 ポステンＴ桁

プレテン中空床版 1989 2025173 下一万城橋 一万城・若葉45号線 19.5 9.0

1977 2022172 都市下水路９号橋 一万城102号線 7.0 5.2 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025171 川東15号橋 川東47号線 2.1 7.8

1975 2025170 大橋 川東116号線 3.6 12.6 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025169 川東11号橋 平江・川東41号線 2.7 11.0宮崎県都城市下川東２丁目

宮崎県都城市上川東１丁目

宮崎県都城市下川東２丁目

宮崎県都城市広原町

宮崎県都城市一万城町

1978 2022168 一万城１１号橋 一万城105号線 3.5 5.2 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022167 下長飯区整４号橋 下長飯北373号線 4.6 2.5

1976 2022166 並木橋 祝吉・千町148号線 4.4 7.5 ＲＣ床版橋（その他）

プレテン床版 1976 2022165 堂橋 八幡・甲斐元483号線 9.0 5.0

1979 2025164 田中橋2 田中・下原線 34.8 4.0 ラーメン橋宮崎県都城市高崎町東霧島

宮崎県都城市姫城町

宮崎県都城市祝吉一丁目

宮崎県都城市下長飯町

宮崎県都城市広原町

Ｈ形鋼（非合成） 1965 2022163 中牟田橋 中牟田線 9.4 4.0

1975 2021162 寺町橋 寿公園通線 3.3 13.1 ＲＣ床版橋（その他）

ポステン中空床版 2011 2024161 平長谷１号橋 平長谷482号線 39.5 4.0

1974 2022160 姫城南橋 甲斐元・下長飯線 4.0 9.0 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022159 都市下水路１０号橋 一万城104号線 4.0 5.2宮崎県都城市広原町

宮崎県都城市姫城町

宮崎県都城市平塚町

宮崎県都城市松元町

宮崎県都城市山田町山田

2007 2025158 原村2号橋 原村510号線 73.0 4.0 ラーメン橋

ラーメン橋 1979 2021157 児童橋 野々美谷・森田原線 38.5 4.0

1975 2022156 西口橋 八幡・甲斐元494号線 8.5 5.3 ＲＣ床版橋（その他）

プレテン床版 1979 2021155 新太郎橋 姫城・新太郎橋線 10.0 7.5

1978 2025154 第二菖蒲ヶ谷橋 大平・菖蒲ヶ谷線 38.7 4.1 ラーメン橋宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市姫城町

宮崎県都城市八幡町

宮崎県都城市野々美谷町

宮崎県都城市五十町

ポステンＴ桁 1979 2021153 松ヶ迫橋 吉行・松ヶ森線 32.2 5.0

1976 2022152 都市下水路３号橋 広原・一万城116号線 4.0 8.6 ＲＣ床版橋（その他）

プレテン床版 1990 2021151 若葉橋 若葉58号線 18.4 6.0宮崎県都城市若葉町

宮崎県都城市一万城町

宮崎県都城市丸谷町
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 620 620

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 620 620

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,310 1,310

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,070 1,070

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 800 800

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 480 480

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 630 630

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 950 950

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,650 1,650

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,910 1,910

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 790 790

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,610 1,610

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 780 780

宮崎県都城市前田町

宮崎県都城市松元町

宮崎県都城市上川東２丁目

宮崎県都城市上川東２丁目

宮崎県都城市下川東２丁目

宮崎県都城市上川東２丁目

宮崎県都城市広原町

宮崎県都城市下長飯町

宮崎県都城市上川東１丁目

宮崎県都城市大王町

宮崎県都城市吉尾町

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市上長飯町

宮崎県都城市上川東四丁目

宮崎県都城市吉尾町

宮崎県都城市高野町

宮崎県都城市神之山町

宮崎県都城市豊満町

宮崎県都城市金田町

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市高崎町縄瀬

宮崎県都城市早水町

宮崎県都城市志比田町

宮崎県都城市岩満町 1974 2024200 姫坊橋 下水流岩満線 66.0 5.0 ポステンＴ桁

ポステンＴ桁 1991 2024199 源野橋 志比田・乙房線 112.0 9.7

1989 2024198 東早水橋 桜馬場通線 22.3 11.0 プレテン中空床版

Ｈ形鋼（不明） 1955 2025193 小坂本橋 郡元・都北線 7.7 8.4

1983 2024192 上荒川内橋 高野・戸ノ口線 18.7 7.1 プレテン床版

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2004 2025191 土田5号橋 下川東穂満坊線 6.0 15.4

1992 2024190 涼風橋 都島通線 18.6 8.0 アーチ橋

ＰＣ桁橋（その他） 1976 2024197 下小牧橋 塚原・上轟線 34.4 6.0

1996 2024196 中霧島大橋 山内・古江線 139.0 9.0 ポステンＴ桁

ポステンＴ桁 1969 2024195 広瀬橋 吉尾・千草線 240.0 6.0

1970 2024194 豊満橋 上長飯・豊満線 62.0 8.6 ポステンＴ桁

Ｉ桁（不明） 1975 2024185 宮丸橋 西之前通線 97.4 12.0

1969 2025184 平橋8号橋 川東127号線 3.6 4.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

Ｉ桁（不明） 1966 2021183 大隅橋 甲斐元・今町線 20.0 3.5

1974 2025182 一万城2号橋 広原・一万城120号線 3.0 6.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ポステンＴ桁 1976 2024189 弁済使橋 早鈴・岳下通線 38.8 16.0

1976 2024188 飯留橋 庄内・山田線 81.8 8.5 ポステンＴ桁

ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021187 長岡３号橋 今屋・今房線 4.1 6.0

1955 2021186 瀬ノ口橋 吉尾・今平線 6.1 6.3 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025177 松元1号橋 西町・松元459号線 2.4 12.1

1970 2024176 泥渕橋 前田・妻ヶ丘線 21.5 5.0 ポステンＴ桁

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025181 川東7号橋 川東117号線 4.1 5.3

1975 2025180 川東6号橋 川東47号線 4.1 8.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025179 川東9号橋 川東128号線 3.9 5.3

1975 2025178 川東10号橋 川東127号線 3.8 5.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,070 1,070

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,480 1,480

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,280 1,280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,280 1,280

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 440 440

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 530 530

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 950 950

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 790 790

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,120 1,120

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,100 1,100

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 780 780

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 1,070 1,070

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 610 610

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 910 910

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 670 670

宮崎県都城市横市町

宮崎県都城市吉尾町

宮崎県都城市五十町

宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市吉尾町

宮崎県都城市五十町 

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市高崎町縄瀬

宮崎県都城市横市町

宮崎県都城市美川町

宮崎県都城市高城町桜木

宮崎県都城市大岩田町

宮崎県都城市高崎町縄瀬

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市高崎町前田

宮崎県都城市高崎町前田

宮崎県都城市丸谷町

宮崎県都城市上長飯町

宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市下長飯町

宮崎県都城市下川東４丁目

宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市高木町

ポステンＴ桁 1984 2024225 栗巣橋 栢木・栗巣線 28.9 6.6

1975 2025224 上長飯2号橋 上長飯205号線 3.6 7.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025223 荒ヶ田1号橋 山ノ田・荒ヶ田線 4.0 7.8

1974 2024222 谷川橋 谷川橋線 79.8 5.0 ポステンＴ桁

ポステンＴ桁 1979 2024217 第１号農道橋 国道中川原718号線 60.5 5.0

1992 2024216 上千足橋 上川内・胡麻ヶ野線 66.2 12.0 アーチ橋

ポステンＴ桁 2008 2025215 和田橋1 今房・和田線 68.9 11.0

1976 2024214 上小牧橋 蔵元・吉村線 33.8 5.5 プレテン床版

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025221 山仁田尻橋 栢木・割付線 2.0 6.7

1996 2021220 宇都ノ口橋 石風呂・宇都ノ口線 10.0 7.0 プレテン床版

Ｉ桁（不明） 1981 2024219 巣立橋 樋之口・巣立橋線 99.8 6.0

1970 2024218 焼山橋 八反・玉利線 40.0 5.0 Ｈ形鋼（非合成）

ポステンＴ桁 1972 2024209 十五橋 平長谷・今町線 33.0 5.0

2004 2021208 樋掛橋 下川東・穂満坊線 6.3 22.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ポステンＴ桁 2000 2025207 母智丘橋 平塚・関之尾線 77.0 9.8

1955 2025206 五反田橋 神之山・高木線 4.8 6.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ポステンＴ桁 1973 2024213 太田橋 田原大久保線 71.0 6.5

1968 2024212 油田橋 原村・今町線 11.4 8.2 Ｈ形鋼（非合成）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2004 2021211 竹俣橋 下川東・穂満坊線 5.6 14.0

1976 2024210 萩原橋 中方西久保線 2.4 7.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ポステンＴ桁 1978 2024201 下長飯橋 安留通線 77.3 8.2

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025205 上川内1号橋 高見堂・豊満線 4.4 6.4

1975 2025204 雄児石2号橋 梅北・今町線 2.9 9.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ポステンＴ桁 1999 2025203 新川崎橋 平塚・関之尾線 94.0 9.8

1977 2024202 下沖水橋 下川東・穂満坊線 185.0 6.5 ポステンＴ桁
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 910 910

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 780 780

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 420 420

宮崎県都城市都北町

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市平塚町

宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市金田町

宮崎県都城市今町

宮崎県都城市上長飯町

宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市高城町四家

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市高崎町縄瀬

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市金田町

宮崎県都城市山田町山田

247 黒勢戸第一橋 鈴・勢原線 8.0 5.0 プレテン床版 1980 2022

248 宇都頭２号橋 飛松12号線 5.1 3.4 ＲＣ床版橋（その他） 1957 2021

249 荒襲４号橋 荒襲223号線 3.5 3.9 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

250 柿木田３号橋 金田・吉尾19号線 3.7 3.9 アーチ橋 1955 2021

246 上関之尾橋 上関之尾橋線 52.0 4.0 ポステンＴ桁 1968 2024

ＲＣ床版橋（その他） 1988 2021241 無名橋４ 菓子野516号線 5.6 4.0

1976 2022240 蛭田橋 都北319号線 7.0 4.5 プレテン床版

ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021239 第３本堂橋 浜之段・本堂線 2.8 5.5

1979 2021238 土田橋 金田・吉尾21号線 4.7 4.0 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ　Ｔ桁 1978 2022245 元股橋 平塚538号線 8.1 5.6

1965 2022244 高樋２号橋 高樋415号線 5.1 4.9 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1977 2024243 山城３号橋 オガラ木460号線 2.8 4.0

1972 2024242 高八重１号橋 高八重443号線 2.4 4.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025233 前水流末村橋 前水流末村線 2.1 6.4

1974 2024232 新建立寺橋 上安久679号線 20.0 6.0 Ｈ形鋼（合成）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1973 2021231 上新地橋 中方限香禅寺765号線 9.0 6.1

1965 2021230 仮水橋 炭床・鵜戸線 3.5 6.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1991 2024237 弓削橋 七瀬谷太郎線 3.7 5.0

1973 2024236 樋之口橋 岩満・山崎線 75.7 4.0 ポステンＴ桁

ポステンＴ桁 1965 2024235 瀬戸口橋 麓古大内線 48.0 4.0

1931 2021234 和石橋 様ケ野和石線 2.6 4.5 ＲＣ床版橋（その他）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2025229 原中橋 高木原459号線 3.0 7.0

1970 2024228 高城都城１号橋 県道小金丸境819号線 4.7 7.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）

ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025227 上長飯1号橋 上長飯291号線 4.1 8.0

1965 2025226 西久保田橋 今町82号線 2.2 6.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート）
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 620 620

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 590 590

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 550 550

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 510 510

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 490 490

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 780 780

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 620 620

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 590 590

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 700 700

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 620 620

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市今町

宮崎県都城市上長飯町

宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市山之口町花木

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市丸谷町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市下長飯町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市豊満町

宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市下長飯町

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市美川町272 小椎山橋 小椎山・竹山線 38.9 3.0 プレテンＴ桁 1977 2024

273 桝安3号橋 乗峯316号線 3.2 3.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

274 中須2号橋 下水流49号線 2.2 3.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

275 今町2号橋 中今町・谷頭線 4.4 5.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

271 新炭床橋 吉村・宇之原線 22.6 3.6 Ｈ形鋼（不明） 1974 2024

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市下水流町

宮崎県都城市今町

267 斧研１号橋 斧研275号線 3.4 5.1 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

268 宇都橋 東豊満524号線 5.2 5.4 ＲＣ　Ｔ桁 1965 2022

269 平和橋 平和橋線 16.5 4.2 ＲＣ床版橋（その他） 1964 2024

270 安留１号橋 下長飯東29号線 2.8 4.7 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

266 下樋通橋 樋通1号線 49.8 4.0 ポステンＴ桁 1983 2025

262 建立寺２号橋 正応寺605号線 19.1 4.0 Ｈ形鋼（非合成） 1973 2024

263 広見橋 広見橋・巣立線 56.0 5.0 ポステンＴ桁 1977 2024

264 上城下橋 麓335号線 8.0 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

265 杉ノ下橋 鍋・吉村線 21.4 5.0 Ｈ形鋼（不明） 1979 2024

261 平山1号橋 平山94号線 11.0 4.5 Ｈ形鋼（不明） 1965 2025

257 下田野橋 田野162号線 18.4 3.6 Ｈ形鋼（不明） 1967 2024

258 浦田橋 川内・向原東168号線 3.6 5.7 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

259 十文字橋 払川223号線 5.4 5.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

260 松八重３号橋 太郎日ヶ八重線 14.5 4.0 Ｈ形鋼（不明） 1982 2024

256 上川内橋 中野・川内219号線 5.3 3.6 ＲＣ　Ｔ桁 1965 2021

252 京之峰３号橋 京之峰・下安久線 4.9 3.9 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

253 才田橋 今町64号線 2.2 4.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

254 上長飯3号橋 上長飯210号線 2.4 5.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025

255 上原橋 折田代215号線 4.6 3.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

251 大竹橋 吉村・大竹橋線 20.9 4.0 プレテンＴ桁 1977 2024
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 560 560

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 550 550

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 560 560

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 550 550

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 470 470

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 620 620

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 470 470

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 620 620

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 620 620

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 620 620

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅱ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 600 600

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 700 700

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 550 550

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 490 490

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 550 550

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

297 菖蒲橋 菖蒲原通線 15.1 11.1 ＲＣ　Ｔ桁 1972 2025

298 中崎橋 鷹尾・上長飯通線 5.2 11.0 プレテン床版 1977 2022

299 一万城橋 一万城通線 17.6 12.0 プレテンＴ桁 1988 2024

300 芳井崎橋 神柱通線 12.5 12.0 プレテン床版 1986 2021

296 大薗橋 天神通線 10.2 10.1 プレテン床版 2021 2021宮崎県都城市姫城町

宮崎県都城市年見町

宮崎県都城市一万城町

宮崎県都城市若葉町

宮崎県都城市早鈴町

292 尾首山２号橋 尾首山･白谷線 3.8 3.4 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

293 城ヶ尾橋 軍神原通線 11.0 16.0 プレテン床版 1978 2021

294 片前1号橋 片前桜並木線 2.6 14.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1981 2025

295 天木橋 千間通線 14.5 13.8 プレテンＴ桁 1974 2025

291 上金田橋 松之元・上金田線 4.8 5.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2025宮崎県都城市金田町

宮崎県都城市夏尾町

宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市北原町

287 上牛谷橋 丸谷・牛谷線 25.2 4.5 Ｈ形鋼（不明） 1974 2024

288 牛谷橋 牛谷・瀬戸線 25.2 4.5 Ｈ形鋼（不明） 1974 2024

289 瀬戸下橋 丸谷619号線 24.2 4.0 Ｈ形鋼（不明） 1978 2024

290 松之元橋 高専東通線 2.4 5.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2025

286 石飛橋 柏谷・樋掛線 6.7 3.0 Ｈ形鋼（非合成） 1996 2022宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市都北町

282 八久保３号橋 荒川内300号線 6.6 3.6 アーチ橋 1965 2022

283 弥津ヶ谷橋 川内175号線 2.2 3.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

284 吉村農道橋 宇之原・宮王線 24.1 2.2 Ｈ形鋼（不明） 1975 2024

285 花沢橋 岩満・丸谷672号線 25.3 3.5 Ｈ形鋼（不明） 1976 2024

281 高専橋 高専北通線 3.0 5.4 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2025宮崎県都城市都北町

宮崎県都城市高野町

宮崎県都城市山之口町花木

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市丸谷町

277 板川内１号橋 荒川内306号線 14.2 2.5 プレテン床版 1965 2021

278 樋ノ前橋 ライスセンター・北田線 15.0 4.5 Ｈ形鋼（不明） 1979 2024

279 第１駒橋 駒発電所・牛ノ脛線 8.0 5.0 アーチ橋 1965 2021

280 上古江橋 公民館・古江橋線 11.3 4.1 ＲＣ　Ｔ桁 1964 2025

276 払川1号橋 払川279号線 5.6 4.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市高野町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市山田町中霧島
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 490 490

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 1,510 1,510

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 550 550

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 690 690

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 660 660

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 860 860

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 760 760

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 640 640

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 640 640

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 530 530

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 810 810

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 590 590

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 740 740

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 2,070 2,070

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 840 840

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 690 690

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 740 740

322 花繰下橋 花繰通線 7.1 5.7 ＲＣ床版橋（その他） 1972 2021

323 志比田陸橋 鷹尾・上長飯通線 14.5 11.0 プレテン床版 1979 2021

324 加治木橋 天神通線 25.0 15.0 プレテン中空床版 1976 2025

325 長谷橋 脇之馬場・長谷線 29.4 7.0 ポステンＴ桁 2009 2021

321 歌舞伎橋 甲斐元通線 132.0 9.5 箱桁（非合成） 2019 2025宮崎県都城市西町

宮崎県都城市花繰町

宮崎県都城市志比田町

宮崎県都城市前田町

宮崎県都城市山田町山田

317 出口橋 鷹尾・上長飯通線 13.3 11.0 プレテン床版 1976 2021

318 三島跨線橋 吉尾・千草線 12.5 6.6 プレテン床版 1972 2021

319 田島跨線橋 下原田乗峯線 19.0 5.0 プレテン床版 1970 2022

320 都原陸橋 鷹尾・上長飯通線 30.0 9.5 ポステン中空床版 1981 2024

316 柳橋 妻ヶ丘通線 11.6 20.0 プレテン床版 1996 2021宮崎県都城市妻ヶ丘町

宮崎県都城市一万城町

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市都原町

312 冨吉向原橋 木上原高城境線 2.9 10.2 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

313 北原橋 花繰通線 22.6 14.0 プレテン床版 1999 2021

314 高樋橋 今町・安久線 26.9 5.0 ポステンＴ桁 2017 2024

315 北泉橋 妻ケ丘通線 27.7 20.1 ポステンＴ桁 1998 2021

311 木原橋 高崎小学校南線 4.6 13.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市北原町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市北原町

307 桑木丸橋 軍神原通線 4.3 12.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1969 2024

308 宇治橋 神柱通線 10.1 10.0 プレテン床版 1971 2021

309 森田原橋 森田原・丸野小学校線 29.2 6.0 ポステンＴ桁 1979 2021

310 飯起橋 高崎・山之口線 32.0 8.7 ポステンＴ桁 1997 2021

306 中原橋1 中原通線 22.8 13.9 プレテン床版 1969 2025宮崎県都城市中原町

宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市中原町

宮崎県都城市野々美谷町

宮崎県都城市山之口町富吉

302 寿橋 大王通線 3.3 18.7 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

303 平田橋2 母智丘通線 92.2 14.0 ポステンＴ桁 1988 2025

304 京陣原橋 木上原高城境線 29.9 7.0 ポステンＴ桁 1994 2024

305 蓑原地区4号橋 蓑原・田平線 25.1 6.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2016 2025

301 上東橋 菖蒲原通線 9.7 11.1 プレテン床版 1976 2022宮崎県都城市花繰町

宮崎県都城市松元町

宮崎県都城市宮丸町

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市蓑原町
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 850 850

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 750 750

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 630 630

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 790 790

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 1,080 1,080

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 880 880

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 890 890

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 590 590

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 660 660

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 640 640

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 640 640

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 490 490

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 540 540

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 550 550

350 下若葉橋 若葉・早鈴398号線 20.8 6.0 プレテン中空床版 1989 2025宮崎県都城市若葉町

346 中年見橋 菖蒲原・年見270号線 17.6 5.0 プレテン床版 1972 2024

347 上菖蒲橋 花繰・年見426号線 21.6 6.0 ポステンＴ桁 1982 2025

348 上花繰橋 花繰22号線 9.8 6.0 プレテン床版 1977 2022

349 小鷹１号橋 一万城・上長飯164号線 4.6 6.0 ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

345 小鷹３号橋 一万城・上長飯179号線 4.7 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1976 2022宮崎県都城市一万城町

宮崎県都城市菖蒲原町

宮崎県都城市菖蒲原町

宮崎県都城市花繰町

宮崎県都城市一万城町

4.5 プレテン床版 1972 2021

343 姫城橋 上東・早鈴3号線 26.0 31.6 ポステンＴ桁 1981 2024

344 上早水橋 上早水橋線 18.6 6.0 プレテン床版 1981 2024

340 黒勢戸橋 鈴・勢原線 34.8 4.0 ラーメン橋 1979 2021宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市姫城町

宮崎県都城市早鈴町

宮崎県都城市早水町

337 西町一号橋 松元通線 4.4 6.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

338 上新田橋 鎌田前通線 6.9 4.5 アーチ橋 1965 2022

339 一万城１２号橋 一万城97号線 4.2 3.4 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

336 牧原陸橋 須田木軍神原線 6.2 14.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2002 2021宮崎県都城市高城町大井手

宮崎県都城市松元町

宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市一万城町

341 佐渡元橋 上長野・天神25号線 48.0 5.0 ラーメン橋 1981 2022

342 姫城橋 姫城340号線 9.1

332 中原4号跨道橋 狐塚・平長谷線 38.0 6.0 ポステン箱桁 2009 2025

333 金御岳5号橋 緩毛原・川原谷線 18.6 5.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2018 2025

334 七日市橋 上町桜木線 2.1 14.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2011 2021

335 乙房跨道橋 今平・下川崎線 40.5 9.0 ポステン箱桁 2020 2024

331 東神橋 高崎・山之口線 41.5 8.4 ポステンＴ桁 1992 2022宮崎県都城市高崎町東霧島

宮崎県都城市平塚町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市志比田町

327 正応寺大橋 正応寺・豊満線 27.6 7.5 ポステンＴ桁 2002 2021

328 第２中牟田橋 浜之段・中村線 15.0 11.5 プレテンＴ桁 1978 2024

329 クス並木歩道橋 早鈴・岳下通線 39.2 2.2 トラス橋 2000 2023

330 佐土原橋 街区川内線 4.5 10.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2025

326 南横市地区1号橋 母智丘通線 23.8 25.0 ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2017 2025宮崎県都城市南横市町

宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市姫城町

宮崎県都城市山之口町花木
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 1,070 1,070

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 630 630

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 760 760

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 510 510

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 480 480

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 510 510

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 610 610

375 金御岳1号橋 嫁坂・払川698号線 17.8 10.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2018 2025宮崎県都城市梅北町

371 上宇治橋 中原・東町196号線 8.8 13.0 プレテン床版 1981 2022

372 甲斐元橋 甲斐元・姫城348号線 6.5 4.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1972 2021

373 農協宝光橋１号橋 県道同栗東境線 3.3 6.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1972 2024

374 上妻ヶ丘橋 東町・中原176号線 6.0 4.7 プレテン床版 1975 2021

370 都市下水路７号橋 一万城103号線 3.9 5.2 ＲＣ床版橋（その他） 1976 2022宮崎県都城市一万城町

宮崎県都城市中原町

宮崎県都城市甲斐元町

宮崎県都城市高城町大井手

宮崎県都城市天神町

366 蓑原地区3号橋 蓑原682号線 25.6 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2018 2025

367 都市下水路８号橋 一万城・広原101号線 4.7 5.2 ＲＣ床版橋（その他） 1977 2022

368
鳥井前小山川原１号
橋

県道鳥井前中636号線 4.0 7.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1970 2024

369 志比田１号橋 志比田変電所線 25.4 4.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2020 2024

365 蓑原地区1号橋 加治屋・蓑原線 24.9 7.0 ＰＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2016 2025宮崎県都城市蓑原町

宮崎県都城市蓑原町

宮崎県都城市一万城町

宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市志比田町

361 都市下水路２号橋 広原・一万城119号線 4.6 5.2 ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

362 西ノ谷橋 山ノ田・荒ヶ田線 33.2 6.0 ポステンＴ桁 1979 2021

363 都市下水路４号橋 一万城139号線 4.6 5.2 ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

364 志比田２号橋 大根田５２７号線 26.0 5.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2021 2024

360 上広底橋 一万城・花繰32号線 18.6 7.0 プレテン床版 1977 2024宮崎県都城市花繰町

宮崎県都城市一万城町

宮崎県都城市丸谷町

宮崎県都城市一万城町

宮崎県都城市志比田町

356 都市下水路６号橋 広原・上長飯小線 4.9 8.2 ＲＣ床版橋（その他） 1977 2022

357 蓑原地区5号橋 上蓑原中通線 25.1 7.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2017 2025

358 金御岳2号橋 梅北東325号線 15.6 5.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2019 2025

359 原村１号橋 原村512号線 68.0 5.0 ラーメン橋 2005 2021

355 南花繰橋 花繰28号線 9.8 6.0 プレテン床版 1977 2022宮崎県都城市花繰町

宮崎県都城市一万城町

宮崎県都城市蓑原町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市五十町

351 一万城４号橋 広原・一万城116号線 3.5 8.6 ＲＣ床版橋（その他） 1976 2022

352 一万城５号橋 広原・一万城115号線 3.4 5.2 ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

353 小鷹２号橋 広原・上長飯小線 4.7 8.2 ＲＣ床版橋（その他） 1979 2022

354 都市下水路５号橋 一万城134号線 4.3 5.2 ＲＣ床版橋（その他） 1977 2022

宮崎県都城市広原町

宮崎県都城市広原町

宮崎県都城市一万城町

宮崎県都城市一万城町
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 870 870

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 560 560

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 1,060 1,060

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

400 区画6号橋 川東55号線 4.1 6.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025宮崎県都城市下川東２丁目

396 乙房陸橋 乙房503号線 14.5 3.0 プレテン床版 1970 2021

397 第２脇之馬場橋 脇之馬場・西栫住宅線 4.1 6.1 ＲＣ床版橋（その他） 1989 2022

398 郡元2号橋 郡元・祝吉425号線 3.5 8.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025

399 上椋田橋 妻ヶ丘241号線 7.9 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

395 妻ケ丘橋 天神・妻ヶ丘線 12.0 5.5 プレテン床版 1971 2021宮崎県都城市中原町

宮崎県都城市乙房町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市郡元町

宮崎県都城市妻ヶ丘町

391 尻枝跨道橋 都原744号線 54.5 7.5 ラーメン橋 2017 2025

392 一万城７号橋 広原・一万城95号線 3.7 5.2 ＲＣ床版橋（その他） 1977 2022

393 中一万城橋 若葉49号線 17.2 6.0 プレテンＴ桁 1990 2021

394 上若葉橋 若葉57号線 19.7 6.0 プレテン床版 1990 2021

390 花繰上橋 商業高西通線 8.0 5.5 プレテン床版 1972 2021宮崎県都城市花繰町

宮崎県都城市南横市町

宮崎県都城市広原町

宮崎県都城市若葉町

宮崎県都城市若葉町

386
中央保育所小山川原
橋

高城真米田637号線 2.6 3.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2011 2021

387
鳥井前小山川原２号
橋

鳥井前中通821号線 2.3 3.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2011 2021

388 早鈴橋 早鈴・東町317号線 8.0 4.7 プレテン床版 1969 2021

389 大井手小坂元１号橋 横枕堂元境線 2.0 4.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1968 2024

385 志比田３号橋 大根田・変電所線 26.6 8.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2016 2024宮崎県都城市志比田町

宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市早鈴町

宮崎県都城市高城町大井手

381 南若葉橋 上東・早鈴3号線 10.8 9.1 プレテン床版 1988 2021

382 一万城８号橋 広原96号線 3.4 5.2 ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

383 和田跨道橋 和田134号線 56.0 5.0 ラーメン橋 2017 2025

384 柳田橋 大王・松元線 22.9 6.0 プレテン床版 1964 2024

380 田頭原橋 郡元・川東505号線 4.6 5.8 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022宮崎県都城市祝吉一丁目

宮崎県都城市若葉町

宮崎県都城市広原町

宮崎県都城市南横市町

宮崎県都城市大王町

376 川東１２号橋 平江・川東40号線 2.7 8.5 アーチ橋 1975 2022

377 新馬場橋 西町496号線 7.4 3.5 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

378 平橋２号橋 平江・川東39号線 4.1 5.3 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

379 今村橋 今村・城山線 4.8 4.1 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

宮崎県都城市下川東2丁目

宮崎県都城市西町

宮崎県都城市平江町

宮崎県都城市高崎町大牟田
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 600 600

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 540 540

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 540 540

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 740 740

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 780 780

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 660 660

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 710 710

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 710 710

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 740 740

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

425 高坂下橋 高坂・納骨堂線 5.1 4.1 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市高崎町大牟田

421 脇之馬場橋 脇之馬場・西栫住宅線 30.0 7.0 ポステンＴ桁 2013 2021

422 早水3号橋 早水323号線 2.4 6.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

423 区画10号橋 川東117号線 2.2 6.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025

424 松川木崎橋 松川139号線 3.0 4.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1973 2024

420 堀込橋 高坂・納骨堂線 2.0 3.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市早水町

宮崎県都城市上川東２丁目

宮崎県都城市高城町大井手

416 鳥井原橋 鳥井原・米山線 47.2 4.0 ラーメン橋 1978 2021

417 役場和田口橋 役場後藤家商家通線 4.1 6.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1971 2024

418 下平橋 川東45号線 4.2 7.6 ＲＣ床版橋（その他） 1968 2022

419 中学校小山川原橋 中学校間ヶ塚638号線 2.5 5.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2013 2024

415 蓑原地区2号橋 蓑原・久味木線 25.2 7.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2015 2025宮崎県都城市蓑原町

宮崎県都城市高崎町前田

宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市下川東1丁目

宮崎県都城市高城町穂満坊

411 三十二号線橋 平江・川東41号線 4.1 4.9 ＲＣ床版橋（その他） 1973 2022

412 川東17号橋 川東127号線 2.0 5.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025

413 南光橋 早鈴・南小学校線 8.2 7.0 ＲＣ　Ｔ桁 1967 2021

414 米山跨線橋 鳥井原・米山線 16.2 4.0 プレテンＴ桁 1978 2022

410 東橋 東公民館・参拝道路線 41.2 4.5 ラーメン橋 1979 2021宮崎県都城市高崎町東霧島

宮崎県都城市平江町

宮崎県都城市上川東２丁目

宮崎県都城市早鈴町

宮崎県都城市高崎町前田

406 源野跨線橋 大根田665号線 17.3 4.5 プレテン床版 1976 2021

407 南横市地区2号橋 都原751号線 24.7 7.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2016 2025

408 南横市地区3号橋 都原313号線 25.4 4.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2014 2025

409 南横市地区4号橋 霧原通線 24.9 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2016 2025

405 中原3号跨道橋 工業高校・中原線 25.7 6.0 ポステン中空床版 2008 2025宮崎県都城市平塚町

宮崎県都城市乙房町

宮崎県都城市南横市町

宮崎県都城市南横市町

宮崎県都城市南横市町

401 三十五号線橋 平江・川東40号線 4.7 7.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025

402 木谷橋 森田469号線 41.2 4.0 ラーメン橋 1979 2022

403 東公園橋 若葉・上長飯56号線 22.4 6.0 プレテンＴ桁 1977 2024

404 玉川橋 中町・大王1号線 22.9 6.0 プレテン床版 1963 2025

宮崎県都城市下川東２丁目

宮崎県都城市野々美谷町

宮崎県都城市上長飯町

宮崎県都城市中町
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 660 660

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 690 690

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 690 690

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 630 630

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 810 810

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 660 660

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 600 600

450 下原橋 参拝道路・山王迫線 41.2 4.0 ラーメン橋 1979 2022宮崎県都城市高崎町東霧島

446 中村橋3 中村・西栫線 16.8 7.0 プレテン中空床版 1994 2025

447 高千穂橋 甲斐元・今町線 86.6 2.4 ポステンＴ桁 1959 2021

448 下原跨線橋 下原・参拝道路線 14.6 4.0 プレテン床版 1975 2022

449 井手下橋 平・千貫ナラ線 7.6 3.7 アーチ橋 1965 2022

445 並木原橋（二） 川東152号線 4.5 5.7 ＲＣ床版橋（その他） 1980 2022宮崎県都城市上川東2丁目

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市甲斐元町

宮崎県都城市高崎町東霧島

宮崎県都城市高崎町大牟田

441 早水4号橋 早水324号線 2.7 4.7 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2025

442 中原2号跨道橋 中原458号線 25.5 4.0 ポステン中空床版 2010 2025

443 鷹尾1号橋 南鷹尾557号線 2.2 2.7 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2025

444 東屋敷橋 谷一通線 2.8 5.3 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

440 一万城３号橋 広原・一万城119号線 3.5 5.4 ＲＣ床版橋（その他） 1976 2022宮崎県都城市一万城町

宮崎県都城市早水町

宮崎県都城市平塚町

宮崎県都城市南鷹尾町

宮崎県都城市山田町中霧島

436 中原1号跨道橋 中原457号線 25.3 4.0 ポステン中空床版 2008 2025

437 岩崎橋 岩崎橋線 5.0 4.4 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

438 上平橋 川東118号線 4.0 4.9 ＲＣ床版橋（その他） 1969 2022

439 白岸橋 児童福祉会館・高坂線 2.5 3.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

435 春日住宅牧原橋 立喰牧原線 4.0 4.7 ＲＣ床版橋（その他） 1971 2021宮崎県都城市高城町大井手

宮崎県都城市平塚町

宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市上川東1丁目

宮崎県都城市高崎町大牟田

431 川東19号橋 平江・川東40号線 2.1 4.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025

432 椋田橋 妻ヶ丘242号線 8.9 5.5 プレテン床版 1971 2021

433 金御岳４号橋 大浦４１６号線 15.4 5.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2016 2024

434 山ノ田橋 丸谷592号線 30.4 4.0 ポステンＴ桁 1979 2021

430 川東16号橋 川東128号線 2.5 9.9 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025宮崎県都城市上川東２丁目

宮崎県都城市下川東４丁目

宮崎県都城市上東町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市丸谷町

426 七日市敷松１号橋 横馬場七日市前線 2.1 5.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2011 2021

427 九号線橋 千町・川東125号線 5.1 5.6 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

428 上町口橋 上町・姫城298号線 2.5 3.4 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

429 高田橋 平江・川東40号線 5.2 4.7 ＲＣ床版橋（その他） 1968 2022

宮崎県都城市高城町大井手

宮崎県都城市上川東1丁目

宮崎県都城市蔵原町

宮崎県都城市平江町
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 610 610

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 660 660

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 550 550

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 590 590

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 740 740

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 790 790

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 860 860

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 700 700

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 950 950

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 1,070 1,070

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 860 860

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

475 早水池橋 鷹尾・上長飯通線 4.0 19.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2014 2022宮崎県都城市早水町

471 有水橋 中方西久保線 80.1 5.5 ＰＣ桁橋（その他） 1969 2024

472 牧野橋 竹脇・大堀線 41.5 6.5 ポステンＴ桁 1999 2021

473 柿木田橋 吉尾・千草線 3.0 8.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2025

474 杉倉橋 温水・杉倉線 5.0 9.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1999 2021

470 牟礼水流橋 高崎・山之口線 75.0 9.0 ポステンＴ桁 1992 2025宮崎県都城市高崎町大字大牟田

宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市吉尾町

宮崎県都城市高崎町江平

466 大王橋 大王通線 22.9 18.5 プレテン床版 1965 2025

467 炭床橋 炭床・上轟線 2.2 7.4 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2025

468 御太刀田橋 高崎・山之口線 4.2 7.6 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

469 惣谷橋 蓑野井之城線 22.5 6.1 Ｈ形鋼（不明） 1971 2024

465 三角橋 高崎・山之口線 2.1 9.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2012 2024宮崎県都城市高城町大井手

宮崎県都城市大王町

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市高崎町東霧島

宮崎県都城市高城町四家

461 薄谷橋 万ヶ塚・庄内線 36.2 7.5 ポステンＴ桁 1994 2025

462 高城都城２号橋 下川東・穂満坊線 5.2 10.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1991 2021

463 上森橋 富吉桜木線 31.6 7.0 ポステンＴ桁 2003 2021

464 石神橋 吉尾・千草線 4.3 22.6 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

460 乗峯橋 下花木乗峯線 12.0 10.5 プレテン床版 1995 2021宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市丸谷町

宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市吉尾町

456 中河内橋 青井岳中河内線 6.4 7.5 ＲＣ　Ｔ桁 1985 2022

457 石神北橋 下川東穂満坊線 2.9 15.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2004 2025

458 後久橋 高見道・豊満線 43.3 9.8 ポステンＴ桁 1983 2024

459 下城山橋 西之前通線 3.0 13.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

455 久味木２０００年橋 久味木715号線 24.8 2.5 プレテンＴ桁 2000 2021宮崎県都城市蓑原町

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市吉尾町

宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市都島町

451 一ノ谷橋 森田471号線 42.2 3.0 ラーメン橋 1979 2021

452 豆付迫橋 田中・下原線 14.6 4.0 プレテン床版 1972 2022

453 水ノ谷橋 丸谷324号線 34.6 3.0 ラーメン橋 1979 2022

454 金御岳３号橋 大浦４１６号線 16.6 6.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2016 2024

宮崎県都城市野々美谷町

宮崎県都城市高崎町東霧島

宮崎県都城市丸谷町

宮崎県都城市梅北町
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 1,100 1,100

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 1,230 1,230

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 950 950

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 840 840

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 880 880

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 630 630

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 710 710

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 2,070 2,070

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 510 510

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 540 540

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 790 790

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

500 神応寺橋 高見堂・豊満線 5.0 6.0 ＲＣ床版橋（その他） 1968 2022宮崎県都城市梅北町

496 加良神橋 高崎・山之口線 26.3 9.0 ポステンＴ桁 1976 2024

497 上富吉川橋 高崎・山之口線 25.2 8.5 ポステンＴ桁 1977 2025

498 原村橋 新田・牟礼水流線 6.8 8.9 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1996 2021

499 岩屋口橋 向原前方線 30.8 8.8 Ｉ桁（非合成） 2016 2022

495 中原２号橋 冨吉桜木線 2.6 8.9 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021宮崎県都城市高城町桜木

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市山之口町富吉

491 上弁済使橋 菖蒲原通線 20.0 12.0 プレテンＴ桁 1977 2024

492 霧島大橋 高崎・山之口線 286.0 9.5 ポステンＴ桁 1988 2024

493 下川崎１号橋 神田・川崎通線 3.3 14.5 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

494 平橋1号橋 西之前通線 8.6 17.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025

490 西別府橋 高見道・豊満線 17.0 7.5 プレテン床版 1979 2024宮崎県都城市豊満町

宮崎県都城市上長飯町

宮崎県都城市高崎町縄瀬

宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市下川東１丁目

486 千貫松橋 大古川・下是線 29.1 9.5 ポステンＴ桁 2012 2021

487 柳河原橋 東中町通線 36.8 16.0 ポステン中空床版 2003 2025

488 神之山橋 神之山・高木線 5.2 7.8 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

489 横枕橋 大井手宝光線 3.3 13.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2011 2022

485 横手橋 桜木横手線 52.5 6.0 ポステンＴ桁 1978 2024宮崎県都城市高城町桜木

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市中町

宮崎県都城市神之山町

宮崎県都城市高城町大井手

481 高田橋3 旭・田中通線 64.9 9.8 ポステンＴ桁 2005 2025

482 新地橋 中方西久保線 4.8 8.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1980 2024

483 上豊橋 福島・後久線 117.1 6.5 ポステンＴ桁 1976 2024

484 寺田橋 街区川内線 2.4 7.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

480 川内下橋 下花木川内線 12.2 7.0 ＲＣ　Ｔ桁 1990 2021宮崎県都城市山之口町花木

宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市上長飯町

宮崎県都城市山之口町花木

476 茶屋原１号橋 吉尾・千草線 3.7 6.5 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

477 大川毛橋 炭床・上轟線 2.3 7.6 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025

478 的野橋 下花木乗峯線 4.5 9.1 ＲＣ床版橋（その他） 1985 2022

479 横弓場橋 冨吉桜木線 2.0 8.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市高城町桜木
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 550 550

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 710 710

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 820 820

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 770 770

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 690 690

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 860 860

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 680 680

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 840 840

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

525 徳永橋 桑原・乗峯線 12.0 7.0 プレテン床版 1995 2021宮崎県都城市山之口町富吉

521 片平橋 桑原・乗峯線 13.0 7.1 ＲＣ　Ｔ桁 1987 2021

522 瀬戸橋 瀬戸・万ヶ塚線 25.6 7.0 ポステンＴ桁 1979 2025

523 三和橋 樋之口・宮ヶ中線 3.0 9.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1993 2021

524 大砂橋 江平小学校・鵜戸線 25.7 9.3 ポステンＴ桁 1999 2021

520 北田橋 大古川・北田線 32.0 7.0 ポステンＴ桁 2013 2021宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市高崎町縄瀬

宮崎県都城市高崎町江平

516 高木原1号橋 神之山・高木線 3.0 7.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2020 2025

517 母智丘谷橋 平塚・関之尾線 8.9 11.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

518 新正応寺橋 安久小・建立寺橋線 23.1 9.9 プレテン床版 2005 2021

519 迫間中橋 迫間・野平線 2.7 6.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

515 第２古江橋 庄内・山田線 25.8 9.2 ポステンＴ桁 1990 2024宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市横市町

宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市高崎町前田

511 大岩田橋 大岩田通線 40.8 6.0 ポステンＴ桁 1960 2024

512 戸ノ口橋 高野・戸ノ口線 21.1 6.5 プレテンＴ桁 1989 2025

513 一星橋 木上原高城境線 26.4 7.0 ポステンＴ桁 1992 2025

514 立喰香禅寺橋 高崎・山之口線 2.4 11.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

510 柳田橋 街区川内線 5.4 7.0 ＲＣ床版橋（その他） 1985 2022宮崎県都城市山之口町花木

宮崎県都城市都島町

宮崎県都城市御池町

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市高城町石山

506 下古戸橋 栢木・山神原線 11.0 8.0 プレテン床版 1975 2021

507 西表橋 表線 5.5 6.0 プレテン床版 1975 2022

508 天神橋 下花木乗峯線 2.3 7.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

509 内山橋 正応寺・豊満線 15.8 7.5 プレテン床版 2002 2021

505 高倉橋 毘砂丸・倉平線 3.8 11.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市高崎町前田

宮崎県都城市横市町

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市豊満町

501 杉元橋 栢木・杉倉線 8.0 8.0 プレテン床版 1975 2022

502 棚田橋 桜木横手線 2.5 6.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1976 2025

503 東田野橋 田野・西田野線 9.5 7.8 アーチ橋 1982 2022

504 板川内橋 高野・戸ノ口線 20.2 6.5 プレテンＴ桁 1980 2025

宮崎県都城市高崎町前田

宮崎県都城市高城町桜木

宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市高野町
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 750 750

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 950 950

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 610 610

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 790 790

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 860 860

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 790 790

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 610 610

550 新流合橋 中河内・飛松8号線 14.5 6.7 プレテンＴ桁 1989 2024宮崎県都城市山之口町山之口

546 中尾下橋 川東578号線 2.9 9.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025

547 佐渡ノ元４号橋 五反田30号線 2.6 7.6 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

548 下飛松橋 中河内・飛松8号線 5.0 6.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

549 佐藤橋 田平神社線 3.6 6.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1986 2021

545 官行橋 倉平・官行線 3.3 7.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市下川東４丁目

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市高崎町大牟田

541 永松第2橋 古江・永松線 2.4 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

542 永松第1橋 古江・永松線 2.4 11.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

543 第２桜ヶ丸橋 梶原・桜ヶ丸線 2.4 8.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

544 松坂橋 七瀬谷岩屋ケ野線 2.9 6.3 ＲＣ床版橋（その他） 1970 2021

540 田野３号橋 田野162号線 3.4 12.6 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市高城町有水

536 第一境川橋 青井岳無頭子線 21.2 6.5 プレテンＴ桁 1989 2024

537 上関之尾１号橋 関之尾215号線 2.7 9.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

538 五本松橋 古江・五本松線 5.0 6.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

539 上水流３号橋 上水流264号線 3.7 7.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

535 湯の谷橋 青井岳無頭子線 50.0 6.5 ポステンＴ桁 1988 2024宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市上水流町

531 下ノ原橋 万ヶ塚・中大五郎線 36.0 5.5 プレテンＴ桁 1991 2025

532 鏡掛橋 竹脇・長谷線 31.9 7.0 ポステンＴ桁 2004 2021

533 大久保橋 樋之口・宮ヶ中線 4.1 9.4 ＲＣ床版橋（その他） 1985 2022

534 高川原田橋 中学校東通線 2.4 7.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

530 雁寺橋 田辺雁寺線 3.6 7.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市丸谷町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市高崎町縄瀬

宮崎県都城市山之口町花木

526 第２下椎屋橋 平山・石風呂線 16.9 11.5 プレテン床版 1999 2021

527 大原橋 街区原中線 57.9 6.0 ポステンＴ桁 1979 2024

528 示野橋 中荒場・勢原線 9.0 7.0 プレテン床版 1970 2021

529 中方片前橋 中方片前線 2.9 14.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1995 2024

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市高城町桜木

宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市高城町石山
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 610 610

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 860 860

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 790 790

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 1,030 1,030

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 630 630

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 540 540

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 910 910

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 750 750

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 1,060 1,060

575 出水橋 横市・南横市640号線 71.0 6.0 ポステンＴ桁 2014 2022宮崎県都城市横市町

571 金田橋 金田15号線 2.4 6.8 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2021

572 永牟田5号橋 横弓場脇野田線 3.4 6.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2025

573 在久１号橋 県道新地763号線 5.4 6.0 ＲＣ床版橋（その他） 1979 2021

574 七ツ枝1号橋 原村333号線 2.3 6.9 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

570 小長田橋 都北・吉尾320号線 3.6 8.0 ＲＣ床版橋（その他） 1979 2022宮崎県都城市都北町

宮崎県都城市金田町

宮崎県都城市高城町桜木

宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市平塚町

566 堂山橋 荒ケ田・下水流256号線 39.7 6.0 ポステンＴ桁 1994 2025

567 太郎坊５号橋 太郎坊180号線 2.1 7.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2023

568 倉平橋 和田上・倉平220号線 18.7 11.0 プレテン床版 2002 2021

569 弁済使３号橋 上長飯283号線 2.9 7.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

565 餅田1号橋 上関之尾橋線 2.6 9.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1977 2025宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市丸谷町

宮崎県都城市太郎坊町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市上長飯町

561 下牟田１号橋 下長飯東29号線 2.0 8.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

562 大円松１号橋 都北472号線 2.1 7.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

563 猫束橋 神之山西線 4.6 6.5 ＲＣ床版橋（その他） 1977 2022

564 川内橋 益貫嫁坂線 7.8 10.7 プレテン中空床版 1982 2021

560 高木原７号橋 高木原452号線 2.8 6.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市下長飯町

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市神之山町

宮崎県都城市梅北町梅北

556 今迫橋 今町・今迫橋線 52.2 5.0 ポステンＴ桁 1998 2021

557 上平田７号橋 上平田・横市571号線 2.7 8.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

558 青井岳橋 天神335号線 16.4 7.0 プレテンＴ桁 1984 2024

559 弁済使１号橋 上長飯281号線 3.8 7.9 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

555 穂満坊斉道３号橋 穂満坊才道石亀岩88号線 2.0 5.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1973 2024宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市今町

宮崎県都城市乙房町

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市早鈴町

551 石下橋 中河内・飛松8号線 10.0 6.1 プレテン床版 1990 2021

552 石風呂橋 石風呂・宇都ノ口線 10.5 6.4 プレテン床版 1994 2021

553 俎板橋 裸山・前田線 37.0 6.0 ポステンＴ桁 1997 2021

554 蓼池橋 街区三股線 48.1 7.0 ポステンＴ桁 2019 2025

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 570 570

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 1,070 1,070

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 740 740

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 550 550

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 790 790

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

600 川原谷１号橋 川原谷364号線 5.2 6.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022宮崎県都城市梅北町

596 小丸１号橋 太郎坊157号線 4.0 6.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

597 横手原橋 高木272号線 4.8 10.1 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

598 第２和田橋 和田橋・和田上線 3.1 9.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

599 和田橋2 和田橋・和田上線 17.0 6.0 プレテン中空床版 1994 2025

595 上桑原２号橋 庄内405号線 5.9 6.1 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022宮崎県都城市庄内町

宮崎県都城市太郎坊町

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市山田町山田

591 東亜橋 宮丸・松元458号線 5.6 7.7 プレテン床版 1979 2022

592 下安久橋 下安久・高野原線 30.2 5.0 プレテン床版 1977 2025

593 山中橋 小牟礼・山中線 2.4 6.6 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

594 犬ノ瀬橋 浜川・北屋敷線 2.5 6.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

590 田辺２号橋 西豊満495号線 3.7 6.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市豊満町

宮崎県都城市宮丸町

宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市山田町中霧島

586 牧原橋 牧原・仏飯溝線 2.1 7.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025

587 下中橋 田中・東霧島線 20.4 6.0 プレテン床版 1996 2021

588 上五郎丸橋 早鈴366号線 24.2 6.0 ポステン中空床版 1986 2025

589 上薄谷橋 薄谷・谷頭線 36.1 5.5 ポステンＴ桁 1995 2025

585 鶴崎橋 谷ヶ久保118号線 100.0 5.5 ポステンＴ桁 1973 2024宮崎県都城市岩満町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市上長飯町

宮崎県都城市丸谷町

581 岩矢口橋 川内167号線 7.6 7.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2016 2021

582 高木原16号橋 高木原470号線 2.2 6.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2020 2025

583 菓子野原７号橋 菓子野134号線 2.6 7.2 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2021

584 丸山4号橋 高木原440号線 4.5 9.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

580 太郎坊６号橋 金田460号線 2.1 7.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2023宮崎県都城市太郎坊町

宮崎県都城市山之口町花木

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市高木町

576 中西橋 益貫嫁坂線 11.0 10.7 プレテン床版 1984 2021

577 志比田2号橋 徳益314号線 2.3 7.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

578 高木原４号橋 沖水小東通線 2.5 9.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1995 2021

579 高木原13号橋 高木原465号線 2.8 8.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025

宮崎県都城市梅北町梅北

宮崎県都城市志比田町

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市高木町
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 1,180 1,180

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 740 740

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 790 790

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 860 860

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 740 740

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 1,100 1,100

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 510 510

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

625 菓子野１号橋 菓子野・下平田線 8.2 9.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021宮崎県都城市菓子野町

621 第２本堂橋 浜之段・本堂線 2.0 7.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1992 2021

622 渡司橋 高野・渡司線 4.5 6.0 アーチ橋 1975 2022

623 野中橋 街区三股線 11.8 7.0 プレテン中空床版 2018 2025

624 菓子野原２号橋 菓子野140号線 3.4 8.1 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

620 下千足橋 下川内448号線 50.1 12.1 ポステンＴ桁 1993 2024宮崎県都城市美川町

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市美川町

宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池

宮崎県都城市菓子野町

616 谷川橋 庄内401号線 3.3 6.4 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

617 新集迫橋 集迫441号線 21.0 6.5 プレテンＴ桁 1993 2021

618 高豊谷橋 西豊満483号線 16.2 6.1 プレテンＴ桁 1984 2022

619 床丸１号橋 雄児石・川内392号線 9.4 6.0 プレテン床版 1975 2022

615 徳丸橋 金田・吉尾23号線 4.0 8.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021宮崎県都城市金田町

宮崎県都城市庄内町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市豊満町

宮崎県都城市梅北町

611 西生寺橋 払川223号線 3.1 6.0 ＲＣ床版橋（その他） 1966 2022

612 岡下橋 浜之段・千貫松線 2.5 7.1 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

613 向州橋 栗木田・前田線 39.0 5.0 ポステン箱桁 1996 2021

614 門貫橋 益貫・門貫線 5.3 6.0 プレテン床版 1979 2022

610 欅橋 若葉・早鈴280号線 11.6 17.6 プレテン床版 1990 2021宮崎県都城市若葉町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市梅北町

606 下之薗橋 上水流559号線 38.2 6.0 ポステンＴ桁 1985 2024

607 武道田橋 金田・吉尾19号線 5.6 5.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

608 金重橋 金重橋通線 10.0 6.5 プレテン床版 1972 2021

609 諏訪橋 下水流193号線 6.7 6.0 ＲＣ床版橋（その他） 1986 2022

605 本堂橋 浜之段・本堂線 28.0 7.0 ポステンＴ桁 2013 2021宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市上水流町

宮崎県都城市吉尾町

宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市下水流町

601 大円松２号橋 都北473号線 2.2 7.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

602 早馬天神橋 大根田・和田960号線 77.5 7.0 ポステンＴ桁 2010 2022

603 玉利２号橋 県道新地763号線 4.9 6.0 ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

604 大円松3号橋 都北474号線 3.2 6.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025

宮崎県都城市都北町

宮崎県都城市横市町

宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市都北町

56



 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 1,080 1,080

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 480 480

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 1,210 1,210

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 790 790

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

650 巣立３号橋 巣立83号線 2.8 8.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2022宮崎県都城市岩満町

646 上水流1号橋 上水流・平原254号線 2.6 7.8 ＲＣ床版橋（その他） 1985 2025

647 中金田1号橋 金田461号線 2.4 10.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1997 2025

648 巣立１号橋 巣立255号線 2.1 7.1 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

649 上水流6号橋 上水流708号線 2.2 6.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2025

645 立切橋 百原・立切線 3.5 7.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市上水流町

宮崎県都城市金田町

宮崎県都城市岩満町

宮崎県都城市上水流町

641 玉利橋 ドミニコ学園西通線 42.1 5.5 ポステンＴ桁 1978 2024

642 高木原10号橋 高木原458号線 3.5 6.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

643 高木原14号橋 高木原466号線 2.8 8.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025

644 白倉橋 宝光橋通線 5.6 6.0 ＲＣ床版橋（その他） 1971 2021

640 立木橋 下水流192号線 2.2 6.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025宮崎県都城市下水流町

宮崎県都城市大岩田町

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市高城町大井手

636 無名橋３ 横市・南横市322号線 5.7 21.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1971 2021

637 野中田橋 早鈴269号線 21.2 6.0 プレテンＴ桁 1981 2025

638 穂満坊斉道１号橋 穂満坊斉道631号線 3.6 10.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1973 2024

639 川原田橋 石原田・高木線 4.9 11.9 ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

635 中富久良橋 横市・南横市322号線 70.0 10.0 ポステンＴ桁 2001 2022宮崎県都城市横市町

宮崎県都城市横市町

宮崎県都城市早鈴町

宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市高城町桜木

631
片前石山観音池１号
橋

片前石山観音池線 3.0 13.3 ＲＣ　Ｔ桁 1972 2022

632 竹脇橋 沢津・竹脇線 2.6 7.0 ＲＣ床版橋（その他） 1995 2022

633 下坂元橋 吉尾・神之山418号線 9.6 6.0 プレテン床版 1965 2022

634 今房４号橋 今房616号線 3.7 8.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

630 上樋通橋 南墓地北通線 41.0 14.1 プレテンＴ桁 2001 2021宮崎県都城市下長飯町

宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市吉尾町

宮崎県都城市横市町

626 太郎坊４号橋 太郎坊142号線 2.4 7.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

627 野首２号橋 菓子野118号線 4.8 8.9 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

628 百原中通橋 百原中通線 3.5 8.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

629 高木原１７号橋 高木原467号線 3.0 10.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

宮崎県都城市太郎坊町

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市高木町

57



 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 630 630

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 700 700

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 870 870

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 610 610

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 610 610

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 590 590

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 780 780

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 1,320 1,320

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 550 550

675 華舞橋 瀬之口・和田上線 11.3 5.4 アーチ橋 1935 2025宮崎県都城市山田町山田

671 床丸橋 高見堂・豊満線 9.0 5.9 プレテン床版 1975 2022

672 正応寺橋 安久小・建立寺橋線 5.8 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1979 2022

673 菓子野原１号橋 千草・野首線 3.3 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

674 下沖水橋側道橋 下川東・穂満坊線 181.0 3.0 ポステンＴ桁 2002 2025

670 弁済使2号橋 菖蒲原通線 2.9 5.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025宮崎県都城市上長飯町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市下川東４丁目

666 小田川橋 神田・川崎通線 11.9 4.5 プレテン床版 1994 2021

667 柳田橋 今町・安久通線 20.0 4.2 Ｈ形鋼（非合成） 1972 2024

668 鶴喰１号橋 表線 5.0 5.0 プレテン床版 1975 2022

669 上川崎橋 上川崎橋線 63.0 4.0 ポステンＴ桁 1964 2024

665 平長谷橋 狐塚・平長谷線 7.2 5.5 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市平塚町

宮崎県都城市庄内町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市横市町

宮崎県都城市関之尾町

661 樅之元橋 今町・安久線 6.2 5.0 ＲＣ　中空床版 2022 2022

662 栗場橋 高野・夏尾線 5.2 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1985 2022

663 川崎橋 今町・川崎橋線 50.4 4.0 ポステンＴ桁 1999 2021

664 岩瀬ダム橋 椎屋・岩瀬ダム線 8.9 5.5 プレテンＴ桁 1968 2021

660 稲妻橋 木之川内ダム410号線 18.9 9.0 プレテン床版 1994 2021宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市高野町

宮崎県都城市今町

宮崎県都城市高崎町笛水

656 千町３号橋 片前222号線 3.6 8.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

657 崎山開拓橋 轟・寸家橋線 4.8 6.2 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

658
小金丸下土器田２号
橋

小金丸下土器田線 2.1 7.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1998 2024

659 上今町１号橋 今町110号線 2.4 7.1 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

655 光神下橋 川内・房野177号線 4.8 7.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021宮崎県都城市山之口町花木

宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市高崎町笛水

宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市今町

651 上飛松橋 中河内・飛松8号線 20.0 6.1 ポステンＴ桁 1986 2025

652 花原橋 上川崎240号線 4.4 6.8 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

653 浜田西橋 高木201号線 2.5 9.9 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2021

654 旭下水路１号橋 吉尾・神之山336号線 8.6 6.0 プレテン床版 1985 2022

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市太郎坊町

宮崎県都城市吉尾町
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架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 510 510

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 630 630

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 590 590

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 610 610

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 590 590

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 790 790

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 680 680

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

698 宮原橋 庄内53号線 3.7 4.1 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

699 高木６号橋 高木221号線 3.6 2.8 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

700 高木５号橋 高木225号線 3.5 1.9 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

697 佐土平３号橋 佐土平247号線 4.4 3.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市庄内町

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市高木町

4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

695 高木２号橋 高木227号線 4.6 2.8 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

696 鈴川１号橋 菓子野378号線 4.4 4.5 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

692 高木１号橋 高木228号線 6.6 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市乙房町

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市菓子野町

691 田野１号橋 田野162号線 5.7 3.9 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

690 前田迫橋 谷川・前田原線 12.2 5.0 プレテン床版 1984 2021宮崎県都城市高崎町前田

宮崎県都城市吉之元町

693 佐土平１号橋 佐土平249号線 6.3 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

694 乙房２号橋 乙房499号線 5.3

686 八幡橋 金御岳公園線 6.7 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

687 第2百原橋 瀬之口・和田上線 4.2 5.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1935 2025

688 柳川原橋 幣次・踊橋線 34.2 5.5 ポステンＴ桁 1973 2024

689 望原橋 折ヶ久保・戸ノ口線 13.1 4.0 プレテン床版 1998 2021

685 山神２号橋 七瀬谷太郎線 5.0 5.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1994 2021宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市美川町

宮崎県都城市御池町

681 中山２号橋 折ヶ久保・戸ノ口線 12.5 5.0 プレテン床版 2016 2022

682 中川原橋 松崎下原田線 45.5 5.0 ポステンＴ桁 1982 2024

683 大五郎１号橋 中大五郎・荒ヶ田線 3.6 5.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

684 穴水谷橋 雀ヶ野大開線 17.1 4.0 ポステンＴ桁 1972 2024

680 吉之元橋 西田野・吉之元線 19.6 4.0 プレテンＴ桁 1994 2025宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市御池町

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市丸谷町

宮崎県都城市高城町四家

676 中山3号橋 折ヶ久保・戸ノ口線 22.7 5.0 ポステン中空床版 2018 2025

677 丸谷橋 中大五郎・荒ヶ田線 37.2 4.0 プレテンＴ桁 1985 2024

678 古大内橋 麓古大内線 15.0 4.0 Ｈ形鋼（不明） 1968 2024

679 蕨ヶ野橋 蓑野蕨ヶ野線 15.5 5.5 Ｈ形鋼（不明） 1972 2024

宮崎県都城市御池町

宮崎県都城市丸谷町

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市高城町四家
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架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 470 470

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

723 上牛ノ脛３号橋 牛ノ脛393号線 4.8 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

724 助谷橋 助谷線 4.8 3.7 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

725 普伝原橋 温水原・赤谷線 4.5 2.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

722 荒襲１号橋 荒襲218号線 4.8 2.5 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市夏尾町

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市高崎町江平

718 胡麻野１号橋 大塚124号線 5.1 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

719 中針谷橋 女橋・今町308号線 5.1 3.1 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

720 桝安６号橋 乗峯316号線 5.0 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

721 小谷橋 野々美谷499号線 5.0 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

717 上馬渡１号橋 芹川内375号線 5.4 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市夏尾町

宮崎県都城市高野町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市野々美谷町

713 新地２号橋 新地90号線 6.1 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

714 高塚１号橋 田野178号線 5.9 4.9 その他（石橋） 1965 2022

715 上牛ノ脛２号橋 牛ノ脛392号線 5.8 3.1 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

716 渡司１号橋 渡司330号線 5.7 3.6 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

712 西田野２号橋 田野182号線 6.3 3.5 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市夏尾町

宮崎県都城市美川町

708 踊橋１号橋 大倉田・竹山線 7.1 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

709 八久保１号橋 荒川内298号線 6.8 4.1 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

710 渡司３号橋 後川内66号線 6.7 3.5 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

711 佐渡橋 佐渡・吉山線 6.5 4.1 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

707 上牛ノ脛１号橋 牛ノ脛91号線 7.3 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市夏尾町

宮崎県都城市美川町

宮崎県都城市高野町

宮崎県都城市美川町

宮崎県都城市高崎町江平

703 オガラ木橋 オガラ木464号線 5.4 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1960 2021

704 伊勢谷橋 関之尾553号線 4.3 3.5 ＲＣ床版橋（その他） 1960 2022

705 永松橋 古江・永松線 7.1 3.9 ＲＣ　Ｔ桁 1961 2021

706 横山橋 七瀬谷421号線 6.6 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1961 2021

702 広瀬１号橋 広瀬128号線 2.2 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022宮崎県都城市金田町

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市高城町有水

701 佐土平２号橋 佐土平246号線 2.9 3.4 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022宮崎県都城市関之尾町
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架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

748 平上橋 権堀橋線 2.7 2.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

749 第１桜ヶ丸橋 桜ヶ丸・平山線 2.7 4.4 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

750 上金田１号橋 金田446号線 2.7 4.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

747 巣立２号橋 巣立81号線 2.8 2.6 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市岩満町

宮崎県都城市高崎町縄瀬

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市都北町

743 桝安４号橋 乗峯316号線 3.0 4.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

744 桝安２号橋 乗峯316号線 3.0 4.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

745 風呂元３号橋 平長谷483号線 2.9 2.6 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

746 板川内2号橋 荒川内307号線 2.8 5.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

742 大塚１号橋 大塚426号線 3.0 3.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2022宮崎県都城市高野町

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市平塚町

宮崎県都城市高野町

738 中ユサ橋 宮脇・不思儀元線 3.1 3.8 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

739 瀬戸ノ口橋 小牟礼・瀬戸ノ口線 3.1 5.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2022

740 神之山2号橋 神之山346号線 3.0 5.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

741 上尾平野２号橋 尾平野642号線 3.0 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

737 中野下橋 参拝道路・森田線 3.2 3.5 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市高崎町東霧島

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市神之山町

宮崎県都城市安久町

733 鍋上橋 鍋納骨堂・鍋上線 3.8 3.2 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

734 大塚２号橋 大塚132号線 3.5 3.3 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

735 大谷橋 修行347号線 3.4 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

736 狐塚2号橋 平塚536号線 3.3 3.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

732 尾首山１号橋 尾首山337号線 3.8 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市夏尾町

宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市高野町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市平塚町

728 堂木場橋 堂木場・杉倉線 4.1 3.6 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

729 八久保２号橋 荒川内299号線 4.1 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

730 田野２号橋 田野168号線 4.1 3.5 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

731 中迫３号橋 払川405号線 4.0 3.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

727 西田野１号橋 田野180号線 4.2 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市高野町

宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市梅北町

726 下井手元橋 平長谷483号線 4.4 2.5 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市平塚町
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設
年

点
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年
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位

橋梁名 路線名称
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長
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幅
員
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上部工形式

点
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結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 590 590

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 560 560

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 610 610

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 560 560

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

773 前田橋 前方182号線 6.0 2.7 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

774 東原橋 永野48号線 4.8 4.3 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

775 第１修行橋 修行72号線 4.0 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

772 日平１号橋 下尾平野・鍋谷線 6.4 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市山之口町花木

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市山田町山田

768 横折橋 前田迫・横折線 7.3 2.4 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

769 煙硝谷２号橋 東豊満・煙硝谷線 7.0 3.5 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

770 ホゲ橋 野上41号線 6.5 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

771 鳥越橋 鳥越前線 6.5 3.1 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

767 柿ヶ野橋 上星原311号線 2.5 3.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1974 2024宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市高崎町前田

宮崎県都城市豊満町

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市高崎町前田

763 渕之元橋 七瀬谷418号線 7.8 3.1 Ｈ形鋼（不明） 1971 2021

764 平木場橋 蕨ケ野486号線 3.0 2.6 ＲＣ床版橋（その他） 1972 2021

765 俵迫橋 高野152号線 10.0 3.5 プレテン床版 1973 2021

766 三十山１号橋 永野49号線 6.5 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1974 2021

762 香妻橋 岩屋ケ野南407号線 2.9 3.5 ＲＣ床版橋（その他） 1970 2021宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市高城町四家

宮崎県都城市高野町

宮崎県都城市山之口町山之口

758 岩下橋 田野174号線 10.1 3.0 ＲＣ　Ｔ桁 1968 2021

759 川間１号橋 木浦川間線 3.7 5.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1969 2024

760 鶴間谷橋 野上41号線 11.5 4.0 Ｈ形鋼（不明） 1970 2021

761 千穂橋 建立寺612号線 8.4 3.0 ＲＣ　Ｔ桁 1970 2021

757 梶原橋 梶原線 7.7 4.5 ＲＣ　Ｔ桁 1967 2021宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市高城町四家

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市安久町

753 土田２号橋 金田160号線 2.4 3.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

754 小岡原2号橋 下水流50号線 2.2 3.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

755 関之尾1号橋 関之尾192号線 2.0 3.7 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2025

756 宇野橋 田辺孫次郎線 15.5 4.0 Ｈ形鋼（不明） 1967 2024

752 土田３号橋 吉尾159号線 2.4 3.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021宮崎県都城市吉尾町

宮崎県都城市金田町

宮崎県都城市下水流町

宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市高城町有水

751 桝安５号橋 乗峯316号線 2.5 5.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021宮崎県都城市山之口町富吉
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年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

798 上平田6号橋 平田450号線 2.2 2.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1978 2025

799 八久保橋 八久保オガラ木線 11.1 4.0 プレテン床版 1979 2021

800 太郎１号橋 太郎477号線 11.0 3.0 プレテン床版 1979 2021

797 ゆたか橋 東豊満551号線 8.5 4.0 プレテン床版 1978 2022宮崎県都城市豊満町

宮崎県都城市乙房町

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市高城町有水

793 泥谷２号橋 久井ヶ野667号線 2.3 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1976 2024

794 第２斧礪橋 正近277号線 10.5 3.5 プレテン床版 1977 2021

795 山城１号橋 鍋ヶ野オガラ木線 4.6 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1977 2022

796 山城２号橋 鍋ヶ野オガラ木線 2.8 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1977 2024

792 泥谷１号橋 久井ケ野394号線 3.6 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1976 2021宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市高城町有水

788 大古川２号橋 大古川160号線 2.2 3.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

789 山田橋 前方183号線 2.1 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

790 中村橋 雄児石497号線 2.0 5.5 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

791 第１斧礪橋 正近277号線 13.0 3.5 Ｈ形鋼（不明） 1976 2021

787 川東２０号橋 川東578号線 2.2 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021宮崎県都城市下川東４丁目

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市山之口町花木

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市山之口町富吉

783 冷水１号橋 下長飯・横尾原線 3.0 4.5 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

784 第２小鍋橋 和田上・小鍋線 2.7 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

785 上荒川内橋 鈴・勢原線 2.6 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

786 池平橋 石山竹楽通線 2.6 5.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

782 川東3号橋 川東61号線 3.0 3.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025宮崎県都城市下川東４丁目

宮崎県都城市下長飯町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市高城町石山

778 高速吉之元橋 五反田・上長野372号線 3.7 2.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

779 第２修行橋 修行72号線 3.6 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

780 高速佐渡元橋 五反田367号線 3.3 4.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

781 冷水３号橋 下長飯東374号線 3.3 2.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

777 上町倉橋 町倉・鉄道線 3.8 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022宮崎県都城市高崎町前田

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市下長飯町

776 冷水２号橋 下長飯東125号線 3.9 5.1 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022宮崎県都城市下長飯町
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架
設
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点
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年

優
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位
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橋
長
m
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m
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点
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結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 490 490

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 560 560

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 530 530

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 490 490

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 610 610

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 560 560

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 680 680

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

823
穂満坊下土器田１号
橋

大丸624号線 4.4 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1970 2024

824 轟橋 今ヶ倉・宮前線 4.1 5.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

825 風呂元１号橋 平塚487号線 6.3 4.4 プレテン床版 1965 2022

822 下川崎４号橋 下川崎232号線 3.7 4.5 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市美川町

宮崎県都城市平塚町

818 上尾平野１号橋 尾平野642号線 6.7 3.3 ＲＣ床版橋（その他） 2000 2022

819 中木下橋 木下公民館・炭床線 11.4 5.0 プレテン床版 1986 2021

820 倉内橋 下水流175号線 7.1 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

821 下長飯１号橋 下長飯東41号線 3.3 5.6 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

817 佐渡ノ元３号橋 五反田30号線 12.4 4.0 Ｈ形鋼（不明） 1997 2021宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市下水流町

宮崎県都城市下長飯町

813 宇都頭１号橋 飛松12号線 11.2 3.5 プレテン床版 1991 2021

814 大丸２号橋 大丸414号線 10.0 4.0 プレテン床版 1991 2021

815 石原橋 鹿ノ川内669号線 10.6 3.6 プレテン床版 1992 2021

816 大倉田橋 下川内97号線 43.7 4.0 ポステン中空床版 1994 2025

812 前川内橋 七瀬谷岩屋ヶ野線 12.0 3.0 ＰＣ　床版橋その他 1991 2021宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市美川町

808 第2中谷橋 天神19号線 3.3 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1985 2025

809 鶴間田橋 飛松12号線 2.4 4.1 ＲＣ床版橋（その他） 1985 2021

810 妙寺ヶ谷橋 妙寺ヶ谷17号線 5.0 5.5 ＲＣ床版橋（その他） 1989 2022

811 瓶釣橋 正近276号線 16.0 3.0 プレテンＴ桁 1991 2024

807 入飛橋 飛松13号線 4.0 3.6 ＲＣ床版橋（その他） 1985 2021宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市山之口町富吉

803 宇野開拓橋 田辺孫次郎線 10.0 4.0 プレテン床版 1980 2021

804 桂ヶ谷橋 野上42号線 18.0 3.0 プレテンＴ桁 1983 2024

805 佐渡ノ元２号橋 五反田30号線 11.5 3.0 Ｈ形鋼（不明） 1983 2021

806 中谷橋 天神19号線 4.3 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2025

802 豊満橋 下尾平野・鍋谷線 12.5 4.0 Ｈ形鋼（不明） 1980 2021宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市山之口町山之口

801 下尾平野橋 尾平野637号線 18.0 4.0 ポステン中空床版 1980 2024宮崎県都城市安久町
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 740 740

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 470 470

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 690 690

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 630 630

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 620 620

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 440 440

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

847 大谷１号橋 野々美谷476号線 6.2 3.5 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

848 町下1号橋 庄内・上平田線 3.1 6.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2025

849 北下里１号橋 平塚469号線 6.4 4.4 プレテン床版 1965 2022

850 田辺３号橋 西豊満510号線 3.5 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

846 池之原橋 坂ノ下・池之原線 21.7 5.5 プレテン中空床版 1994 2024宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市野々美谷町

宮崎県都城市庄内町

宮崎県都城市平塚町

宮崎県都城市豊満町

4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

844 荒川内2号橋 荒川内305号線 15.2 3.0 プレテン床版 1980 2025

845 温水８号橋 藤田376号線 4.0 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

841 第１白崩橋 浜之段・千貫松線 2.1 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市美川町

宮崎県都城市高崎町東霧島

宮崎県都城市高野町

宮崎県都城市安久町

838 城ヶ尾橋2 城ヶ尾・池之原線 17.3 5.0 プレテン中空床版 1994 2025

839 上平田２号橋 上平田・今房線 3.0 4.4 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

840 長田橋 下長飯・大薗線 4.7 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

837 女橋１号橋 梅北西418号線 4.4 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市乙房町

宮崎県都城市安久町

842 竹山橋 大倉田99号線 22.5 4.0 プレテン床版 1970 2024

843 日ヶ暮橋 日ヶ暮・松迫間線 6.1

833 鈴川３号橋 菓子野334号線 2.7 4.9 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

834 永留橋 前方・川内178号線 23.6 3.0 プレテンＴ桁 2020 2021

835 森田1号橋 野々美谷476号線 2.4 3.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1997 2025

836 井手元橋 平塚494号線 6.3 4.4 プレテン床版 1965 2022

832 長岡４号橋 菓子野622号線 9.2 5.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市山之口町花木

宮崎県都城市野々美谷町

宮崎県都城市平塚町

828 吉尾橋 吉尾中通線 5.6 6.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1967 2021

829 西田橋 田中・和田ノ前線 21.0 5.0 プレテン床版 1996 2021

830 旭下水路２号橋 吉尾・神之山335号線 9.2 2.5 プレテン床版 1985 2022

831 乙房８号橋 乙房662号線 2.6 3.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

827 穂満坊斉道２号橋 穂満坊才道石亀岩88号線 7.0 4.0 プレテン床版 1984 2022宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市吉尾町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市吉尾町

宮崎県都城市乙房町

826 西橋 庄内162号線 6.8 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021宮崎県都城市庄内町
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 550 550

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 450 450

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

872 豊広橋 国道豊広線 33.0 4.0 プレテン床版 1981 2024

873 山下橋2 川東・祝吉141号線 2.5 5.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025

874 七ツ枝２号橋 原村333号線 5.6 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

875 中迫１号橋 払川286号線 4.5 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

871 毘砂丸４号橋 毘砂丸415号線 3.9 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市上川東４丁目

宮崎県都城市平塚町

宮崎県都城市梅北町

867 下大池橋 折田代268号線 11.5 3.1 Ｈ形鋼（不明） 1965 2025

868 木下橋 木下・上村線 6.3 4.1 プレテン床版 1965 2022

869 久玉橋 郡元473号線 4.2 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

870 柳原橋 高野・荒川内線 11.4 3.0 プレテン床版 1994 2021

866 柳川原橋2 上水流956号線 2.4 5.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1981 2025宮崎県都城市上水流町

宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市郡元町

宮崎県都城市高野町

862 鎌牟田２号橋 雄児石616号線 3.9 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

863 永山・城ヶ尾１号橋 永山201号線 4.4 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

864 神応寺3号橋 神応寺・斧研線 2.2 4.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

865 松ノ元橋 正応寺687号線 5.8 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1979 2022

861 温水９号橋 下長飯東112号線 5.6 5.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1994 2021宮崎県都城下長飯町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市安久町

857 川東橋 栗巣・小鹿倉線 8.7 5.6 ＲＣ　Ｔ桁 1975 2022

858 長岡1号橋 菓子野・下平田線 4.1 5.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2025

859 中島橋 蔵元・中島線 6.4 4.1 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

860 小笹2号橋 鷹尾260号線 3.9 3.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

856 西村橋 西之村・勢原線 2.8 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市高崎町前田

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市高崎町縄瀬

宮崎県都城市鷹尾３丁目

852 中野橋 中野339号線 10.6 5.0 ＲＣ　Ｔ桁 1977 2025

853 鈴川２号橋 千草・菓子野線 2.1 5.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

854 京之峰１号橋 大薗144号線 4.9 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

855 野間橋 麓289号線 8.0 5.5 ＲＣ　Ｔ桁 1971 2024

851 格田１号橋 嫁坂618号線 10.4 5.0 プレテン床版 1975 2021宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市梅北町
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 610 610

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 780 780

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 740 740

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 630 630

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

897 玉利３号橋 県道新地762号線 5.5 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

898 大池橋 折田代61号線 34.6 4.0 ポステンＴ桁 1975 2021

899 和田之上橋 和田橋・和田上線 18.8 5.0 プレテン中空床版 1995 2025

900 町下3号橋 庄内421号線 2.7 4.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2025

896 政所橋 松ヶ水流・鉢ヶ峰線 3.8 4.4 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市高崎町東霧島

宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市庄内町

892 香原橋 上水流250号線 4.6 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

893 町倉橋 町倉公民館線 63.9 4.5 Ｈ形鋼（不明） 1965 2024

894 上後田橋 中原282号線 3.1 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

895 茶屋原２号橋 谷九449号線 4.0 4.9 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2021

891 萩ヶ久保橋 正近271号線 2.8 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市上水流町

宮崎県都城市高崎町前田

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市菓子野町

887 上水流上橋 横谷・松ヶ水流線 4.7 5.2 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

888 中方富持橋 溝添富持770号線 5.2 4.6 ＲＣ床版橋（その他） 1970 2021

889 下川崎７号橋 関之尾227号線 2.5 4.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

890 白谷橋 白谷橋線 6.1 3.0 ＲＣ　Ｔ桁 1968 2025

886 鶴飛橋 飛松428号線 11.5 4.0 プレテン床版 2001 2021宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市高崎町縄瀬

宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市美川町

882 第２樋ノ前橋 ライスセンター・北田線 5.6 4.5 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

883 明神橋 明神橋・木下線 7.0 4.0 ＲＣ　Ｔ桁 1962 2021

884 佐土平４号橋 佐土平248号線 2.7 4.7 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

885 上川原1号橋 金田・吉尾19号線 3.1 4.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2022

881 在久橋 薬師・城ヶ迫線 4.2 5.5 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市高崎町縄瀬

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市吉尾町

877 荒瀬橋 吉尾421号線 5.4 4.4 ＲＣ床版橋（その他） 1973 2021

878 笹原橋 金田吉尾21号線 4.6 5.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1980 2025

879 稲荷ヶ迫２号橋 梅北西515号線 2.8 4.8 ＲＣ床版橋（その他） 2004 2022

880 深坪橋 川内・向原東402号線 4.4 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

876 前畑橋 正応寺583号線 5.8 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1979 2022宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市吉尾町

宮崎県都城市吉尾町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市山之口町花木
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上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 620 620

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

922 高木原18号橋 高木原383号線 3.5 5.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2025

923 上金田３号橋 金田444号線 2.8 4.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

924 関之尾3号橋 関之尾195号線 2.3 4.1 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2025

925 小田川３号橋 庄内22号線 4.5 3.5 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

921 池之川原橋 前堀・池ノ川原線 2.5 4.6 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市金田町

宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市庄内町

917 一貫水橋 一貫水橋線 50.0 2.5 ポステンＴ桁 1976 2024

918 渡り口橋 吉尾421号線 4.3 4.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1980 2024

919 石風呂１号橋 石風呂87号線 5.5 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

920 城山橋 原村・松原橋線 5.3 5.8 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

916 下後田橋 中原・榎木283号線 3.2 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市岩満町

宮崎県都城市吉尾町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市高崎町大牟田

912 四方谷橋 谷二公民館線 2.5 6.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

913 上金田２号橋 金田445号線 2.7 4.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

914 下川崎6号橋 下川崎229号線 2.5 4.5 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2025

915 斧研２号橋 斧研・払川271号線 3.1 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

911 横谷橋 横谷上線 4.4 5.3 ＲＣ床版橋（その他） 2000 2022宮崎県都城市高崎町縄瀬

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市金田町

宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市梅北町

907 乙房４号橋 乙房632号線 3.7 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

908 岡元４号橋 菓子野410号線 2.1 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2021

909 木浦１号橋 片ケ八重木浦線 7.0 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1967 2021

910 温水２号橋 下長飯東382号線 4.7 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

906 高木原５号橋 高木450号線 2.9 3.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1995 2021宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市乙房町

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市高城町四家

宮崎県都城市下長飯町

902 下寺園橋 下長飯東13号線 5.6 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

903 陣の口橋 上水流738号線 3.3 5.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1998 2025

904 岡元2号橋 菓子野622号線 2.2 2.5 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2025

905 薄谷１号橋 薄谷・谷頭線 3.9 5.6 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

901 上王子原橋 正近269号線 2.6 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市下長飯町

宮崎県都城市上水流町

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市丸谷町
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 790 790

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 780 780

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 530 530

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 540 540

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

947 吉井田橋 上長飯369号線 22.7 5.5 ポステンＴ桁 1984 2024

948 寺田橋 川内・前方496号線 10.4 3.0 プレテン床版 1978 2021

949 赤池２号橋 田尾下徳松線 6.8 2.6 ＲＣ　Ｔ桁 1958 2021

950 山下１号橋 篠原田尾線 5.2 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1958 2021

946 第１号橋 下尾平野・鍋谷線 7.0 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 2014 2022宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市上長飯町

宮崎県都城市山之口町花木

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市高城町有水

942 柏木前橋 栢木・平線 6.4 4.5 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

943 坂之下橋 瀬茅・牛谷右岸線 5.7 5.2 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

944 温水橋 温水公民館線 8.4 4.1 プレテン床版 1965 2022

945 中尾原橋 大倉田・庄内線 5.4 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1972 2021

941 一ヶ丸橋 払川406号線 5.2 3.2 ＲＣ床版橋（その他） 1967 2021宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市庄内町

937 第２白崩橋 浜之段・白崩線 4.0 3.9 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

938 ２号農道橋 永牟田管ヶ迫714号線 52.5 5.0 ポステンＴ桁 1978 2024

939 中西橋 門貫204号線 6.2 4.0 ＲＣ　Ｔ桁 1966 2021

940 富持２号橋 富持248号線 3.4 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1972 2021

936 若宮橋 下中・若宮線 20.1 5.0 プレテン中空床版 1995 2025宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市高城町桜木

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市高城町石山

932 樋掛小橋 金田・吉尾21号線 5.4 4.2 ＲＣ床版橋（その他） 1973 2021

933 留東橋 上水流710号線 4.9 5.2 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

934 平山橋 桜ヶ丸線 7.0 4.1 アーチ橋 1965 2022

935 神応寺２号橋 神応寺236号線 3.0 3.8 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

931 上参拝橋 東公民館・参拝道路線 4.7 4.3 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021宮崎県都城市高崎町東霧島

宮崎県都城市吉尾町

宮崎県都城市上水流町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市梅北町

927 小田川１号橋 庄内21号線 6.2 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

928 下石神橋 金田・吉尾19号線 5.3 4.2 ＲＣ床版橋（その他） 1976 2022

929 牟礼木橋2 川内・払川409号線 2.4 4.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1991 2025

930 宮島３号橋 宮島373号線 5.4 3.5 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

926 下薄谷橋 丸谷720号線 35.8 5.0 ポステンＴ桁 1993 2025宮崎県都城市丸谷町

宮崎県都城市庄内町

宮崎県都城市吉尾町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市菓子野町
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 690 690

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 610 610

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

972 永牟田4号橋 竹原田永牟田西境線 2.6 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1979 2025

973 新開１号橋 庄内181号線 2.2 3.6 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

974 宮島４号橋 菓子野379号線 2.9 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2021

975 永牟田1号橋 中原一ヶ迫線 3.0 3.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1994 2025

971 温水６号橋 藤田96号線 4.5 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市高城町桜木

宮崎県都城市庄内町

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市高城町桜木

967 上之段橋 上之段線 2.3 3.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

968 浜田橋 太郎坊・高木199号線 3.5 4.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

969 胡麻ヶ野橋 大塚・踊橋線 3.4 4.6 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

970 関之尾2号橋 関之尾194号線 2.5 3.6 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2025

966 北崎橋 永野43号線 11.0 4.0 ＲＣ　Ｔ桁 1963 2021宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市高野町

宮崎県都城市関之尾町

962 菓子野原８号橋 菓子野126号線 2.6 5.3 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

963 井手ノ元橋 瀬茅・牛谷右岸線 2.5 3.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

964 小開橋 上長飯288号線 2.4 3.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025

965 菱牟田２号橋 高木186号線 5.3 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

961 新地３号橋 新地316号線 5.5 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市上長飯町

宮崎県都城市高木町

957 在久２号橋 県道新地762号線 5.4 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1979 2021

958 菓子野２号橋 今屋386号線 7.1 4.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

959 中水流橋 神之山339号線 3.7 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

960 無名橋８ 穂満坊・牧原線 5.7 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1972 2022

956 菓子野原３号橋 菓子野139号線 3.3 5.1 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市神之山町

宮崎県都城市高城町穂満坊

952 的野下橋 中原261号線 3.0 3.2 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

953 城下橋 麓299号線 9.0 4.0 ＲＣ　Ｔ桁 1971 2024

954 田中橋 田中・向江線 20.2 4.0 プレテン床版 1996 2021

955 元牟田５号橋 下水流203号線 2.2 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

951 神之山5号橋1 都北・神之山365号線 2.1 5.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025宮崎県都城市神之山町

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市下水流町
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 610 610

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 610 610

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 680 680

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

997 久藤橋 佐渡・吉村線 12.0 4.2 ＲＣ　Ｔ桁 1964 2021

998 古江橋 古江413号線 11.5 5.5 ＲＣ　Ｔ桁 1962 2021

999 高木原１５号橋 高木原469号線 2.1 5.6 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2021 2021

1000 中原橋 中原・桑原415号線 13.5 2.5 プレテン床版 1977 2021

996 狐塚１号橋 平塚411号線 4.5 4.5 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市平塚町

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市山之口町富吉

992 新開橋 庄内・関之尾172号線 10.6 4.0 プレテン床版 1973 2021

993 内場１号橋 乙房495号線 2.6 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2021

994 新坂橋 西豊満488号線 8.7 4.4 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

995 温水５号橋 藤田380号線 4.3 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

991 親和橋 椎屋・椎ノ木線 4.3 3.7 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市高崎町縄瀬

宮崎県都城市庄内町

宮崎県都城市乙房町

宮崎県都城市豊満町

宮崎県都城市安久町

987 永山橋 豊広357号線 8.2 5.0 プレテン床版 1975 2021

988 上水流１２号橋 上水流699号線 2.1 5.6 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2023

989 石丸橋 金田72号線 3.5 4.4 ＲＣ床版橋（その他） 1967 2022

990 湯屋前1号橋 大薗399号線 3.5 5.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

986 高木原６号橋 太郎坊・高木196号線 3.8 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1994 2021宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市上水流町

宮崎県都城市金田町

宮崎県都城市梅北町

982 永牟田2号橋 竹原田永牟田西境線 3.5 2.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1969 2025

983 湯屋谷橋 建立寺612号線 9.7 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

984 菓子野原４号橋 菓子野138号線 2.9 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

985 渡橋 原村740号線 12.0 4.8 プレテン床版 1994 2021

981 下水流５号橋 下水流187号線 6.7 5.1 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市下水流町

宮崎県都城市高城町桜木

宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市五十町

977 吉野元1号橋 折田代・田野線 2.3 3.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

978 菅原橋 西之村・菅原神社線 3.5 5.4 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

979 小田川６号橋 庄内22号線 3.2 3.8 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

980 稲荷ヶ迫１号橋 雄児石505号線 3.1 3.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2020 2022

976 玉利１号橋 下池竜門線 2.4 5.6 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1978 2024宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市庄内町

宮崎県都城市梅北町
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 620 620

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 550 550

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 620 620

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

1022 正応寺１号橋 正応寺585号線 6.2 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

1023 小谷西橋 野々美谷536号線 3.2 4.5 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1024 榎田橋 都北・神之山340号線 4.8 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1025 原村下橋 大橋・原村線 2.2 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1021 池の元橋 川東138号線 2.5 4.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025宮崎県都城市上川東４丁目

宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市野々美谷町

宮崎県都城市神之山町

宮崎県都城市高崎町大牟田

1017 平野橋 川東68号線 12.0 5.0 プレテン床版 1972 2021

1018 中野橋 木下・大丸線 8.5 4.2 プレテン床版 1970 2021

1019 田辺１号橋 西豊満232号線 4.6 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1020 鶴田橋 岩満・吉行線 25.2 4.0 Ｈ形鋼（不明） 1976 2024

1016 元牟田6号橋 下水流200号線 2.0 4.6 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025宮崎県都城市下水流町

宮崎県都城市下川東４丁目

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市豊満町

宮崎県都城市岩満町

1012 玉利５号橋 在久萩原線 5.8 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

1013 萩之尾橋 庄内・関之尾177号線 6.0 3.5 ＲＣ床版橋（その他） 1968 2022

1014 山下２号橋 下徳松枦ケ宇都線 5.7 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1970 2021

1015 中蒲入道橋 横谷・牟礼水流線 3.6 3.7 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1011 下椎屋橋 平山1号線 10.0 5.5 ＲＣ　Ｔ桁 1965 2025宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市高崎町大牟田

1007 中大谷橋 大谷654号線 5.0 5.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

1008 布別府橋 西豊満2号線 9.1 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1009 高木原３号橋 高木原５５２号線 7.0 7.6 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1977 2024

1010 郡元1号橋 郡元491号線 2.3 5.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025

1006 一向橋 上勢西・御太刀田線 6.0 3.7 ＲＣ　Ｔ桁 1965 2022宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市豊満町

宮崎県都城市豊満町

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市郡元町

1002
小金丸下土器田１号
橋

小金丸下土器田線 3.7 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 2011 2021

1003 下川崎３号橋 下川崎228号線 3.1 4.8 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1004 瀬ノ口２号橋 吉尾32号線 6.9 3.6 ＲＣ床版橋（その他） 1985 2022

1005 須山橋 大砂・須山橋線 22.2 5.0 Ｈ形鋼（不明） 1975 2024

1001 宮島１４号橋 菓子野619号線 3.5 5.6 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市吉尾町

宮崎県都城市高崎町江平
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 440 440

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

1047 上水流１１号橋 上水流707号線 3.7 4.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

1048 下浜田橋 高木・太郎坊407号線 3.5 4.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

1049 上平田５号橋 平田656号線 2.2 5.6 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

1050 上桑原１号橋 庄内402号線 3.8 5.6 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1046 尻枝１号橋 南横市160号線 2.4 3.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021宮崎県都城市南横市町

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市乙房町

宮崎県都城市庄内町

1042 莇３号橋 乙房476号線 4.8 3.7 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1043 高野橋 高野236号線 19.0 3.0 アーチ橋 1933 2024

1044 諏訪原橋 雄児石628号線 8.8 4.0 プレテン床版 1975 2022

1045 井杭田橋 梅北西631号線 7.2 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

1041 洗田１号橋 処理場線 5.1 5.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2000 2024宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市乙房町

宮崎県都城市高野町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市梅北町

1037 旦後橋 正応寺659号線 5.9 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1979 2022

1038 下川崎２号橋 下川崎229号線 3.1 4.8 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1039 神之山1号橋 神之山343号線 3.0 5.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

1040 乙房１０号橋 乙房491号線 2.4 4.3 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

1036 富持石山迫橋 石山迫富持線 4.1 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1964 2021宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市神之山町

宮崎県都城市乙房町

1032 元牟田１号橋 下水流196号線 3.4 5.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

1033 高木原９号橋 高木原292号線 2.4 4.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

1034 高木原８号橋 高木原290号線 2.7 4.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

1035 亀串橋 亀串・牟礼水流線 3.4 3.7 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1031 元牟田２号橋 下水流197号線 3.4 4.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021宮崎県都城市下水流町

宮崎県都城市下水流町

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市高崎町縄瀬

1027 菱牟田１号橋 太郎坊414号線 6.3 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1028 元牟田３号橋 下水流198号線 3.4 5.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

1029 元牟田4号橋 下水流199号線 3.1 4.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

1030 前田用水1号橋 庄内90号線 3.6 3.7 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2025

1026 上平田１号橋 平田452号線 2.3 3.2 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022宮崎県都城市乙房町

宮崎県都城市太郎坊町

宮崎県都城市下水流町

宮崎県都城市下水流町

宮崎県都城市庄内町
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 580 580

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

1072 瀬ノ口１号橋 吉尾30号線 6.5 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

1073 温水４号橋 下長飯東98号線 4.8 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1074 上椎屋橋 上椎屋・大生線 6.3 6.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1997 2021

1075 神之山3号橋 神之山344号線 3.0 3.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

1071 尻枝２号橋 尻枝158号線 2.1 5.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021宮崎県都城市南横市町

宮崎県都城市吉尾町

宮崎県都城市下長飯町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市神之山町

1067 上水流８号橋 上水流703号線 2.9 4.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

1068 西畑２号橋 中原284号線 4.6 4.3 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

1069 下川原橋 上水流705号線 3.5 4.9 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1991 2025

1070 上忰原橋 沖水中北通線 7.0 5.0 プレテン床版 1980 2022

1066 土田４号橋 金田・吉尾20号線 4.5 4.5 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022宮崎県都城市金田町

宮崎県都城市上水流町

宮崎県都城市山之口町富吉

宮崎県都城市上水流町

宮崎県都城市都北町

1062 上水流4号橋 上水流706号線 2.2 3.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2025

1063 東原２号橋 宮島354号線 3.7 2.5 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1064 高八重２号橋 下野池宇都388号線 2.4 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1972 2024

1065 上水流９号橋 上水流704号線 3.3 4.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

1061 宮島５号橋 菓子野379号線 5.4 2.2 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市上水流町

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市上水流町

1057 下川崎5号橋 下川崎230号線 2.0 3.9 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2025

1058 中金田2号橋 太郎坊金田105号線 2.9 5.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2004 2025

1059 頭谷３号橋 庄内17号線 5.9 5.2 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1060 上水流2号橋 上水流705号線 2.2 4.6 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2025

1056 野々宇都３号橋 五反田34号線 6.0 4.0 ＰＣ桁橋（その他） 1980 2022宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市金田町

宮崎県都城市庄内町

宮崎県都城市上水流町

1052 園田橋 園田249号線 4.2 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

1053 無名橋９ 穂満坊・牧原線 7.2 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1972 2022

1054 高木原12号橋 高木原464号線 2.8 5.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025

1055 野々宇都２号橋 五反田34号線 11.4 4.0 Ｈ形鋼（不明） 1980 2021

1051 高木原２号橋 高木原５００号線 2.7 9.5 ＲＣ床版橋（その他） 1977 2024宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市山之口町山之口
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 400 400

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 510 510

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

1097 土田１号橋 吉尾421号線 3.7 4.6 ＲＣ床版橋（その他） 1979 2021

1098 格田２号橋 雄児石541号線 6.9 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

1099 下の川1号橋 郡元163号線 2.3 3.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025

1100 下牟田２号橋 下長飯東30号線 3.2 3.3 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1096 上蒲入道橋 下原・蒲入道線 3.7 3.7 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市金田町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市郡元町

宮崎県都城市下長飯町

1092 野々美谷１号橋 菓子野・野々美谷537号線 2.6 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1093 下栗下橋 高木191号線 3.5 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

1094 上栗下橋 太郎坊・高木406号線 3.5 3.6 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

1095 京之峰２号橋 京之峰155号線 7.6 3.9 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1091 上水流5号橋 上水流707号線 2.2 4.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2025宮崎県都城市上水流町

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市梅北町

1087 竹下橋 六十田54号線 6.2 2.5 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

1088 頭谷１号橋 庄内16号線 6.1 4.4 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1089 第2立切橋 百原・立切線 2.3 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

1090 戸ノ口３号橋 戸ノ口368号線 9.6 4.0 プレテン床版 2003 2022

1086 戸ノ口1号橋 戸ノ口413号線 14.1 5.0 プレテン床版 1995 2025宮崎県都城市御池町

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市庄内町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市御池町

1082 高木原11号橋 高木原463号線 2.8 4.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2025

1083 吉原橋 金田11号線 3.4 2.3 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

1084 池渕橋 上水流700号線 2.2 5.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1991 2025

1085 牧原中崎谷橋 牧原中崎谷線 4.3 5.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1981 2024

1081 上水流１０号橋 上水流706号線 3.5 4.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市金田町

宮崎県都城市上水流町

宮崎県都城市高城町大井手

1077 片ヶ八重５号橋 川間457号線 6.2 3.2 Ｈ形鋼（不明） 1955 2021

1078 床丸２号橋 川内西640号線 10.8 3.0 ＲＣ　Ｔ桁 1975 2021

1079 五十山橋 五十山474号線 7.2 3.4 Ｈ形鋼（非合成） 2021 2022

1080 的野上橋 正近263号線 2.9 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

1076 安心橋 荒場・上勢西線 6.0 3.5 ＲＣ　Ｔ桁 1963 2021宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市高城町四家

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市山之口町富吉
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 470 470

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 630 630

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

1122 小園橋 棚田92号線 2.5 3.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1983 2025

1123 中迫２号橋 払川291号線 5.9 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1124 仮屋田１号橋 梅北西538号線 6.1 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

1125 中金田３号橋 金田499号線 2.2 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

1121 内木谷橋 尾平野666号線 6.4 5.5 ＲＣ　Ｔ桁 1935 2021宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市高城町桜木

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市金田町

1117 牛谷ノ下橋 瀬茅・牛谷左岸線 5.5 5.2 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1118 鈴川橋 菓子野385号線 7.2 4.1 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1119 走湯橋 麓・野上60号線 27.3 5.0 ポステンＴ桁 1981 2024

1120 野首１号橋 菓子野112号線 2.9 5.2 アーチ橋 1955 2022

1116 荒ヶ田３号橋 丸谷602号線 3.1 5.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021宮崎県都城市丸谷町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市菓子野町

1112 古戸橋 古戸・格平線 6.5 5.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021

1113 玉利４号橋 在久竜門線 5.8 5.1 ＲＣ床版橋（その他） 1978 2022

1114 富持１号橋 富持240号線 8.0 4.0 プレテン床版 1983 2022

1115 乙森橋 乙森・若宮線 20.0 5.0 プレテン中空床版 1995 2025

1111 寺田下橋 川内328号線 2.6 5.5 ＲＣ床版橋（その他） 1961 2025宮崎県都城市山之口町花木

宮崎県都城市高崎町前田

宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市山田町山田

1107 炭床上橋 炭床・宮脇線 9.5 5.0 プレテン床版 1965 2022

1108 下浜宮橋 太郎坊・高木198号線 3.5 4.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2025

1109 中川内橋 川内・中野212号線 5.6 3.6 ＲＣ　Ｔ桁 1965 2021

1110 下川内橋 川内・中野212号線 5.6 3.6 ＲＣ　Ｔ桁 1965 2021

1106 第３古江橋 古江413号線 4.2 5.9 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市梅北町

1102 定満斉道２号橋 片前761号線 10.7 2.0 プレテン床版 1976 2021

1103 長牟田１号橋 高木207号線 3.5 4.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

1104 太郎坊３号橋 太郎坊147号線 2.3 5.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

1105 赤池１号橋 篠原田尾線 8.7 4.8 ＲＣ床版橋（その他） 1958 2021

1101 門貫３号橋 益貫東197号線 4.0 4.2 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2022宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市太郎坊町

宮崎県都城市高城町有水
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 360 360

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 860 860

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 370 370

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 610 610

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

1147 上水流7号橋 上水流709号線 2.3 4.9 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2025

1148 第３和田之上橋 和田上左岸393号線 4.0 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

1149 餅田橋 関之尾241号線 2.7 3.5 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1150 大丸橋 木下・大丸線 5.9 4.1 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

1146 第２和田之上橋 茅原・和田上線 3.0 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市上水流町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市高崎町江平

1142 相合木橋 萩原267号線 3.2 4.8 ＲＣ床版橋（その他） 1977 2021

1143 荒川内３号橋 荒川内302号線 5.3 5.1 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1144 轟橋 後平・中轟線 4.2 5.1 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1145 無名橋７ 神之山535号線 2.4 2.0 ＲＣ床版橋（その他） 1970 2023

1141 第２駒橋 駒発電所・牛ノ脛線 5.0 3.1 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市高城町石山

宮崎県都城市高野町

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市神之山町

1137 田辺４号橋 田辺山神線 12.9 3.0 ポステン中空床版 1994 2021

1138 高木８号橋 太郎坊・高木405号線 2.6 3.3 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1139 平橋 田平公民館線 3.7 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

1140 上浜宮橋 高木201号線 3.5 4.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2025

1136 高木４号橋 高木224号線 3.4 2.8 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市高木町

1132 谷ヶ久保1号橋 谷ヶ久保119号線 2.7 5.7 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2025

1133 横尾橋 横尾10号線 10.4 5.0 ＲＣ　中空床版 2015 2022

1134 光神下２号橋 川内405号線 4.6 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

1135 上牛ノ脛橋 牛ノ脛29号線 6.7 3.0 アーチ橋（その他） 1965 2022

1131 汽笛橋 甲斐元・今町線 52.1 3.6 箱桁（不明） 1982 2021宮崎県都城市下長飯町

宮崎県都城市岩満町

宮崎県都城市御池町

宮崎県都城市山之口町花木

宮崎県都城市夏尾町

1127 無名橋１ 猪子石・折田代線 4.2 5.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1974 2022

1128 中原1号橋 高速道北側道67号線 3.1 2.9 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1979 2025

1129 長牟田２号橋 高木206号線 3.5 5.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2021

1130 蔵元橋 樋渡・在久線 6.3 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1126 嫁坂1号橋 梅北東681号線 2.9 8.9 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 2000 2025宮崎県都城市梅北町

宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市高城町桜木

宮崎県都城市高木町

宮崎県都城市高崎町縄瀬

77



 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 380 380

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 590 590

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

1172 北ノ久保３号橋 横尾･牛ノ脛線 4.1 3.5 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1173 北ノ久保２号橋 牛ノ脛389号線 3.1 4.8 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

1174 寺橋 山口・宇都ノ口線 6.0 4.0 ＲＣ　Ｔ桁 1965 2021

1175 山口橋 山口・宇都ノ口線 6.0 4.0 ＲＣ　Ｔ桁 1965 2021

1171 飛松橋 飛松9号線 7.4 3.0 ＲＣ　Ｔ桁 1972 2021宮崎県都城市山之口町山之口

宮崎県都城市夏尾町

宮崎県都城市夏尾町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市山田町山田

1167 上牛ノ脛４号橋 牛ノ脛353号線 3.6 4.3 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1168 荒ヶ田２号橋 丸谷608号線 3.3 4.7 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

1169 西の谷１号橋 丸谷609号線 3.3 3.3 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

1170 鎌牟田１号橋 雄児石576号線 4.2 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

1166 朴木橋 炭床・内畑線 2.1 2.8 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市夏尾町

宮崎県都城市丸谷町

宮崎県都城市丸谷町

宮崎県都城市梅北町

1162 永山・城ヶ尾２号橋 橋ノ口永山線 2.3 3.9 ＲＣ床版橋（その他） 1968 2021

1163 大迫橋 境橋蕨野線 17.2 4.5 Ｈ形鋼（非合成） 1975 2024

1164 長岡２号橋 菓子野387号線 4.2 3.4 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1165 無名橋５ 菓子野516号線 2.9 4.6 ＲＣ床版橋（その他） 1999 2021

1161 今屋１号橋 今屋320号線 4.1 4.4 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市菓子野町

1157 中山橋 上山・炭床公民館線 2.6 5.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2025

1158 斉道橋 穂満坊才道石亀岩88号線 4.0 3.3 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

1159 上ノ段１号橋 関之尾179号線 5.1 3.5 ＲＣ床版橋（その他） 1969 2021

1160 乙房9号橋 乙房492号線 2.4 3.4 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2025

1156 下古川橋 上水流702号線 3.0 3.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1991 2025宮崎県都城市上水流町

宮崎県都城市高崎町江平

宮崎県都城市高城町穂満坊

宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市乙房町

1152 小桜橋 小桜橋蕨野橋線 34.7 5.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1968 2025

1153 鍋橋 鍋・新田線 5.4 3.7 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

1154 舞前橋 東豊満535号線 10.0 5.0 Ｈ形鋼（不明） 1975 2021

1155 神之山5号橋2 神の山411号線 2.8 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1985 2025

1151 川治橋 薬師・城ヶ迫線 3.5 3.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2022宮崎県都城市高崎町縄瀬

宮崎県都城市高城町有水

宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市豊満町

宮崎県都城市神之山町
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 520 520

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 460 460

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 740 740

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 420 420

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 430 430

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 390 390

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 500 500

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 410 410

Ⅰ 内容 点検 点検

事業費 350 350

Ⅱ 内容 点検 点検

対策済 事業費 510 510

Ⅱ 内容 点検 点検

対策済 事業費 510 510

1197 仁田ヶ平橋 倉平・仁田ヶ平線 8.8 3.4 ＲＣ　Ｔ桁 2022 2022

1198 萩原８号橋 萩原566号線 2.2 3.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1989 2024

1196 川西橋 川内・房野176号線 9.6 4.0 プレテン床版 1985 2022宮崎県都城市山之口町花木

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市高城町石山

1192 萩之尾２号橋 関之尾211号線 2.5 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1193 上平木迫橋 高崎老人福祉館線 3.9 10.1 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2021

1194 梼崎橋 華舞・梼崎線 4.3 2.7 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

1195 房野橋 川内・房野176号線 12.7 4.0 プレテン床版 1985 2021

1191 奥田橋 田平開拓線 4.8 6.1 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1975 2021宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市関之尾町

宮崎県都城市高崎町大牟田

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市山之口町花木

1187 宮島１３号橋 宮島370号線 4.3 2.2 ＲＣ床版橋（その他） 1955 2022

1188 宮島１２号橋 宮島370号線 2.2 3.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1955 2022

1189 城仁田橋 牛ノ脛32号線 8.0 3.6 プレテン床版 1968 2025

1190 田方橋 田方橋線 32.5 4.0 ポステンＴ桁 1980 2024

1186 田野平橋 折田代211号線 9.5 3.5 プレテン床版 1994 2022宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市菓子野町

宮崎県都城市夏尾町

宮崎県都城市高野町

1182 鹿ノ川内川５号橋 鹿ノ川内623号線 7.6 4.0 プレテン床版 1989 2022

1183 荒襲３号橋 荒襲224号線 3.5 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1985 2021

1184 福堂橋 野平・山神原線 5.3 5.8 ＲＣ床版橋（その他） 1975 2022

1185 田野平１号橋 折田代440号線 8.0 4.0 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1965 2021

1181 ７号橋 鹿ノ川内623号線 9.4 2.8 プレテン床版 1989 2022宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市安久町

宮崎県都城市吉之元町

宮崎県都城市高崎町前田

宮崎県都城市吉之元町

1177 無名橋６ 平田433号線 2.0 3.5 ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 1971 2022

1178 小鍋橋 和田上・倉平53号線 6.4 5.3 ＲＣ床版橋（その他） 1974 2021

1179 新小鍋橋 和田上・倉平53号線 21.1 5.0 プレテン床版 1996 2021

1180 前床橋 折田代259号線 3.2 3.0 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2022

1176 崎山橋 轟・寸家橋線 8.0 4.5 Ｈ形鋼（不明） 1965 2021宮崎県都城市高崎町笛水

宮崎県都城市乙房町

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市山田町山田

宮崎県都城市吉之元町

1200 大坪橋 中西・川内西638号線 20.2 3.6 Ｈ形鋼（非合成） 1967 2024宮崎県都城市梅北町

1199 野々宇都１号橋 五反田216号線 24.5 4.0 ＲＣ床版橋（その他） 1964 2024宮崎県都城市山之口町山之口
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 【都城市】橋梁毎の維持管理計画

架
設
年

点
検
年

優
先
順
位

橋梁名 路線名称
橋
長
m

幅
員
m

上部工形式

点
検
結
果

所在地
補修内容

（主な措置内容）

対策時期・事業費（千円）

年度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Ⅲ 内容 点検 点検

対策済 事業費 410 410

Ⅲ 内容 点検 点検

対策済 事業費 390 390

Ⅱ 内容 点検 点検

対策済 事業費 670 670

Ⅰ 内容 点検 点検

通行止 事業費

1204 嶽野橋 国道嶽野橋通線 28.8 6.0 Ｉ桁（不明） 1950 2025宮崎県都城市高城町四家

1203 小善城橋 宮平小善城線 38.0 4.2 Ｈ形鋼（不明） 1970 2024宮崎県都城市高城町有水

1201 第２城ヶ尾橋 池之原・上大迫線 3.0 5.7 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

1202 内畑橋 炭床・内畑線 5.0 4.1 ＲＣ床版橋（その他） 1965 2021

宮崎県都城市山田町中霧島

宮崎県都城市高崎町江平
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