

協議資料3

1 教育関連計画の実施期間

	平成 27年度	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度～
国 教育振興 基本計画	第2期(5年)			第3期(5年)					第4期		
本市 教育大綱			第1期(4年)				第2期(4年)				
本市 教育振興 基本計画			第1期(10年(H29～R8))								(5年で見直し)
総合 教育会議	1回 開催	2回 開催	2回 開催	2回 開催	2回 開催	1 回 目	2 回 目	2回 (予定)	2回 (予定)	2回 (予定)	2回 (予定)

令和2年度第1回総合教育会議で、大綱(案)を策定し、10月頃にパブリックコメントへ

令和2年度第2回総合教育会議で、内容の確定した大綱を提示

2 第2期教育大綱策定に向けたスケジュール(案)

令和 元年度	1/31	・総合教育会議にて、国計画の変更ポイント、策定に向けたスケジュール(案)などを事務局から説明
	2月～ 3月	・国の計画、大綱の読み込み、意見等の集約 ・必要に応じ、定例教育委員会で報告
令和 2年度	4月～ 6月	・意見等の集約 ・必要に応じ、定例教育委員会で報告
	7/22	・令和2年度第1回総合教育会議で最終版(案)を提示
	8月	・市長、教育長、教育委員へ最終版(修正済み)を提示
	10月	・次期教育大綱(案)を公表、市民からの意見を募集(パブリックコメント)
	12月	・パブリックコメント内容について教育委員へ報告
	2月	・令和2年度第2回総合教育会議で確定版を提示
令和 3年度	4月	・第2期教育大綱策定