

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 老朽化対策を図る整備

建築後40年を経過した校舎の長寿命化を図るため、西岳小学校校舎の長寿命化改良工事を実施する。
老朽化が著しく構造上危険な状態にある乙房小学校の校舎(耐力度点数4, 215点)を改築する。
建築後20年を経過した建物の長寿命化を図るため、沖水中学校の体育館の予防的な外部改修工事を実施する。

※個別施設計画等の他の計画において、施設整備計画期間中の老朽化対策のための目標を定めている場合には、当該他の計画を引用することができる項目

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

明道小学校の体育館は、避難所でもあるため、非構造部材(外壁等)の耐震化を図る。
五十市小、西小、川東小学校の校舎は、外壁の耐震化を図る。
障がいのある児童生徒等が支障なく安全かつ円滑に学校生活をおくり、障がいの種類や程度に応じてきめ細やかな教育が展開できるよう、新增築する沖水小学校については、バリアフリー化を推進する。
近年の激しい気象条件に対応した教育環境を確保するために、市内の小中学校の老朽化した空調機更新を実施する。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

乙房小学校の教室不足の解消を図るため、老朽化した校舎を解体し、必要な整備を実施する。
沖水小学校の教室不足の解消を図るため、校舎を増築する。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

沖水小学校、丸野小学校においては、グラウンドの勾配がとれておらず、表土の状態も悪く、雨天後、数日経過しても表土がぬかるみ、体育の授業計画や部活動に大きな影響を与えている。側溝整備及び表土の整地により雨水排水の対策を行い、良好な屋外活動の場を確保できるよう整備を行う。

五十市小、西小、川東小学校の屋上に断熱材を入れることにより、内部環境改善を図る。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

--

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

※地方公共団体において策定・公表する既存の類似計画に同旨記載がある場合には、当該地方公共団体の判断により任意に記載することができる項目

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		38 校
中学校		19 校
義務教育学校		校
中等教育学校(前期課程)		校
特別支援学校(小学部及び中学部)		校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む。)		2 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。)		校
教員及び職員のための住宅		18 戸
学校給食施設	単独校調理場	箇所
	共同調理場	5 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	53 箇所
	学校武道場	4 箇所
	社会体育施設	32 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 ^{※1}	有	令和3年3月
国土強靱化地域計画 ^{※2}	有	令和2年6月

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画。

なお、『個別施設計画』として策定していない場合でも、個別施設計画に記載すべき事項を他の類似の計画により確認できる場合(学校施設と他の公共施設とをあわせた計画を策定している場合等)には、「策定済」とすることができることとする。

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

計画期間経過後に事後評価を行い、評価結果を市のホームページで公表する。

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施年度 (予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)		
西岳小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R3.4～R4.3	1,408	422	418,349	143,005	令和3年度	
高城中学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R3.4～R4.3	10,000	10,000	49,500	49,500	令和3年度	
乙房小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.4～R5.3	1,292	65	640,665	96,763	令和4年度	
乙房小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R5.4～R6.3		588	-	224,524	令和5年度	
西岳小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R4.4～R4.07	1,408	986	418,347	275,344	令和4年度	
明道小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	R	R4.7～R4.10	1	1	11,500	11,500	令和4年度	
沖水小学校	(4)	08	屋外教育環境	-	-	R4.8～R5.3	5,200	5,200	31,189	31,189	令和4年度	
五十市小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.6～R5.11	1	1	20,450	20,450	令和5年度	
西小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.6～R5.11	1	1	23,293	23,293	令和5年度	
川東小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.6～R5.11	1	1	8,108	8,108	令和5年度	
志和池小学校	(2)	17	公害(降灰)	校	-	R5.6～R5.12	158	158	4,290	4,290	令和5年度	
丸野小学校	(4)	08	屋外教育環境	-	-	R5.10～R6.3	6,000	6,000	37,800	37,800	令和5年度	
庄内小学校	(2)	17	公害(降灰)	校	-	R5.6～R5.12	91	91	2,758	2,758	令和5年度	
安久小学校	(2)	17	公害(降灰)	校	-	R5.6～R5.12	62	62	1,488	1,488	令和5年度	
安久小学校(99期)	(2)	17	公害(降灰)	校	-	R5.6～R5.12	70	70	1,680	1,680	令和5年度	
木之内川内小学校	(2)	17	公害(降灰)	校	-	R5.6～R5.12	202	202	7,286	7,286	令和5年度	
高崎小学校	(2)	17	公害(降灰)	校	-	R5.6～R5.12	124	124	3,999	3,999	令和5年度	
高崎麓小学校	(2)	17	公害(降灰)	校	-	R5.6～R5.12	133	133	4,527	4,527	令和5年度	
小松原中学校	(2)	17	公害(降灰)	校	-	R5.6～R5.12	214	214	5,478	5,478	令和5年度	
妻ヶ丘中学校	(2)	17	公害(降灰)	校	-	R5.6～R5.12	150	150	4,171	4,171	令和5年度	
祝吉中学校	(2)	17	公害(降灰)	校	-	R5.6～R5.12	392	392	10,177	10,177	令和5年度	

沖水中学校	(1)	02	予防改修事業	屋	R	R5.6～R5.11	1	1	81,929	81,929	令和5年度
沖水中学校	(1)	02	予防改修事業	屋	R	R5.6～R5.11	1	1	330	330	令和5年度
西岳中学校	(2)	17	公害(降灰)	校	-	R5.6～R5.12	117	117	4,870	4,870	令和5年度
西中学校	(2)	17	公害(降灰)	校	-	R5.6～R5.12	115	115	4,184	4,184	令和5年度
五十市小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R5.6～R5.11	1	1	28,039	28,039	令和5年度
西小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R5.6～R5.11	1	1	35,014	35,014	令和5年度
沖水小学校(Ⅰ期工事)	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R5.10～R6.3			13,171	132	令和5年度
川東小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R5.6～R5.11	1	1	12,434	12,434	令和5年度
計									1,417,177	941,757	
(参考)負担金事業											
乙房小学校(Ⅰ期工事)	(3)			校	R			639			令和4年度
乙房小学校(Ⅱ期工事)	(3)			校	R						令和5年度
沖水小学校(Ⅰ期工事)	(3)			校	R			857			令和5年度