

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 老朽化対策を図る整備

建築後20年を経過した建物の長寿命化を図るため、明道小学校、今町小学校、笛水小学校、夏尾中学校、西小学校、江平小学校、西中学校の体育館や校舎等の予防的な外部改修工事等を実施する。建築後40年以上経過した上長飯小学校の校舎については、長寿命化事業で構造体の劣化対策やライフラインの更新を行い、建物の耐久性を高めて、長寿命化を図る。

※個別施設計画等の他の計画において、施設整備計画期間中の老朽化対策のための目標を定めている場合には、当該他の計画を引用することができる項目

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

安全・安心な教育環境の確保を図るため、沖水小学校、安久小学校、山之口中学校、明和小学校、祝吉中学校の非構造部材(外壁等)の耐震化を図る。また、構造上危険な状態にある西小学校の改築をし、教育条件の改善を図る。

障がいのある児童生徒等が支障なく安全かつ円滑に学校生活をおくり、障がいの種類や程度に応じてきめ細やかな教育が展開できるよう、新增築する沖水小学校については、バリアフリー化を推進する。

近年の激しい気象条件に対応した教育環境を確保するために、市内の小・中学校の老朽化した空調機更新を実施する。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

沖水小学校、西小学校の教室不足の解消を図るため、校舎を新增築する。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

明道小学校においては、グラウンドの勾配がとれておらず、表土の状態も悪く、雨天後、数日経過しても表土がぬかるみ、体育の授業計画や部活動に大きな影響を与えている。表土の整地により雨水排水の対策を行い、良好な屋外活動の場を確保できるよう整備を行う。

小・中学校の教室等の既存蛍光灯照明器具(黒板灯も含む)をLED照明器具に更新することにより、内部環境改善を図る。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

※地方公共団体において策定・公表する既存の類似計画に同旨記載がある場合には、当該地方公共団体の判断により任意に記載することができる項目

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		38 校
中学校		19 校
義務教育学校		校
中等教育学校(前期課程)		校
特別支援学校(小学部及び中学部)		校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚園を含む。)		2 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。)		校
教員及び職員のための住宅		18 戸
学校給食施設	単独校調理場	箇所
	共同調理場	5 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	53 箇所
	学校武道場	4 箇所
	社会体育施設	32 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画※1	有	令和3年3月
国土強靱化地域計画※2	有	令和2年6月

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画。

なお、『個別施設計画』として策定していない場合でも、個別施設計画に記載すべき事項を他の類似の計画により

確認できる場合(学校施設と他の公共施設とを合わせた計画を策定している場合等)には、「策定済」とすることができることとする。

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

計画期間経過後に事後評価を行い、評価結果を市のホームページで公表する。

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)		
明道小学校	(4)	屋外教育環境			R6.10～R7.3	4,000	4,000	29,000	29,000	令和6年度	
明道小学校	(1)	予防改修事業	屋	R	R6.6～R6.11	1	1	60,000	60,000	令和6年度	
南小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.6～R6.9	1	1	28,844	28,844	令和6年度	
東小学校	(2)	公害(降灰)	校		R6.7～R6.12	356	356	13,389	13,389	令和6年度	
西小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.6～R6.9	1	1	42,003	42,003	令和6年度	
今町小学校	(1)	予防改修事業	校	R	R6.6～R6.11	1	1	61,200	61,200	令和6年度	
沖水小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.6～R6.9	1	1	42,533	42,533	令和6年度	
沖水小学校	(2)	防災機能強化	校		R6.6～R6.10	1	1	22,500	22,500	令和6年度	
吉之元小学校	(2)	公害(降灰)	校		R6.7～R6.12	101	101	3,775	3,775	令和6年度	
安久小学校	(2)	防災機能強化	屋		R6.6～R6.11	1	1	17,370	17,370	令和6年度	
高城小学校	(2)	公害(降灰)	校		R6.7～R6.12	251	251	9,414	9,414	令和6年度	
有水小学校	(2)	公害(降灰)	校		R6.7～R6.12	91	91	3,418	3,418	令和6年度	
山田小学校	(2)	公害(降灰)	校		R6.7～R6.12	254	254	9,534	9,534	令和6年度	
中霧島小学校	(2)	公害(降灰)	校		R6.7～R6.12	260	260	9,767	9,767	令和6年度	
中霧島小学校	(2)	公害(降灰)	校		R6.9～R7.3	11	11	413	413	令和6年度	
縄瀬小学校	(2)	公害(降灰)	校		R6.7～R6.12	104	104	3,901	3,901	令和6年度	
笛水小学校	(1)	予防改修事業	校	R	R6.6～R6.11	1	1	50,000	50,000	令和6年度	
祝吉中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.6～R6.9	1	1	25,498	25,498	令和6年度	
沖水中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.6～R6.9	1	1	31,506	31,506	令和6年度	
夏尾中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.8～R7.3	1	1	13,000	13,000	令和6年度	
志和池中学校	(2)	公害(降灰)	校		R6.7～R6.12	387	387	14,532	14,532	令和6年度	
庄内中学校	(2)	公害(降灰)	校		R6.7～R6.12	250	250	9,391	9,391	令和6年度	

学校等の名称	目標	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)		
夏尾中学校	(2)	公害(降灰)	校		R6.7～R6.12	144	144	5,418	5,418	令和6年度	
夏尾中学校	(1)	予防改修事業	校	R	R6.6～R6.11	1	1	81,000	81,000	令和6年度	
山之口中学校	(2)	公害(降灰)	校		R6.7～R6.12	291	291	10,917	10,917	令和6年度	
山之口中学校	(2)	防災機能強化	屋		R6.6～R6.11	1	1	25,000	25,000	令和6年度	
山田中学校	(2)	公害(降灰)	校		R6.7～R6.12	225	225	8,433	8,433	令和6年度	
高崎中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.6～R6.9	1	1	30,625	30,625	令和6年度	
沖水小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R5.9～R6.8			8,678	8,678	令和6年度	
明道小学校	(2)	公害(降灰)	校		R7.7～R8.1	161	161	7,400	7,400	令和7年度	
大王小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.7～R7.12	1	1	30,597	30,597	令和7年度	
大王小学校	(2)	公害(降灰)	校		R7.7～R8.1	282	282	13,000	13,000	令和7年度	
上長飯小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.7～R7.12	1	1	26,163	26,163	令和7年度	
上長飯小学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R7.6～R8.3	1,071	321	771,834	194,956	令和7年度	
上長飯小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R8.4～R8.9	－	750	－	382,003	令和8年度	
西小学校(Ⅰ期工事)	(2)	危険改築	校	R	R7.7～R8.3	1,050	105	1,068,148	113,806	令和7年度	
西小学校(Ⅱ期工事)	(2)	危険改築	校	R	R8.4～R9.1	－	945	－	942,201	令和7年度	
西小学校	(1)	予防改修事業	校	R	R7.7～R8.1	1	1	100,000	100,000	令和7年度	
丸野小学校	(2)	公害(降灰)	校		R7.7～R8.1	246	246	11,300	11,300	令和7年度	
川東小学校(校)	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.7～R7.12	1	1	15,355	15,355	令和7年度	
川東小学校(屋)	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.7～R7.12	1	1	4,330	4,330	令和7年度	
明和小学校	(2)	公害(降灰)	校		R7.7～R8.1	148	148	6,800	6,800	令和7年度	
明和小学校	(2)	防災機能強化	屋		R7.6～R7.11	1	1	30,750	30,750	令和7年度	
麓小学校	(2)	公害(降灰)	校		R7.7～R8.1	117	117	5,400	5,400	令和7年度	
富吉小学校	(2)	公害(降灰)	校		R7.7～R8.1	119	119	5,500	5,500	令和7年度	
中霧島小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.7～R7.12	1	1	17,304	17,304	令和7年度	
江平小学校	(1)	予防改修事業	校	R	R7.7～R7.12	1,065	1,065	77,319	77,319	令和7年度	
姫城中学校	(2)	公害(降灰)	校		R7.7～R8.1	246	246	11,300	11,300	令和7年度	
小松原中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.7～R7.12	1	1	20,510	20,510	令和7年度	

学校等の名称	目標	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)		
妻ヶ丘中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.7～R7.12	1	1	34,618	34,618	令和7年度	
五十市中学校	(2)	公害(降灰)	校		R7.7～R8.1	594	594	27,300	27,300	令和7年度	
祝吉中学校	(2)	防災機能強化	屋		R7.6～R7.11	1	1	26,350	26,350	令和7年度	
沖水中学校	(2)	公害(降灰)	校		R7.7～R8.1	198	198	9,100	9,100	令和7年度	
西中学校	(1)	予防改修事業	屋	R	R7.7～R8.2	1	1	82,310	82,310	令和7年度	
計								3,073,747	2,866,731		
(参考)負担金事業											
沖水小学校	(3)	負担金事業	校	R	R5.9～R6.8		1,050			令和5～6年度	
西小学校		負担金事業	校	R			773			令和7～8年度	