

1 教育関連計画の実施期間

	平成 27年度	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度～	
国 教育振興 基本計画	第2期(5年)			第3期(5年)				第4期				
本市 教育大綱			第1期(4年)				第2期(4年)					
本市 教育振興 基本計画			第1期(10年(H29～R8))					(5年で見直し)				
総合 教育会議	1回 開催	2回 開催	2回 開催	2回 開催	7 月	1 月	1 回 目	2 回 目	2回 (予定)	2回 (予定)	2回 (予定)	2回 (予定)

1月31日 国計画の変更点等を情報共有、次期大綱策定スケジュールを確認

令和2年度第1回教育会議(夏頃)で、大綱(案)を策定し、秋～冬のパブコメへ

2 次期教育大綱策定に向けたスケジュール(案)

令和 元年度	1/31	・総合教育会議にて、国計画の変更ポイント、策定に向けたスケジュール(案)などを事務局から説明
	2月～ 3月	・国の計画、大綱の読み込み、意見等の集約 ・必要に応じ、定例教育委員会で報告
令和 2年度	4月～ 夏頃	・意見等の集約 ・必要に応じ、定例教育委員会で報告
	夏頃	・令和2年度第1回総合教育会議で最終版(案)を提示し、意見等を反映
	～9月	・必要に応じ、定例教育委員会で報告
	10月	・市長、教育長、教育委員へ最終版(修正済み)を提示
	12月 ～1月	・次期教育大綱(案)を公表、市民からの意見を募集(パブリックコメント)
	2月～ 3月	・令和2年度第2回総合教育会議でパブリックコメント結果を報告
	3月末	・第2期教育大綱策定