
実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

1 実施方針 6 1.1.8
表1.1.3
本事業の対象業務
建設

「設備台帳作成」と「資産台帳作成」とありますが、現
在作成している台帳があれば開示いただけますか。
ない場合は、コストを想定するためにも、どの程度の情
報を入力する想定かご教示下さい。

募集公告の際に、要求水準書の参考
資料（別紙）として掲載いたしま
す。

2 実施方針 8 2.2.1 ア

「参加者は、～～複数企業により構成されるグループと
する。」とありますが、必ずしもＪＶを設立する必要は
無いという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

3 実施方針 12 2.3.1
表2.3.1
事業者選定スケ
ジュール

技術提案書の作成要領及び様式集は募集要項等の公表時
（令和5年1月下旬）に公表されるとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

4 実施方針 14 4.1.2

表4.1.1
川東浄水場の建設
用地の制限等
川東浄水場

「都城市みどりと景観のまちづくり条例に基づく」とあ
りますが、都城市景観形成ガイドラインに配慮するとい
う理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

5 実施方針 14 4.1.2

表4.1.1
川東浄水場の建設
用地の制限等
母智丘配水池

「都城市みどりと景観のまちづくり条例に基づく」とあ
りますが、都城市景観形成ガイドラインに配慮するとい
う理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

6 実施方針 21 4.2
土地の使用に関す
る事項

「本事業の実施に必要な範囲」とは、工事中に必要な残
土の仮置きや資材置場などと考えて問題ないでしょう
か。

ご理解のとおりです。

7 実施方針 25 別紙2
（１）共通事項
法令変更リスク

法令変更リスクは、事業の直接、間接に関わらず不可避
な事象と考えますので、発注者のリスクと考えます。事
業者が負担する本事業に直接の影響を及ぼすもの以外と
は、どんなことを想定しているかご教示下さい。

法制度変更リスクは、発注者、事業
者双方共にコントロールが困難であ
るため、双方の分担と考え、本事業
に直接の影響を及ぼす法制度の変更
については発注者の負担とし、それ
以外の事業にも影響を与える法制度
変更については事業者の負担としま
す。
「本事業に直接の影響を及ぼすもの
（リスク分担表④）以外」の法制
度・許認可の新設・変更としては、
例えば、他業種を含む法人の事業一
般に影響のあるもの、具体的には、
会社法等の広く事業者一般に適用さ
れる関係法令や使用者に一般に適用
される労働法制などが該当しうると
考えられます。

8 実施方針 25 別紙2
（1）共通事項
物価変動リスク

「一定の範囲内」とありますが、現状どの程度を想定さ
れていますでしょうか。

募集公告の際に明らかにする予定で
す。

9 実施方針 25 別紙2
（１）共通事項
物価変動リスク

物価変動スライド条項は、請負金額全般に対するパーセ
ンテージで定義される場合が多いですが、昨今の世情で
はある特定資機材や労務の高騰が予見されます。単価毎
の物価変動の対応をご検討いただけないでしょうか。

募集公告の際に明らかにする予定で
す。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

10 実施方針 25 別紙2
（1）共通事項
不可抗力リスク

昨今、半導体不足による電気機器の納期が大幅に遅れ、
工期へ影響することもあります。事業者が予見出来ない
と協議のうえ認められた場合、不可抗力としていただけ
ますでしょうか。

事業者が予見できない事象と考えら
れる場合は、事業者と発注者との協
議により判断いたします。

11 実施方針 25 別紙2
※1
△従負担

「一定程度までは事業者が負担し」とありますが、現状
どの程度を想定されていますでしょうか。

募集公告の際に明らかにする予定で
す。

12 実施方針 26 別紙2
（3）調査・設
計・建設
用地リスク

地下埋設物（既存資料で把握及び想定可能なもの）は事
業者の負担とありますが、「想定可能」の範囲とは、既
設資料で把握できる範囲と理解しています。そうでない
場合、明確な基準をご教示下さい。

ご質問の「想定可能」とは、既存資
料からは把握できないが、施設の機
能上、設置されているべきもの、と
ご理解ください。

13 実施方針 25 別紙 2
（1）共通事項
物価変動リスク

物価変動に係る費用増減リスク負担における「一定の範
囲内」の考え方についてご教示下さい。
なお、物価変動に伴う費用の増減率等は、状況に応じ市
と事業者双方が協議を行い、これを定めることになるの
でしょうか。

募集公告の際に明らかにする予定で
す。

14 実施方針 25 別紙 2
（1）共通事項
不可抗力リスク

注意書きの「不可抗力における費用負担については、一
定程度までは事業者が負担し～」の「一定程度まで」の
考え方についてご教示下さい。

募集公告の際に明らかにする予定で
す。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

15 実施方針 26 別紙 2
（3）調査・設
計・建設
用地リスク

「地下埋設物（既存資料で把握及び想定可能なもの）に
関するもの」の内、「既存資料で把握」とは、市から提
供される設計図書や工事完成図書等の情報によって埋設
物の有無及び構造・仕様が判断できるもの、また、「想
定可能」とは水道施設の機能上、当然設置されているべ
きものと解釈してよろしいでしょうか。

質問回答（実施方針）No12をご参照
ください。

16 実施方針 7 1.1.112.1.1
事業スケジュール
事業者に求めるも
の

設計・施工期間について
施設ごとに新設・切替・撤去を繰り返しかつ長期間に渡
る工事であり、各業種ごとに現場施工時期が異なると想
定されます。
そのため、各業種ごとに工場製作期間と現場施工期間を
設定し、配置技術者を分けて配置してもよろしいでしょ
うか。
また、工場製作期間から現場施工期間に移行後、再度、
工場製作期間（現場作業がない期間）が発生することも
想定されます。
そのため、何度も工場製作期間と現場施工期間の移行を
繰り返し、その都度、配置技術者を変更してもよろしい
でしょうか。

工場製作期間と現場常駐期間の分離
配置は可能です。
また、配置技術者の変更については
協議により判断します。

17 実施方針 10,11 2.2.2
応募者の応募資格
要件

（ｲ）建設企業の応募資格要件
　電気工事の施工実績を求められておりません。長期間
に渡る難易度の高い工事であり、電気工事を担当する企
業にも施工実績が必要と考えます。施工実績が求められ
ていない理由をご教示願います。

浄水場の施設構成は機械設備（プラ
ント設備）が核となるため、機械設
備工事（機械器具設置工事業）のみ
実績要件を課してます。

18 実施方針 25 別紙２ リスク分担表

（１）共通事項／物価変動リスクについて
事業者が負担する「一定の範囲内」を定量的にご教示願
います。

募集公告の際に明らかにする予定で
す。
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19 実施方針 25 別紙２ リスク分担表

（１）共通事項／不可抗力リスク
事業者が負担する「一定程度」を定量的にご教示願いま
す。

募集公告の際に明らかにする予定で
す。

20 実施方針 8 2.1.3 委員会の設置

選定委員会の委員は公表して頂けるでしょうか、委員と
の接触の誤解を避けるためにも、公表をお願い致しま
す。

本事業の契約締結後に公表予定で
す。

21 実施方針 11 2.2.2 参加者の資格要件

建築工事企業および電気工事企業からは監理技術者の配
置は記載されておりませんが、要求水準書（案）では配
置を求められております。どちらが正でしょうか。

建設業法の基準に則り、配置して下
さい。

22 実施方針 12 2.3.1
事業者選定のスケ
ジュール

要求水準と技術提案の理解を深める上でも、技術対話ま
たは競争的対話の機会を設けて頂けないでしょうか。

ご意見を踏まえ、技術対話の機会を
検討いたします。
検討後、技術対話を行う場合は募集
広告の際に掲載いたします。

23 実施方針 13 2.3.2
事業者選定のスケ
ジュール

要求水準と技術提案の理解を深める上でも、技術対話ま
たは競争的対話の機会を設けて頂けないでしょうか。

質問回答（実施方針）No22をご参照
ください。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

24 実施方針 13 2.3.2
事業者選定のスケ
ジュール

技術提案内容の精度を向上する上でも、現地見学につい
ては定められた日程だけではなく、随時実施を受け付け
て頂くことは可能でしょうか。

募集公告後に再度、現地見学会を予
定しております。

25 実施方針 25 別紙2 リスク分担表

物価変動リスクについて、契約基準日の単価は技術提案
書時点の単価の理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

26 実施方針 25 別紙2 リスク分担表

不可抗力リスクは一定程度が事業者負担とありますが、
一定程度の定義が曖昧な為、全て発注者負担として頂け
ますよう、お願いします。

募集公告の際に明らかにする予定で
す。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

1 要求水準書（案） 1 1.2.2

3)工事スケジュー
ル
(ｲ)設計・施工期
間

工期短縮が可能な場合には、前倒しの竣工は可能である
との理解でよろしいでしょうか。

事業者提案により可能とします。

2 要求水準書（案） 2 1.3.2 指針・各種基準等

「指針・各種基準等は使用時点の最新版を適用するもの
とする」とありますが、「使用時」とはどの時点のこと
を指すのでしょうか。

原則、実施設計時点を指します。た
だし、工事着手後、指針等の改正が
あった場合は、事業者と発注者との
協議によります。

3 要求水準書（案） 4 1.6
1.6.1
瑕疵担保

「瑕疵担保」と言う表現がありますが、これは「契約不
適合」と読み替える、という理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

4 要求水準書（案） 4 1.6
1.6.1
瑕疵担保

瑕疵が「故意または重大な過失」とありますが、これに
あたる基準はどのようにお考えでしょうか。

基準等はございませんが、引き渡さ
れた工事目的物がその種類又は品質
に関して契約の内容に適合しないと
判断された場合に該当します。

5 要求水準書（案） p.4p.7 1.62.1

1.6.2
性能保証
2.1.2
事業者に求める役
割

性能保証の対象施設は、機械・電気設備を対象として、
～～～とする。とあります。また、事業者は維持管理方
法を提案する必要がありますが、その際に必要な維持管
理費は事業者選定の判断基準に反映されるのでしょう
か。
性能保証を担保するために必要な経費になります。判断
基準にするのは公平性を欠くと考えますが、いかがお考
えでしょうか。

募集公告の際に明らかにする予定で
す。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

6 要求水準書（案） 11 2.3.1
1)計画浄水量
表2.3.2
留意事項①

工事期間中においては、計画浄水量を常に確保するこ
と、とありますが、この計画浄水量は18,436m3/日として
理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

7 要求水準書（案） 11 2.3.1 1）計画浄水量

工事期間中においでは計画浄水量を常に確保すること、
とありますが、各水源の最大取水可能量について提示し
て頂くことは可能でしょうか。

募集公告の際に、要求水準書の参考
資料（別紙）として掲載いたしま
す。

8 要求水準書（案） 11 2.3.1
3)浄水水質（要求
処理水質）

「現在の浄水水質で得ている水質を最低限求めるものと
する。」参考となる浄水水質の値を提示頂くことは可能
でしょうか。

募集公告の際に、要求水準書の参考
資料（別紙）として掲載いたしま
す。なお、本局ホームページにおい
て、定期的に水質検査結果を公表し
ております。

9 要求水準書（案） p.14p.25 3.14.3.2

表3.1.1
工事対象施設の概
要
送水ポンプ設備
浄水施設設計に関
する事項の⑤機械
設備設計

「既設撤去及び新設する。」とありますが既設送水ポン
プは全て撤去し、新設する。また、設置台数については
事業者提案であるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

10 要求水準書（案） 15 3.1
表3.1.2
工事対象施設

母智丘配水池の留意事項に「付帯する設備、配管・配
線、弁類、弁室等も解体撤去する。」とありますが、具
体的な設備名を提示いただけるのでしょうか。

本留意事項は、「川東浄水場」及び
「母智丘配水池」に対する記載で
す。
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11 要求水準書（案） 15 3.1
図3.1.1工事対象
施設（川東浄水
場）

凡例の「工事の際に利用可能な範囲」に公道が含まれて
いる、との理解でよろしいでしょうか。

本事業で整備する川東浄水場内の導
水管の一部及び送水管は、場外（公
道部）で既設管との接続を想定して
いるため、「工事対象範囲」として
含めております。

12 要求水準書（案） 17 3.2
表3.2.1
対象業務の範囲
詳細設計

「市において実施した基本設計の設計図書を確認す
る。」とありますが基本設計の設計図書はいつ公表され
る予定でしょうか。

契約締結後の実施設計時に提供いた
します。

13 要求水準書（案） 17 3.2
表3.2.1
対象業務の範囲

「設備台帳作成」と「資産台帳作成」とありますが、現
在作成している台帳があれば開示いただけますか。ない
場合は、コストを想定するためにも、どの程度の情報を
入力する想定かご教示下さい。

質問回答（実施方針）No1をご参照く
ださい。

14 要求水準書（案） 17 3.2
表3.2.1
対象業務の範囲

施設の引渡しについて、本事業では維持管理が含まれて
いないことから、切り替えが完了した施設から逐次お引
渡しになりますが、部分引渡しを実施していただくこと
は可能でしょうか。

可能とします。

15 要求水準書（案） 18 4.1.1
2）（1）
現場代理人（統括
責任者）の選任

この場合の現場代理人（統括責任者）は設計・建設業務
の現場代理人とは別で選任し、全期間を指揮・監督でき
るものであれば常駐は要しないとの理解でよろしいで
しょうか。また、建設業務の現場代理人は建設期間中の
配置で統括責任者とは兼務を要しないとの理解でよろし
いでしょうか。

現場代理人（統括責任者）は専任で
配置することを求めており、設計の
みの期間は常駐不要と考えておりま
す。
また、兼務についてはご理解のとお
りです。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

16 要求水準書（案） 21 4.1.3 3)コスト縮減方策

コスト縮減方策の策定ため、既存の電気料金契約と時間
別の電気使用量、取水・送水・配水量の資料が必要で
す。公告時には参考資料として開示いただくことは可能
でしょうか。

募集公告後、資料閲覧の機会を設け
る予定です。

17 要求水準書（案） 21 4.1.3
4）
設計条件の逸脱

「設計条件を逸脱した異常時」とあり、その項目として
濁度、高pH、鉄及びマンガン濃度などが明記されていま
すが、具体的な異常値についての考え方をご教示下さ
い。

法定水質基準値の超過時です。異常
時の具体的事象として、地震や洪水
等による一時的な水質変動等が想定
されますが、あらゆる水質変動に対
処できる対応方法をご提案くださ
い。

18 要求水準書（案） 22 4.2.4
アスベスト調査及
びPCB 含有調査

「機械、電気設備の撤去機器については、リサイクルが
可能なものについては極力リサイクルを行うもの」とあ
りますが、ここで記載のある「リサイクル」の定義につ
いて、ご教示下さい。
また、リサイクルを考えている機器はございますか。

リサイクルの定義については、「再
利用（予備品）」です。その対象機
器は、事業者提案とします。

19 要求水準書（案） 22 4.2.5 地下埋設物調査

市が参考として提供する資料、とありますが、こちらは
募集要項公開時に併せて開示いただける、との理解でよ
ろしいでしょうか。

募集公告後、資料閲覧の機会を設け
る予定です。

20 要求水準書（案） 24 4.3.2
③浄水池及び浄水
池兼配水池設計

「池数は、それぞれ2分割構造とし」とありますが、浄水
池としての容量を確保するのであれば1池当たり1,500m3
程度あれば十分であるため、浄水池兼配水池として3池構
造でも問題ないと考えますが、いかがでしょうか。

事業者提案でも可能です。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

21 要求水準書（案） 24 4.3.2
③浄水池及び浄水
池兼配水池設計

「有効容量は、浄水池で1,500m3以上、浄水池兼配水池で
3,000m3以上とする。」とありますが、公称容量という理
解で問題ないでしょうか。

ご理解のとおりです。

22 要求水準書（案） 24 4.3.2
③浄水池及び浄水
池兼配水池設計

「有効容量は、浄水池で1,500m3以上、浄水池兼配水池で
3,000m3以上とする。」とありますが、場内作業用水も含
まれるという理解でよろしいでしょうか。
含まない場合、作業用水量を提示下さい。

ご理解のとおりです。

23 要求水準書（案） 24 4.3.2
④薬品注入施設設
計

「次亜塩素酸ナトリウムの貯蔵量は一日平均注入量の30
日分以上とする」とありますが、平均注入量の設定は事
業者提案となる、との考えでよろしいでしょうか。

事業者提案でも可能です。

24 要求水準書（案） 24 4.3.2
④薬品注入施設設
計

「次亜塩素酸ナトリウムの貯蔵量は一日平均注入量の30
日分以上とする」とありますが、現状の薬品使用量をご
教示下さい。

薬品使用量は、令和４年４月～９月
の平均使用量で「1,320L/月（43L/
日）」です。なお、その時の１日平
均給水量は、令和４年４月～９月で
15,507m3/日です。

25 要求水準書（案） 26 4.3.2
⑥電気設備設計
(自家発電設備)

「必要容量は、停電時に取水（一部）・浄水・送水負荷
及び維持管理上必要な負荷の運転が可能となる容量とす
ること。」とありますが、停電補償負荷を具体的にご教
示下さい。

事業者提案とします。ただし、現在
川東浄水場から送電している取水設
備（2・4・6・7・9号井）負荷につい
ては、「要求水準書（案）別紙9単線
結線図（既設）」をご参照くださ
い。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

26 要求水準書（案） 27 4.3.2 ⑦場内配管設計

「バルブは交換が容易なものとする」とありますが、場
内配管工事において考慮する必要がありますでしょう
か。

更新時を考慮した提案としてくださ
い。

27 要求水準書（案） 28 4.3.2 ⑦場内配管設計

「流量計を設ける場合は必ずバイパス管を設けること。
また、流量計の取り外しのため、伸縮管を設置するこ
と。」とありますが、超音波式の場合は不要という理解
でよろしいでしょうか。

事業者提案でも可能です。

28 要求水準書（案） 28 4.3.2 ⑧建築物設計

「主要施設はユニバーサルデザインとする」とあります
が、主要の範囲はどのようにお考えでしょうか。

主要な範囲としては、見学者対応施
設と考えています。

29 要求水準書（案） 29 4.3.2 ⑧建築物設計

「管理棟には動線等に配慮しつつ次の各室を設ける。」
とありますが、下記室の必要面積をご教示下さい。
◇監視室◇小会議室◇休憩室
◇洗面・便所・浴室◇書庫及び倉庫
◇更衣室◇水質試験室

事業者提案とします。参考までに、
基本設計時の面積は以下のとおりで
す。
◇監視室　49m2
◇小会議室　25m2
◇休憩室　15m2
◇洗面・便所・浴室　21m2
◇書庫及び倉庫　30m2
◇更衣室　8m2
◇水質試験室　24m2



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

30 要求水準書（案） 29 4.3.2
⑨建築附帯設備設
計

建築電気設備の中に放送設備がありますが、目的をご教
示下さい。
例1：場内放送用
例2：母智丘配水池や取水設備との連絡用

事業者提案でも可能です。

31 要求水準書（案） 30 4.3.2
⑩その他付帯設備
設計
（場内整備）

「駐車場は、工事中工事90台程度の駐車が可能とするこ
と」とありますが、これは上下水道庁舎の南側に限定さ
れるものでしょうか。

ご理解のとおりです。

32 要求水準書（案） 30、31 4.3.2
⑩その他付帯設備
設計
（場内整備）

30頁では「来客用及び市職員の駐車スペース～～可能な
限り確保すること」とあり、31頁では「職員用駐車場の
スパースが確保できない場合は代替案を提示すること」
とあります。代替案において駐車台数が減る場合は要求
水準未達になるのでしょうか。また、減る台数の許容範
囲はあるのでしょうか。

要求する駐車台数を確保出来ない場
合は、低評価となります。

33 要求水準書（案） 31 4.3.2
⑩その他付帯設備
設計
（場内整備）

「災害時に応急給水が可能なよう消火栓（地上式）を設
置すること」とありますが、消火栓の台数、仕様につい
ては提示があるのでしょうか。

事業者提案でも可能です。

34 要求水準書（案） 31 4.3.2
⑩その他付帯設備
設計
（給水）

「川東浄水場内の更新工事範囲内の給水管は、すべて撤
去し新設すること。」とありますが、既設資料を提示い
ただけると認識しています。
また、既設資料で確認出来る範囲での撤去と理解して宜
しいでしょうか。

募集公告後、資料閲覧の機会を設け
る予定です。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

35 要求水準書（案） 31 4.3.2
⑩その他付帯設備
設計
(雨水排水)

「川東浄水場内の更新工事範囲内の雨水排水管は、すべ
て撤去し新設すること。」とありますが、既設資料を提
示いただけると認識しています。
また、既設資料で確認出来る範囲での撤去と理解して宜
しいでしょうか。

募集公告後、資料閲覧の機会を設け
る予定です。

36 要求水準書（案） 31 4.3.2
⑩その他付帯設備
設計
(汚水排水)

「川東浄水場内の更新工事範囲内の既設建築物の汚水及
び雑用水配管は、すべて撤去し新設すること。」とあり
ますが、既設資料を提示いただけると認識しています。
また、既設資料で確認出来る範囲での撤去と理解して宜
しいでしょうか。

募集公告後、資料閲覧の機会を設け
る予定です。

37 要求水準書（案） 31 4.3.2
⑩その他付帯設備
設計
（汚水排水）

「新設する建築物の汚水管は、公道上の公共下水道へ接
続すること」とありますが、具体的な接続地点（桝の位
置など）は提示していただけるのでしょうか。

募集公告後、資料閲覧の機会を設け
る予定です。

38 要求水準書（案） 31 4.3.2
⑩その他付帯設備
設計
（汚水排水）

「水質検査用等の薬品等を含む排水は適正に処理するこ
と。」とありますが、想定される使用薬品について、ご
教示下さい。

特定の薬品を使用する水質検査は想
定しておりません。

39 要求水準書（案） 31 4.3.2
⑩その他付帯設備
設計
（サンプリング）

「サンプリング配管を新設すること」とありますが、そ
の排水先についてのお考えをご教示ください。

事業者提案でも可能です。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

40 要求水準書（案） 32 4.3.2
⑪既設施設撤去設
計

「撤去対象となる構造物の地下部及び既設杭は、原則、
すべて撤去すること。」とありますが、現地の状況によ
り、残置について協議いただけますでしょうか。

事前調査にて、貸与資料等の情報が
現状と著しく異なることが判明した
場合については、事業者と発注者と
の都度協議によります。

41 要求水準書（案） 32 4.3.3 ②改修設計

「川東浄水場の配水池及び送水ポンプが使用可能となっ
た後」とありますが、川東浄水場の浄水池(1,500m3)が使
用可能になった場合も適用できる、という認識でよろし
いでしょうか。

事業者提案により適用可能と判断出
来る場合は、事業者と発注者との協
議により決定します。

42 要求水準書（案） 32 4.3.3 ②改修設計

「内壁の塗装は、高圧洗浄により既存の塗膜を除去後補
修及び下地処理を行い、エポキシ樹脂塗装（JWWA K143）
を行うこと。」とあります。躯体の劣化が著しいことが
予想され下地処理の工数が大きく増減することが予見さ
れます。その場合、実数精算をお願いしたいですが、可
能でしょうか。

設計変更は予定していません。

43 要求水準書（案） 32 4.3.3 ②改修設計

「外壁の塗装は、高圧洗浄により既存の塗膜を除去後、
補修及び下地処理を行い複層塗材RE 塗装を行う。」とあ
ります。躯体の劣化が著しいことが予想され下地処理の
工数が大きく増減することが予見されます。その場合、
実数精算をお願いしたいですが、可能でしょうか。

設計変更は予定していません。

44 要求水準書（案） 33 4.4.1

2）水処理の安定
性を確保した既
設・新設の切替や
撤去

「施設切替時において、要求する機能を満足した水量・
水質を確保すること」とありますが、切替前に行う試運
転中も水量・水質を確保する必要があるのでしょうか。
この時の水量について、ご教示下さい。

切替前の試運転中も同様の条件とし
ます。水量は要求水準書の計画浄水
量のとおりです。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

45 要求水準書（案） 34 4.5.2
地域社会への貢献
に関する事項

「川東浄水場の見学者対応施設の整備を行うこと」、と
ありますが、見学者対応施設は管理棟がその機能を兼ね
る、との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

46 要求水準書（案） 別紙13 原水水質試験結果

年度単位で開示いただいておりますが、4.1.3 維持管理
計画に関する事項、4) 設計条件を逸脱した異常時の対
応、を計画するために、この原水水質試験結果以外の原
水データなどが開示されるのでしょうか。

別紙13の直近５年間の実績水質をも
とにご提案ください。

47 要求水準書（案） 3 1.3.3 仕様書等

「プラント設備工事標準仕様書」の項目がありますが
発行元、またはダウンロード方法を教えてください。

「プラント設備工事標準仕様書」の
標記は誤りです。募集広告時の要求
水準書にて修正（削除）する予定で
す。

48 要求水準書（案） 18 4.1.1
2)(1)
現場代理人(統括
責任者)の選任

現場代理人（統括責任者）は本事業統括責任者として設
計及び建設業務を一貫して指揮・監督出来るものであれ
ば、現場施工期間外の常駐は要しないということで理解
してよろしいですか。

ご理解のとおりです。

49 要求水準書（案） 22 4.2.4
アスベスト調査及
びPCB含有調査

「PCBが含まれることが確認された場合は適正に処分する
こと」とありますが、大型変圧器･高圧コンデンサなど高
濃度PCBを使用した機器は昭和30年から昭和47年まで国内
メーカーで製造されていました。
法律に則り既に調査・処分済みと考えますが、設計施工
対象施設でまだ使用されているPCB機器、または保管され
ているPCB機器はありますか。

調査等により既存施設に含まれてい
ないものと判断していますが、含ん
でいる場合は事業者と発注者との都
度協議によります。処分及び保管に
ついても同様です。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

50 要求水準書（案） 25 4.3.2 ⑥電気設備設計

「受変電設備は各施設の運転に支障がないように新設及
び撤去すること」とあります。工事対象範囲外の取水施
設にも電源供給しますので、浄水場から電源送りする取
水施設も各施設の範囲に含まれると考えますがよろしい
ですか。

場外の取水施設に関しては、対象外
です。ただし、川東浄水場内に設置
されている場外への送電設備は本事
業の対象とします。

51 要求水準書（案） 28 4.3.2 ⑦場内配管設計

「流量計を設ける場合は必ずバイパス管を設けること。
また、流量計の取り外しのため、伸縮管を設置するこ
と。」とありますが、超音波式流量計を設ける場合はバ
イパス管・伸縮管は不要でよろしいですか。

質問回答（要求水準書（案））No27
をご参照ください。

52 要求水準書（案） 4 1.6
1.6.1
瑕疵担保

（ただし、瑕疵が故意又は重大な過失による場合は10年
間）とありますが、「重大な過失」とは本工事において
はどのようなケース（状態）を指しますか。
また、この瑕疵規定は、母智丘配水池改修工事（屋根及
び付帯設備の更新・底版補強・壁等補修）の全部又は一
部に適用されますか。

質問回答（要求水準書（案））No4を
ご参照ください。

53 要求水準書（案） 6 2.1

3）施工に関する
事項
（1）施工の安全
性及び水処理の安
定性の確保

「ウ　浄水場を～施工中の水処理の安定性確保について
～」と記載されていますが、現況の川東浄水場は次亜塩
素酸ソーダによる消毒のみですので、所要の残留塩素の
確保と読み替えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

54 要求水準書（案） 122.3.1要求する機能
5）構造物及び設
備の耐用年数

要求される耐用年数は、ステンレス製の水槽構造物（本
体はステンレス全溶接構造、基礎版は現場打ちRC造）は
土木構造物と同等の60年、また、付帯配管（SUS）は場内
配管の40年　として考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

55 要求水準書（案） 18 4.1.1
1）基本方針及び
基本計画

要求水準①の「水収支計算」とは、浄水処理における洗
浄等の排水量（回収率に基づく）や構内の管理用水量を
算出し、原水流入量（導水量）と浄水流出量（送水量）
の関係を表したものと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

56 要求水準書（案） 18 4.1.1
1）基本方針及び
基本計画

要求水準③の「水質管理フロー」とは、浄水処理フロー
の中に水質計器を配置した「フロー（図）」とその説明
書と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

57 要求水準書（案） 24 4.3.2
④薬品注入施設設
計

今般の浄水処理施設設計に必要な次亜塩素酸ソーダの注
入量及び使用量を設定するため、
現況浄水場の近年の次亜塩素酸ソーダの一日平均注入量
（原液ベース）及び川東系水道の一日平均給水量の実績
値をご提示ください。

質問回答（要求水準書（案））No24
をご参照ください。

58 要求水準書（案） 26 4.3.2 ⑥電気設備設計

「雷害対策を万全にすること」と記載されています。
現況の川東系水道（水源、浄水場、配水池）の雷害対策
内容及び過去の雷害事故の有無・状況についてご提示く
ださい。

現況の対策：各設備への避雷器設置
雷害の有無：有（直近ではR4.7）
雷害の状況：原水濁度計が被雷し基
板損傷

59 要求水準書（案） 27 4.3.2 ⑦場内配管設計

「バルブは交換が容易であるものとする」と記載されて
います。
この交換が容易であるとは、設置位置（露出：設備廻
り）や用途（制御用）が限定されたバルブに対してと解
釈してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

60 要求水準書（案） 28 4.3.2 ⑦場内配管設計

「流量計を設ける場合は必ずバイパス管を設けるこ
と。」と記載されています。
この流量計とは、単一管路に設置される電磁流量計など
を指し、系統化されバックアップを有する場合や超音波
流量計（管体外部にプローブ設置）を用いる場合は除く
と解釈してよろしいでしょうか。

質問回答（要求水準書（案））No27
をご参照ください。

61 要求水準書（案） 28 4.3.2 ⑦場内配管設計

「埋設管については、ポリエチレンスリーブ全巻きと
し、～舗装面に配水ライン、水流方向を明示するこ
と。」と記載されています。
ポリエチレンスリーブ全巻きの対象管種をご提示くださ
い。
また、「舗装面に～明示」とありますが、これは、前段
の「表示杭・鋲の設置により明示する」と理解してよろ
しいでしょうか。

管種についてはダクタイル鋳鉄管を
対象とします。
明示についてはご理解のとおりで
す。

62 要求水準書（案） 28 4.3.2 ⑧建築物設計

「主要施設はユニバーサルデザインとすること。」と記
載されています。
主要施設とはどの様な建築物（付帯設備含む）を指すの
でしょうか。また、ユニバーサルデザインの施工に高額
な費用や用地等を伴う場合の対応についてご教示くださ
い。

質問回答（要求水準書（案））No28
をご参照ください。

63 要求水準書（案） 29 4.3.2 ⑧建築物設計

「管理棟には動線等に配慮しつつ次の各室を設ける。
～」の各室に関し、以下の事項についてご提示くださ
い。
◇休憩室、更衣室　･･･　想定される利用者数
◇書庫及び倉庫　･･･　想定される空間規模
◇水質試験室　･･･　想定される試験項目・機材

なお、現況浄水場で実施されている原水・浄水水質に関
する試験方法や確認の内容についてご提示ください。

質問回答（要求水準書（案））No29
及び38をご参照ください。
なお、現況は各井戸のサンプリング
水を目視による濁り確認等を行って
おります。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

64 要求水準書（案） 31 4.3.2
⑩その他付帯設備
設計
（場内整備）

「災害時に応急給水が可能なよう消火栓（地上式）を設
置すること。」と記載されています。
応急給水とは給水タンク車を対象としたものでしょう
か。また、消火栓（地上式）以外の方法も認められます
か。
給水取出しの位置・数量や給水圧力の確保についてご教
示ください。

事業者提案でも可能です。

65 要求水準書（案） 32 4.3.2
⑪既存施設撤去設
計

「撤去対象となる構造物の地下部及び既設杭は、原則、
すべて撤去すること。」と記載されていますが、標記の
既存地下工作物の取扱いについては、地盤の健全性・安
定性を維持することや周辺環境への影響を勘案し、下記
の規制改革通知（2021.9.30）に準拠した対応を図ってよ
ろしいでしょうか。

〇第 12 回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点
検タスクフォース（令和３年７月２日開催）を踏まえた
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の
明確化について（通知）

質問回答（要求水準書（案））No40
をご参照ください。

66 要求水準書（案） 6 2.1.1.3).(1)水処理の安定性

施設切替における制約事項（停電許容時間や他設備への
影響）がございましたらご教示願います。

給水に影響を及ぼさないようご提案
ください。

67 要求水準書（案） 17 表3.2.1
設備台帳作成につ
いて

台帳は新設機器についてのみ作成することでよろしいで
しょうか。また台帳のデータとして必要な項目について
ご教示願います。

質問回答（実施方針）No1をご参照く
ださい。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

68 要求水準書（案） 17 表3.2.1
固定資産台帳の作
成について

台帳は新設機器についてのみ作成することでよろしいで
しょうか。また既存台帳データとの突合、除却対象資産
の精査については市側で実施頂けるものとして良いで
しょうか。

ご理解のとおりです。

69 要求水準書（案） 18 4.1.1.2).(1)
現場代理人（統括
責任者）の選任

現場代理人（統括責任者）は、代表企業からのみの選任
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

70 要求水準書（案） 18 4.1.1.2).(2).②
建設業務の配置技
術者

エ　電気工事
　電気工事の配置技術者には施工実績が求められており
ません。長期間に渡る難易度の高い工事であり、電気工
事の配置技術者にも施工実績が必要と考えます。施工実
績が求められていない理由をご教示願います。

質問回答（実施方針）No17をご参照
ください。

71 要求水準書（案） 20 4.1.3.1) 保守点検計画

【要求水準】③施設台帳の汎用性のあるソフトとは具体
的にどのようなソフトかご教示願います。

エクセル、ワードなど汎用性のある
ソフトを想定しております。

72 要求水準書（案） 22 4.2.4 PCB含有調査

PCBが含まれることが確認された場合、処分費用は、別
途、市よりいただけるという認識でよろしいでしょう
か。

質問回答（要求水準書（案））No49
をご参照ください。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

73 要求水準書（案） 26 4.3.2.⑥ 電気設備設計

（自家発電設備）
停電時に維持管理上必要な負荷及び容量等をご教示願い
ます。

質問回答（要求水準書（案））No25
をご参照ください。

74 要求水準書（案） 26 4.3.2.⑥ 電気設備設計

（運転操作設備）
「取水する井戸については、監視室において個別に選択
が可能なシステムとすること」と記載されております
が、更新対象外の井戸側設備に機能増設が必要な場合、
別途工事との認識でよろしいでしょうか。

場外設備の機能増設等が必要となっ
た場合は、本事業の対象とします。

75 要求水準書（案） 27 4.3.2.⑥ 電気設備設計

（運転操作設備）
送配水バイパスにおける現状の送水ポンプ運転方法をご
教示願います。
特にVVVF制御における制御内容をご教示願います。

現状は、全て手動です。（令和3年度
に1度だけ実績あり）

76 要求水準書（案） 27 4.3.2.⑥ 電気設備設計

（中央監視設備）
場外設備の機能増設が必要な場合、別途工事との認識で
よろしいでしょうか。

場外設備の機能増設等が必要となっ
た場合は、本事業の対象とします。

77 要求水準書（案） 27 4.3.2.⑥ 電気設備設計

（中央監視設備）
既設S/W製作会社をご教示願います。

「株式会社ネットワークコーポレー
ション」です。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

78 要求水準書（案） 27 4.3.2.⑥ 電気設備設計

（中央監視設備）
各場外施設における入出力項目をご教示願います。

募集公告後、資料閲覧の機会を設け
る予定です。

79 要求水準書（案） 27 4.3.2.⑥ 電気設備設計

（中央監視設備）
既設中央監視設備における画面の枚数及び内容、帳票の
枚数及び内容をご教示願います。

募集公告後、資料閲覧の機会を設け
る予定です。

80 要求水準書（案） 27 4.3.2.⑥ 電気設備設計

（中央監視設備）
既設中央監視装置からの制御内容をご教示願います。

募集公告後、資料閲覧の機会を設け
る予定です。

81 要求水準書（案） 27 4.3.2.⑥ 電気設備設計

（中央監視設備）
水道局からも各施設の制御が可能かご教示願います。
可能な場合、制御可能な項目をご教示願います。

募集公告後、資料閲覧の機会を設け
る予定です。

82 要求水準書（案） 27 4.3.2.⑥ 電気設備設計

（中央監視設備）
更新後の中央監視設備は、場外施設用と場内施設用に分
けてもよろしいでしょうか。

事業者提案でも可能です。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

83 要求水準書（案） 27 4.3.2.⑦ 場内配管設計

既設配管図をご提示願います。 募集公告後、資料閲覧の機会を設け
る予定です。

84 要求水準書（案） 別紙 7 全体配置計画

現状計画されている切替ステップ（段階図）をご提示願
います。

事業者提案でも可能です。

85 要求水準書（案） 別紙3
水道施設フ
ロー図現況

送配水バイパス管
路について

現状緊急時に直接市内配水する場合の切替方法について
ご教示願います。

現場（バイパス管設置箇所等）での
バルブ操作です。

86 要求水準書（案） 別紙10
中央監視シ
ステム構成

図

中央監視装置の機
能について

中央監視装置の機能の全容についてご教示願います。 別紙10のとおり、現在、川東浄水場
にて場外施設全て（簡易水道含む）
を遠方監視しています。

87 要求水準書（案） 別紙10
中央監視シ
ステム構成

図

中央監視装置のソ
フトウェアについ
て

今回場外監視用の通信機器が流用となりますが、ソフト
ウェアを公開頂くことは可能でしょうか。

公開は不可です。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

88 要求水準書（案） 17 3.2 業務範囲

建築物における建築士法上の工事監理者は発注者様にて
実施されるとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。民間企業への
工事監理委託を計画しています。

89 要求水準書（案） 14 3.1.1
工事対象施設の概
要

中央監視設備について、ソフトは既存のシステムと同等
以上の仕様とありますが、既存システムを納入されてい
る企業名をご教示願います。

質問回答（要求水準書（案））No77
をご参照ください。

90 要求水準書（案） 19 4.1.1 有資格者の配置

機械器具設置工事の技術者は施工実績を求められており
ますが、この技術者は現場専任（現場代理人・監理技術
者等）ではないとの理解で宜しいでしょうか。

技術者とは本事業において「監理技
術者又は主任技術者、もしくは現場
代理人」として求めております。専
任、非専任については、当該業種の
請負額が専任が必要な基準額を超え
ることが想定されるため、「監理技
術者又は主任技術者」については専
任としております。

91 要求水準書（案） 22 4.2.4
アスベスト調査お
よびPCB含有調査

PCBが含まれることが確認された場合は適正に処分するこ
と。とありますが、民間事業者での処分ではなく、発注
者様での指定場所に保管することの理解で宜しいでしょ
うか。

質問回答（要求水準書（案））No49
をご参照ください。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

92 要求水準書（案） 23 4.3.2
浄水施設設計に関
する事項

着水井および浄水池の各池停止（清掃時）の場合、最大
浄水量（18,436m3/日）の確保は必要ないとの理解で宜し
いでしょうか。

清掃時にも最大浄水量を確保してく
ださい。

93 要求水準書（案） 27 4.3.2
浄水施設設計に関
する事項

帳票は既設と同程度のものとする。とありますので、既
設の帳票を閲覧させて頂きますよう、お願いします。

募集公告後、資料閲覧の機会を設け
る予定です。



実施方針及び要求水準書（案）に関する質問及び回答

№ 資料名 頁 項番 項目 内容 回答 備考

1 その他

発注者様にて実施されている基本検討および基本設計の
成果物については、公表して頂きますよう、お願いしま
す。

実施設計時には参考資料として提供
しますが、公募資料には公表いたし
ません。


